

Opvolgingscommissie Kleine Nete

Vorselaar
woensdag 22 oktober 2014

Agenda

- 1 - Goedkeuring verslag OC 21 mei 2014 + overlopen actiepunten
- 2 - Toelichting waterkwaliteit in de Kleine Nete
- 3 - Intentieverklaring Kleine Nete
- 4 - Voorstel PDPO-subsidieaanvraag Graafweide-Schupleer
- 5 - Gecumuleerde impact op landbouw
- 6 - Flankerend beleid Sigmaplan, cluster Kleine Nete
- 7 - Stand van zaken projecten
- 8 - Varia

1 Goedkeuring verslag OC 21-5-2014

■ Opmerkingen

- AP2, bespreking AOG De Zegge: aangepast o.b.v. opmerking van VMM
 - T.h.v. Bobbejaanland is nog een deel van de winterbedstructuur aanwezig. Deze zal ~~kan~~ geherprofileerd worden.

1 Actiepunten OC 21-5-2014

- **Alle actiepunten komen aan bod in de agendapunten, uitgezonderd volgende actiepunt:**
 - Els Beullens geeft de informatie m.b.t. een boscompensatie voor een ontbossing in Grobbendonk door aan Koen Deheegher

ANTWOORD (besproken op PBC): De gronden van de Welkomhoeve zullen niet ingezet worden voor boscompensatie. De vraag van Els Beullens is hiermee beantwoord.

2 Waterkwaliteit in de Kleine Nete

- Waterkwaliteit in de Kleine Nete: toelichting

Marc Florus

VMM

3 Intentieverklaring Kleine Nete

- **Nieuw tekstvoorstel na verwerking input/reacties van alle partners**
 - Uitgangspunt: positief signaal, uitdrukking van de wil om samen voor maatschappelijke winst te gaan met aandacht voor ieders belangen en gevoeligheden
 - In lijn met ambitie Vlaams regeerakkoord:
 - werken vanuit bottom up benadering waarbij bestuursniveaus elkaar versterken
 - samenwerking op bovenlokaal niveau stimuleren
 - denken vanuit regionaal belang i.p.v. som individuele belangen om tot breed gedragen oplossingen te komen
 - dynamisch openruimtebeleid en multifunctionele benadering
 - gebiedsgerichte en geïntegreerde benadering met sterk overlegmodel en coördinatie tussen verschillende overheden en sectoren
 - afstemming tussen sectorale programma's

3 Intentieverklaring Kleine Nete

■ Vervolgtraject

- Voorleggen aan de bevoegde ministers / Vlaamse Regering
- Ondertekening door gemeentebesturen, provinciebestuur, bevoegde ministers / Vlaamse Regering, Boerenbond, ABS, Natuurpunt
- Organisatie communicatie, ondertekenings-event ... ?
- Daarna:
 - vastleggen afspraken organisatiestructuur (werkgroep)
 - uitwerken concreet werk- en actieplan van 'onderuit'
 - uitvoeren acties uit actieplan door verschillende partners, bv.
 - projecten inzake inrichting en beheer van gebieden...
 - plattelandspromoties...
 - indienen aanvraag erkenning strategisch project in uitvoering van RSV...
 - ...

3 Intentieverklaring Kleine Nete

- **Hoe naar een 'actieplan' in zes maanden?**
 - Voorstel van interactieve/participatieve aanpak in drie stappen
 - stap 1. IDENTIFICATIE
 - inventaris gekende lokale projecten
 - analyse gebiedskenmerken, belangen, kwaliteiten, kansen...
 - stap 2. VORMEN VAN BOUWSTENEN
 - verbinden lokale projecten/ideeën met ruimer verhaal
 - verkennen mogelijkheden/noodzaak nieuwe initiatieven
 - stap 3. ONTWERPEN
 - bouwstenen structureren tot samenhangend plan voor gebiedsontwikkeling
 - actieprogramma 2015-2020...

4. PDPO-subsidieaanvraag

- **Subsidieaanvraag**
PlattelandsOntwikkelingsPlan Provant 2015 -2020
- **Landbouweconomische input voor het plan van aanpak**
Graafweide-Schupleer zoals gevraagd door de Vlaamse Regering
 - samen met de landbouwbedrijven verkennen waar kansen liggen om economisch leefbare landbouwactiviteit te blijven ontwikkelen
 - vanuit de logica en behoeften van individuele bedrijven een ontwikkelingsstrategie op maat uitwerken en nieuwe synergiën met bv. natuur, water, erfgoed, toerisme, recreatie, educatie, zorg... uitwerken
 - van daaruit gerichte aanbevelingen voor het gebiedsgericht en flankerend overheidsbeleid

4. PDPO-subsidieaanvraag

- opgave bedrijfsbegeleider: landbouwbedrijven ondersteunen bij uitzoeken en opstarten concrete initiatieven inzake herstructurering en/of verbreding om tot (nieuwe) rendabele oplossingen voor landbouwers in gewijzigde ruimtelijke context te komen
- => Bedrijfsspecifieke plannen van aanpak + input voor plan van aanpak Graafweide-Schupleer + algemene aanbevelingen (leerervaringen)

4. PDPO-subsidieaanvraag

- **Initiatief: OC Kleine Nete**
- **Promotor: Boerenbond**
- **Breed partnerschap:**
 1. Gemeente Grobbendonk
 2. Stad Herentals
 3. Gemeente Nijlen
 4. Gemeente Vorselaar
 5. Provinciebestuur Antwerpen (DROM, DMN, DWEP).
 6. Departement Landbouw en Visserij
 7. Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
 8. Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
 9. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
 10. Natuurpunt
 11. ABS?

4. PDPO-subsidieaanvraag

- **Aansturing: Begeleidingsgroep** (is werkgroep van de Opvolgingscommissie Kleine Nete die bestaat uit partners project)
- **Financieel (RICHTINGGEVEND)**
 - Vraag: 1VTE, 2jaar (+ overhead) = 150 000EUR
 - Deel PDPO (65%) = _97 500EUR
 - Promotor (in principe 15%) = _22 500EUR (11 250EUR/jaar)
 - Bedoeling is om via het partnerschap (overeenkomst) het niet subsidiabele deel van het project zo veel als mogelijk te spreiden
- **Deadline: 30 oktober 2014**

4. PDPO-subsidieaanvraag

- **Vraag aan OC**
 - OC principieel akkoord met aanvraag?
 - Partners principieel akkoord om bij te dragen?

- **Nog uit te werken / aandachtspunten**
 - Bepaalde partners kunnen bijkomend worden opgenomen als (co-)promotor (i.f.v. wegnemen onevenwicht promotor (15%) – partner (ca. 2%))
 - Vlaamse administratie niet toegelaten als (co-)promotor



5 GECUMULEERDE IMPACT OP LANDBOUWSECTOR

Opvolgingscommissie Kleine Nete, 22/10/2014

1. Nieuwigheden t.o.v. OC 21/05/2014

Vlaamse Toezichtcommissie: beschikbare impactgegevens

- ambtelijk procesbeheercomité:
impactgegevens per identificeerbaar bedrijf
- Opvolgingscommissie:
impactgegevens per gecodeerd bedrijf (anoniem)

bedrijf			3 type projecten									nuancering in 3 type projecten				ruimere omgeving							
nr	ge-meen-te	bedrijf areaal (ha)	opp.in 3 proj (ha)	% in 3 proj	% AOG Grop	% AOG Zegg	% nieuw N Graafw Schupl (scenario 2014)	% nieuw N Leigendoek (buiten Graafw, RUP2011)	% SIGMA monding Gop Nete	% SIGMA Lier	% SIGMA Varenh	aantal type proj	% nieuw AG Graafw	% NP in 3 proj	% ANB in 3 proj	% in 3proj - ANB,NP, nieuw AG	% Vierstel gebruik	% AG in SBZH	% nieuw N in Grop Nete	% nieuw AG in Grop Nete	% bedrij-venterrein KSG Herentals	% cumul in/buiten 3proj	% cumul in/buiten 3 proj - ANB,NP in 3 proj - AG Graafw - AG Grop Ne
1	GROB	246,6	20,88	8,5			1,7				6,7	2	2,2			6,3						=	6,3
2	GEEL	41,9	13,38	31,9				31,9				1				=		6,1				38,0	=
3	NUL	42,0	12,12	28,8			25,3	3,6				1				=						=	=
4	VORS	79,7	11,80	14,8			9,5	1,8			3,5	2				=		1,8				16,6	=
5	VORS	89,3	9,45	10,6	1,1		5,5	4,0				2	6,2			4,4		2,3				12,9	6,7

Analyse: bedrijventerreinen klein stedelijk gebied Herentals

- van bedrijfsareaal van 94 betrokkenen in 3 projecten Kleine Nete
 1. AGNAS-GRUP (IHD Graafweide-Schupleer, Langendonk)
 2. bekkenbeheerplan (AOG Grobbendonk, AOG Zegge)
 3. Sigma (Varenheuvel, Lier, monding Grote Nete)
- ook analyse in ruimere omgeving:
 - naast Viersels gebroekt, AG in SBZ-H, AGNAS-GRUP Grote Nete
 - **regionale bedrijventerreinen KSG Herentals:**
(fase voorstudie / plan-MER onderzoek)

Klein Gent zuid

bedrijf 20: 4,15 ha (9,0 %)
(3 projecten: 4,46 ha (9,7 %))

Vennen

bedrijf 85: 9,79 ha (9,0%)
(3 projecten: 0,43 ha (0,4 %))

1. Nieuwigheden t.o.v. OC 21/05/2014

Geen analyse PAS (Programmatorische aanpak stikstof) i.f.v. SBZ-H

- vraag OC 21 mei 2014:
ook opname PAS-significantieklassen vd 94 betrokken bedrijven
- conclusie: onmogelijke weergave omwille van privacy (cfr. VLM)

2. Resultaten: impact vd 3 projecten (GRUP/IHD, Sigma, AOG)

Regionale impact vd 3 projecten is na aanpassing lager:

- impact op ca. 269 ha landbouwgebruik (afname ca.120 ha)
- 94 betrokkenen (afname met 12)

Betrokkenheid vd 94 in de 3 projecten:

Absolute oppervlakte (ha)	Relatieve Oppervlakte (%)								Eindtotaal
	<5	5-10	10-20	20-40	40-60	60-80	80-90	90-100	
0,3-1	19	4	2						25
1-2	12	2	3	2			1	2	22
2-5	7	8	3	6	4	2	1		31
5-10		4	3	1	1	2		1	12
10-20			1	2					3
>20		1							1
Eindtotaal	38	19	12	11	5	4	2	3	94

- met 25 'sterk' betrokken bedrijven ($\geq 20\%$ bedrijfsareaal)
- 7 vd 94 zijn betrokken in 2 projecten tegelijk (niet 'sterk') (*bedrijven 1, 4, 5, 6, 20, 27, 71*)

2. Resultaten: bedrijfsgronden in de ruimere omgeving

Gezamenlijke bijkomende impact Viersels Gebroekt, SBZ-H, RUP Grote Nete, bedrijventerreinen KSG Herentals:

Absolute oppervlakte (ha)	Relatieve oppervlakte (%)					Eindtotaal
	<5	5-10	10-20	20-40	40-60	
0,3-1	2	2				4
1-2	5					5
2-5	2	3	4			9
5-10	1		2			3
10-20			3			3
>20		2		1	1	4
Eindtotaal	10	7	9	1	1	28

- voor 28 vd 94 betrokkenen:
 - waarvan 27 in agrarische bestemmingen in SBZ-H
 - hoogst: bedrijf 28 (28,05 ha; 48,6 %) door Viersels Gebr.

2. Resultaten: bedrijfsgronden in de ruimere omgeving

Gecumuleerde impact in 3 projecten én ruimere omgeving:

Absolute oppervlakte (ha)	Relatieve oppervlakte (%)								Eindtotaal
	<5	5-10	10-20	20-40	40-60	60-80	80-90	90-100	
0,3-1	13	4	2						19
1-2	7	3	3	2			1	2	18
2-5	4	6	5	5	4	2	1		27
5-10		5	5	3	2	2		1	18
10-20			5	2					7
20-30		2		1					3
>30			1		1				2
Eindtotaal	24	20	21	13	7	4	2	3	94

- 29 'sterk' betrokken bedrijven (i.p.v. 25)
- 3 reeds 'sterk betrokken' bedrijven (in de 3 projecten): ook betrokken in ruimere omgeving (*bedrijven 2, 34, 41*)
- 5 vd 7 bedrijven die tegelijk betrokken zijn in 2 projecten: ook betrokken in ruimere omgeving (*bedrijven 4, 5, 20, 27, 71*).
1 bedrijf geraakt hierdoor 'sterk betrokken' (*bedrijf 20*)

3. Vervolg: flankerend beleid (FB)

Na de desktop-analyse het nodige Flankerend Beleid (FB) uitwerken:

- met focus op de 'sterkst' betrokkenen:
 - 25 'sterk' betrokkenen in de 3 projecten
 - of 29 in de 3 projecten én in ruimere omgeving
- met geoptimaliseerd FB Sigma door Sigma-werkgroep landbouw voor Sigmagebied Varenheuvel-Abroek (*cfr. beslissing VR 4 april 2014*)
- in relatie tot plan van aanpak voor IHD-gebied Graafweide (*cfr. beslissing VR 4 april 2014*)
- na identificatie vd betrokkenen met projectleiders, conform machtiging Vlaamse Toezichtcommissie aan gouverneur

Flankerend beleid Sigmaplan cluster Kleine Nete

- **Toelichting**
Bart Bollen
Departement Landbouw & Visserij

Stand van zaken projecten

- **Nieuwe elementen die nog niet aan bod kwamen**
 - GRUP (zie IHD en Graafweide-Schupleer)
 - Bekkenbeheerplan
 - Sigmaplan
 - IHD en Graafweide-Schupleer
 - Ankerplaatsen
 - Kempische Noordzuidverbinding




VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

Project dijkherstel Kleine Nete aan De Zegge

Stand van zaken

Van planning naar realisatie

- Project MER ontheffing (Hellekens, Olens Broek , AOG De Zegge) was geldig tot 12/7/2014 en werd geactualiseerd :
ingediend bij cel MER half september ➔ adviesprocedure loopt




Van planning naar realisatie

- Afgraven Hellekens: vooraankondiging gepubliceerd; aanbesteding eind 2014, bestek in opmaak
- Voorbereidingen aanvraag stedenbouwkundige vergunningen Hellekens en AOG De Zegge
 - Hellekens : indienen na ontvangst projectMER ontheffing
 - Voorbereidende gesprekken lopen met stad Herentals, AWW
 - AOG De Zegge: na ‘**projectvergadering**’ zonder RUP

Van planning naar realisatie

- Desktoponderzoek archeologie gestart
- Peilbuizen geplaatst
- Verder overleg AOG Zegge: Bobbejaanland (15/9), info-avond Ark Van Noë (22/9, ism gemeente Kasterlee)
- Overleg meander N19g: overleg met stad Geel en eigenaar
- Ontwerp SWO VMM – VLM ivm verwerving gronden
 - fase1: sept. 2014- sept. 2015
 - Fase 2: sept. 2015 – april 2016

- ✕ Peilbuis grondwater
- ✕ Peillat oppervlaktewater



0 50 100 200 300 400 500 600 m

Stand van Zaken Cluster Nete en Kleine Nete

Infomarkten	Einde juni – begin juli 2014
Opmaak technische inrichtingsplannen Polder van Lier en Anderstadt I	Gunning opdracht november 2014 December 2014 – einde 2015
Opmaak technische inrichtingsplannen Hof van Lachen en Anderstadt III (vijvers)	Opdracht gegund December 2014 – einde 2015
Geohydrologische studie mondingsgebied Grote Nete	Loopt. Resultaten voorjaar 2015
Varenheuvel Abroek	Terreinbezoek juli 2014 Opmaak inrichtingsnota (ikv decreet landinrichting) voor landbouwgedeelte
Opmaak milieueffectenrapport (MER)	September 2014 – midden 2015 Kennisgevingsnota in opmaak
Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)	2015

Graafweide-Schupleer

- **Bouwstenen van het ‘plan van aanpak’ voor de realisatie voorkeursscenario**
 - Opmaak van een ‘inrichtingsnota’ cfr. decreet landinrichting (ADLO, ANB onder begeleiding van VLM)
 - Eco-hydrologische studie (ANB)
 - Opmaak managementplannen Natura 2000 (ANB)
 - Grondbeleid: anticiperend verwervingsbeleid (ANB, VLM, Natuurpunt)
 - Voorstel PDPO-project ‘toekomst voor landbouw in Graafweide/Schupleer’ (BB met ondersteuning partners)
 - Verder debat binnen de Opvolgingscommissie Kleine Nete

Graafweide-Schupleer

- **Opmaak van een 'inrichtingsnota' cfr. decreet landinrichting (ADLO en ANB met begeleiding VLM)**

Inhoudstafel:

Deel 1. Projectsituering

> Bestaande toestand en juridisch kader

Deel 2. Projectbeschrijving

> Doelstellingen en selectie in te zetten instrumenten

Deel 3. Uitvoeringsprogramma en timing

> In te zetten instrumenten per actor

Deel 4. Financieringsplan

> In te zetten middelen per actor

Graafweide-Schupleer

■ Ecohydrologische studie (ANB)

– 11/2014-11/2015 inventarisatiefase

- watermeetnet
- detailhydrografie
- topografische opmetingen van waterlopen
- bodem- en vegetatie-analyse
- koppeling met habitats N-2000
- landschapsevolutie

Stuurgroep met terugkoppeling in juni/juli 2015 en oktober 2015;
rapportage september/oktober 2015.

– 11/2015-4/2016 modellering

- opbouw grondwatermodel
- opbouw oppervlaktewatermodel

Stuurgroep en rapportage 4/2016

– 4/2016-11/2016 hydrologische scenario's en knelpuntenanalyse

Stuurgroep en rapportage 10/2016


Graafweide-Schupleer

- **Opmaak managementplannen Natura 2000 (ANB)**
 - 2015
 - Begin 2015 Overlegplatform 1 SBZ Kleine Nete over evidenties
 - Vervolgens periode van bilateraal overleg; vertegenwoordigers van de doelgroepen koppelen terug met hun achterban (eigenaars, gebruikers)
 - In de loop van 2015 OP 2, gevolgd door afwerking Managementplan 1.1 (MP 1.1)
 - 2015-2017: fase van vrijwilligheid
 - openstaande saldo doelen verkleinen door vrijwillige overeenkomsten met gebruikers/eigenaars
 - Eind 2017: MP 1.2
 - 2017-2019: verplichtende fase voor de habitats 2020 en prioritaire standstill acties
 - Eind 2019: MP 1.3

Graafweide-Schupleer

- **Grondbeleid: anticiperend verwervingsbeleid (ANB, VLM, Natuurpunt)**
 - Aankooppoging lopend...

Graafweide-Schupleer




Stavaza aanduidingsprocedure ankerplaats 'Dal v.d. Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk'



Ankerplaats


Dal v.d. Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk
(grondgebied gemeenten Grobbendonk, Nijlen en Zandhoven)



- 26 mei 2014: de ankerplaats werd bij ministerieel besluit voorlopig aangeduid
- 07 mei 2014: een eerste toelichtingsvergadering voor de betrokken gemeenten werd gehouden te Zandhoven
- 02 september 2014: een tweede toelichtingsvergadering werd gehouden te Nijlen
- 06 november 2014: het ankerplaatsdossier zal worden voorgelegd aan de KCML
- Nov. – dec. 2014: het ankerplaatsdossier zal voor definitieve aanduiding bij de minister ter ondertekening worden voorgelegd



Procedure: van ankerplaats tot erfgoedlandschap



Varia