

Opvolgingscommissie Kleine Nete

Olen

donderdag 20 april 2017

Agenda


- 1. Goedkeuring verslag OC 27 september 2016**
- 2. Stand van zaken plannen en projecten**
 - Opmaak Gewestelijke RUP's
 - Opmaak Managementplannen Europese natuurdoelen SBZ-H
 - Projecten Bekkenbeheerplan en compensaties Kempische Noordzuidverbinding N19g
 - Aanduiding Erfgoedlandschappen
 - Geactualiseerd Sigmaplan
 - PDPO-project "Vallei in verandering: kansen voor duurzame landbouw"
- 3. Flankerend beleid PAS**
- 4. Aanvraag strategisch project Kleine Nete**
- 5. Netedag – ondertekening intentieverklaring 26-06-2017**

1. Goedkeuring verslag OC 27-9-2016

- Aanvullingen en correcties doorgevoerd en rondgestuurd

2. Stand van zaken plannen en projecten

- **Opmaak Gewestelijke RUP's**
- **Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000**
 - Opmaak Managementplannen Europese natuurdoelen SBZ-H
 - Stand van zaken Graafweide-Schupleer
 - Ecohydrologische studie
- **Projecten Bekkenbeheerplan**
 - Overstromingsgebied De Zegge
 - Compensaties Kempische Noordzuidverbinding N19g
 - Recreatiecluster Kasterlee (Building with Nature)
- **Aanduiding Erfgoedlandschappen**
- **Geactualiseerd Sigmaplan**
 - Ontwerp plan-MER Cluster Kleine Nete en Nete
 - Varenheuvel-Abroek
- **PDPO-project “Vallei in verandering: kansen voor duurzame landbouw”**



Opmaak Gewestelijke RUP's

RUP Omgeving Vliegveld Malle
Plenaire vergadering voorontwerp RUP 31 januari 2017

RUP Kleine Nete en Aa
Heropstart in 2017

RUP Vallei van de Tappelbeek
Ontwerp RUP voorlopig vastgesteld op 16 december 2016
Openbaar onderzoek van 21 februari tot 21 april 2017

RUP Benedennete Lier
Voorontwerp RUP
afgewerkt i.f.v. plenaire
vergadering voorjaar 2017

RUP Varenheuvel-Abroek
Opstarten in 2019


RUP Gerheze-Doffen
Opname in AGNAS programma 2017

RUP Monding Grote Nete
Opstraten in 2018

RUP Vallei van de Grote Nete
Plenaire vergadering voorontwerp RUP 23 februari 2017

2.1 GRUPs


- **RUP Tappelbeek in Broechem**
 - voorlopige vaststelling ontwerp RUP op 16 december 2016
 - openbaar onderzoek van 21 februari 2017 tot en met 21 april 2017



2.1 GRUPS

■ RUP Benedennete Lier

- plenaire vergadering over voorontwerp op **28 maart 2017**
- na advies SARO en goedkeuring MER-screening > opmaak ontwerp RUP i.f.v. voorlopige vaststelling



2.1 GRUPs

- **Wijziging procedure RUP's na 1 mei 2017**
 - Nieuwe procedure volgens decreet integratie MER/RUP (1 juli 2016) en uitvoeringsbesluit (17 februari 2017)
 - Formaliseren van een aantal stappen en documenten in het voortraject
 - Startnota en procesnota: doel en reikwijdte plan, voorstel van de te onderzoeken alternatieven en te onderzoeken milieueffecten
 - Publieke consultatie van 60 dagen over startnota met participatiemoment
 - Verslag participatiemoment
 - Scopingnota = startnota + conclusie m.b.t. te onderzoeken alternatieven en effecten
 - Voorontwerp RUP = plan + effectbeoordelingen
 - Adviesvraag en (optioneel) plenaire vergadering
 - RUP's Kleine Nete en Aa, Varenheuvel-Abroek, Monding Grote Nete... zullen volgens deze nieuwe procedure verlopen

2. Stand van zaken plannen en projecten

- **2.2 Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000**
 - Opmaak Managementplannen Europese natuurdoelen SBZ-H
 - Ecohydrologische studie
 - Stand van zaken Graafweide-Schupleer



Vlaanderen
is natuur

OC Kleine Nete 20/04/2017

Stand van zaken Natura 2000

AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

Implementatie Natura 2000

- ▶ G-IHD => S-IHD: bolovs, IHD-rapport
- ▶ Overlegplatforms 2015: managementplan
 - Prioritaire inspanningen en actielijst
 - Evidenties en intenties (habitat, rbb, gh), openstaand saldo
 - Zoekzones
- ▶ BVR 30/11/2016 MP per SBZ tegen 1/7/2018

Timing zoekzones

- ▶ Run zoekzonemodel
→ 'ruwe' zoekzones tegen half mei 2017
- ▶ Check+maatwerk
→ 'technische' zoekzones zomer 2017
- ▶ Goedkeuring Managementplannen
→ 'officiële' zoekzones => timing afhankelijk van MER-plicht (MER-rapport?/MER-screening?)
→ BVR 30/11/2016: start openbaar onderzoek voor 1/07/2018

Implementatie Natura 2000 op het terrein

- ▶ ISN: budget 2017 verdubbeld
→ Particulieren/gemeenten voor realisatie op het terrein
- ▶ Opmaak beheerplannen
→ Verder onder contract brengen doelen => verkleinen openstaand saldo => verkleinen zoekzones
- ▶ IHD-overeenkomsten met gemeenten
→ 'sterkste schouders' zetten gronden in voor realisatie IHD

Openbaar onderzoek Natura 2000 programma

- ▶ Openbaar onderzoek gestart op 7/03/2017 => 7/05/2017
- ▶ =kader om Europese Natuurdoelen te realiseren
 - Instrumentarium
 - Wetgeving
 - Opstellen MP, SBP
 - Monitoring
- ▶ www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek



Vlaanderen
is natuur

Ecohydrologische studie Graafweide-Schupleer

OC Kleine Nete 20/04/2017

AGENTSCHAP
NATUUR & BOS


Doel studie

- ▶ Potentiebepaling voor realisatie natte natuurkern 150 ha, rekening houdend met voorkeursscenario
- ▶ Bijkomend te realiseren habitattypes:
 - 7140 (overgangsveen): 1 ha
 - 6410 (veldrusgrasland): 9ha
 - 6430 (alluviale ruigte): 20 ha
 - 91E0 (elzenbroekbos): 52 ha
 - 6510 (vossenstaartgrasland): 12 ha

Verloop studie

- ▶ Studie met looptijd 2 jaar: start december 2014, oplevering eindrapport begin 2017
- ▶ Inventarisatiefase grond-, oppervlaktewater en bodem, veenpakketten, detailhydrografie in kaart brengen
- ▶ Oppervlakte- en grondwatermodel (Wetspass, MODFLOW), chemische analyse bodemgesteldheid, scenarioberekening in modellen


Oppervlaktewaterkartering (dwarssecties)



Grondwatergegevens (peilen en chemische samenstelling: 47 peilpunten)



Bodemchemie




Vlaanderen
is natuur

Bruikbaarheid voor landbouw?

Actueel scenario


Enige criterium: GLG < -0,4m!!




Scenarioberekening

- ▶ Actueel scenario
- ▶ Maximale uitschakeling drainage
- ▶ Tussenliggend scenario


Tussenliggend scenario: hydrologische ingrepen




Actueel zonder afgraven




Actueel met afgraven



Tussenliggend zonder afgraven




Tussenliggend met afgraven



Bruikbaarheid voor landbouw?

Tussenliggend scenario


Enige criterium: GLG < -0,4m!!



Verdere analyse

- ▶ Samenvoegen 5 habitattypes onder 4 scenario's
- ▶ Extrapolatie naar oppervlaktes
- ▶ Keuze per perceel voor habitatype en scenario
- ▶ Kostenefficiënt inrichtingsplan

Tussenliggend met afgraven



2.2 IHD / aankoop d'Ursel

■ VR 04/04/2014

zou blijken dat bijstellingen aan het voorkeurscenario nodig of nuttig zijn, zullen die doorgevoerd worden in het voorontwerp RUP indien de doelstelling om een natte natuurkern van ca. 150 ha met maximale s-IHD invulling te realiseren en daarvoor ca. 100 ha bijkomend natuurgebied af te bakenen niet in het gedrang wordt gebracht. De minister bevoegd voor ruimtelijke ordening wordt gelast Ruimte Vlaanderen de opdracht te geven dit voorontwerp RUP op te stellen, parallel aan de concretisering van het plan van aanpak.

9. de minister bevoegd voor leefmilieu te gelasten de Vlaamse Landmaatschappij de opdracht te geven op korte termijn te starten met het activeren van een grondenbank en een grondreserve in de regio op te bouwen in functie van grondruilen binnen de globale afspraken inzake de begrotingsbeslissing voor de uitvoering van een flankerend beleid in het raam van de instandhoudingsdoelstellingen.

10. de minister bevoegd voor leefmilieu te gelasten het Agentschap voor Natuur en Bos de opdracht te geven om in overleg met de terreinbeherende verenigingen op korte termijn te starten met gerichte aankopen voor de realisatie van de natuurdoelstellingen in het SBZ-H-gebied Graafweide-Schupleer, zodat ook op de huidige aankoopopportuniteiten in het gebied ingespeeld kan worden. De financiering daarvoor zal passen binnen de middelen die daarvoor voorzien zijn bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

11. voor zover in de beslissing niet wordt van afgeweken, de eerdere principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 te herbevestigen.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en
Plattelandbeleid


Kris PEETERS

2.2 IHD / aandkoop d'Ursel

Constructie

- VLM (landbouw cfr. VKS) / Natuurpunt (natuur en natuur cfr. VKS)
- Ondertekening compromissen dd. 23/02/2017
- **Recht van voorkoop:**
 - Pachters: brief gouverneur / VLM / NP, gesprekken lopen (VLM, NP)
 - W&Z: wordt niet genomen
- Afstemming met PDPO 'Vallei in verandering' en opmaak inrichtingsnota

Aankoopdossier d'Ursel: percelen VLM - Natuurpunt



Legende

- Aankoop VLM
- Aankoop Natuurpunt



Aankoopdossier d'Ursel: percelen VLM - Natuurpunt



2.3 Bekkenbeheerplan

- Toelichting door VMM




Rivierherstelproject Kleine Nete

Stand van zaken

Rivierherstelproject tussen Herentals en Kasterlee Van planning naar realisatie

- Project MER ontheffing (Hellekens, Olens Broek , AOG De Zegge, meander N19g): geactualiseerd, goedgekeurd (27/04/2015 tot 27/4/2019)



Van planning naar realisatie

- Afgraven Hellekens:
 - Werken zijn gestart op 1 augustus 2016 (300 werkdagen)
 - Werken zijn ongeveer halfweg: 125.000 m³ is afgevoerd
- AOG De Zegge + meander N 19g: bouwvergunningsaanvraag
 - Bouwvergunning AOG De Zegge + meander N19g ingediend op 28/11/2016
 - Openbare onderzoeken zijn afgelopen
 - Aanbesteding gepland in tweede helft 2017/begin 2018


Van planning naar realisatie

- AOG De Zegge: onteigeningsbesluit + grondverwerving
 - Onteigeningsbesluit is door minister Schauvliege ondertekend op 22 juli 2015 en betekend
 - Beroep aangetekend bij Raad van State : lopend
 - SWO VLM – VMM inzake grondverwering: tweede fase onderhandelingen *in der minne* door VLM is ondertussen afgelopen: 60 % grondverwerving is in der minne verworven
 - Finaal bod wordt verstuurd aan overige eigenaars in week 16 ⇔ gerechtelijke onteigening
 - Owv voorwaarde uit projectvergadering zijn onderhandelingen gevoerd over volledige lengte van het traject
 - Dijkprofiel type 1 tussen N19g en Lichtaartseweg
 - Dijkprofiel type 2 tussen Lichtaartseweg en Olens broek

• Type dijkprofiel


Lichtaartseweg – N19g

Type 1




Olens broek - Lichtaartseweg

Type 2



- Hermeandering Olens Broek
 - Grondverwerving oude, aan te sluiten meanders loopt al een tijdje door ANB
 - Resterende delen zullen verder door VMM verworven te worden





Van planning naar realisatie

- zoekzones Bobbejaanland, Camping Korte heide, Ark van Noë
- (Signaalgebied Olympiadelaan)
- ➔ Interreg project 'Building with nature'

Building with Nature


- 15 partners uit Nederland, Noorwegen, Duitsland, Zweden, België, Denemarken, Verenigd Koninkrijk
- Timing : 1/12/2015 – 1/12/2019
- Budget 6.840.000 euro
- Website *under construction*
- *Ontwerpend onderzoek gestart op 1 december 2016*
- International meeting en field



- BwN VMM
 - Ontwerpend onderzoek en ontwerp voor 3 zoekzones binnen AOG Zegge
 - (Opmaak technische ontwerp voor watersysteem binnen signaalgebied Olympiadelaan)




Digitaal hoogte model








Scenario's

DEELGEBIED CAMPING

Strategie	Ruimtelijke Uitwerking					
Dijkverlegging						
Meandering	Meander als hoofdstroom					
	Meander als nevenstroom					
Waterbuffering						
	Kleine Nete systeem					
	Grondwater systeem					

DEELGEBIED BOBBEJAANLAND

Strategie	Ruimtelijke Uitwerking			
Dijkverlegging				
Meandering	Meander als hoofdstroom			
	Meander als nevenstroom			
Waterbuffering				
	Grondwater systeem	Kunstmatig systeem		



1911 (Massart)



1980 (Charlier)




2004
(Kempenaers)



2014 (De Cleene)

Scenario waarbij dijkwerken AOG De Zegge worden doorgetrokken op de recreatiegebieden



Winterdijk op 15 meter



DEELGEBIED CAMPING

Strategie	Ruimtelijke Uitwerking					
Dijkverlegging						
Meandering						
Waterbuffering						
	Kleine Nete systeem	Grondwater systeem	Kunstmatig systeem			

Scenario: aansluiten (delen van) meander



Korte meander als hoofdgeul



DEELGEBIED CAMPING

Strategie	Ruimtelijke Uitwerking					
Dijkverlegging						
Meandering	Meander als hoofdstroom					
	Meander als nevenstroom					
Waterbuffering						
	Kleine Nete systeem	Grondwester systeem	Kunstmatig systeem			

Scenario: aansluiten meander



Volledige meander als hoofdgeul (cfr. plan Soresma)



DEELGEBIED CAMPING

Strategie	Ruimtelijke Uitwerking					
Dijkverlegging						
Meandering	Meander als hoofdstroom					
	Meander als nevenstroom					
Waterbuffering						
	Kleine Nete systeem	Grondwester systeem	Kunstmatig systeem	Kunstmatig systeem	Kunstmatig systeem	Kunstmatig systeem

Maximaal scenario



Maximale dijkverlegging



DEELGEBIED CAMPING

Strategie	Ruimtelijke Uitwerking					
Dijkverlegging						
Meandering						
Waterbuffering						
	Kleine Nete systeem	Grondwester systeem	Kunstmatig systeem	Kunstmatig systeem	Kunstmatig systeem	Kunstmatig systeem

Maximaal scenario



Verhuizing staanplaatsen +
aansluiten meander + zone voor
waterberging



POSSIBLE DESIGN FOR SCENARIO 2

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ



Camping Korte Heide

- inschakelen oude meander + zomerweide
- Gedeeltelijke herlocalisatie
- Integratie Boterpottenloop





Scenario waarbij Boterpottenloop in de Camping wordt geïntegreerd



Meander als waterbergingsgebied
(Waterbuffering gekoppeld aan grachtensysteem)

DEELGEBIED CAMPING

Strategie	Ruimtelijke Uitwerking					
Dijkverlegging						
Meandering						
Waterbuffering						
	Kleine Nete systeem	Stoerwatersysteem	Kunstmatig systeem			



scenario




Meander als waterbergingsgebied
(Waterbuffering gekoppeld aan ven)


DEELGEBIED CAMPING

Strategie	Ruimtelijke Uitwerking					
Dijkverlegging						
Meandering	Meander als hoofdstroom					
	Meander als nevenstroom					
Waterbuffering	Kleine Netsysteem					
	Grondwater systeem					

Bobbejaanland



Scenario: maximale dijkverlegging




Maximale dijkverlegging met herlokalisatie parking




DEELGEBIED BOBBEJAANLAND

Strategie	Ruimtelijke Uitwerking			
Dijkverlegging				
Meandering	Meander als hoofdstroom			
	Meander als nevenstroom			
Waterbuffering				
	Grondwater systeem	Kunstmatig systeem		

scenario: MEANDERING




Meander als hoofdgeul



DEELGEBIED BOBBEJAANLAND

Strategie	Ruimtelijke Uitwerking			
Dijkverlegging				
Meandering	Meander als hoofdstroom			
	Meander als nevenstroom			
Waterbuffering	Grondwater systeem			
	Kunstmatig systeem			

Scenario: WATERBUFFERING en PARKING





Parking als tijdelijk waterbergingsgebied (dmv inlaatconstructie)



DEELGEBIED BOBBEJAANLAND

Strategie	Ruimtelijke Uitwerking			
Dijkverlegging				
Meandering	Meander als hoofdstroom			
	Meander als nevenstroom			
Waterbuffering	Grondwater systeem			
	Kunstmatig systeem			






- Onderhandelingen met Camping en Bobbejaanland lopen constructief
- Alle scenario's zijn nog mogelijk
- Voorkeursscenario worden verder nog bilateraal afgetoetst met administraties/gemeenten

2.4 Aanduiding erfgoedlandschappen

- Geen wijzigingen tav vorige OC
- Actiepunt OC dd. 27/09/2016: (mbt kasteelhoeve Grobbendonk) *OE bekijkt, in overleg met gemeente Grobbendonk en ANB, de mogelijkheden om het geplande beheerplan te verruimen tot de omgeving en koppelt hierover terug.*

2.5 Sigmaplan



Zone 1 Benedennete

Hof van Lachenen en Anderstadt III (ANB):
technische inrichtingsplan opgemaakt
=> Volgende stap omgevingsvergunning

Polder van Lier (W&Z): technische
uitvoeringsplannen en aanbestedingdossier
in opmaak
⇒ Volgende stap omgevingsvergunning

Anderstadt I (W&Z): Verfijning
inrichtingsplannen

Cluster Nete en Kleine Nete
Zone 1 Beneden Nete (juli 2016)

Zone 1 Benedennete

Stormtij 11 – 14 januari 2017

Bij het recente stormtij van 11 tot en met 14 januari 2017 traden de 16 bestaande gecontroleerde overstromingsgebieden in totaal meer dan 40 keer in werking, zo ook het GOG Polder van Lier en de GOG's van Anderstadt.



Stormtij januari 2017

Zone 2 Varenheuvel-Abroek

Grondenbank en flankerend beleid landbouw
Inrichtingsnota decreet Landinrichting

Svz: Afwachten resultaten onderhandelingen
Grondenbank om inrichtingsnota verder af te
werken

Cluster Nete en Kleine Nete
Zone 2 Varenheuvel-Abroek (juli 2016)

Zone 3 Mondingsgebied Grote Nete

- Milieuhygiënisch onderzoek afgerond
- Archeologisch waarderend onderzoek is aanbesteed
- Op basis van resultaten bovenstaande studies wordt technische inrichtingsplannen opgemaakt
- Aankoopprocedure wordt opgestart (aanvraag schatting aan afdeling Vastgoedtransacties)

Cluster Nete en Kleine Nete
Zone 3 Mondingsgebied (juli 2016)



Salvatorplein

Boskap

Kapelleke

Serungenhof

Gemeente
Pastorie

St. Lambert

Salvatorkap

Vml. Marnixhoeve

an Ravenstein, Kast

Vml. Kartuizershoeve

Jezuïetenhof,
Vml. Hvg.

Neerloop

Nat. Res.
Mushaagbos

Vml. Hertog
Janshoeve

Lindekensbeek

Rotbeek

Barl

Notekant

Grote en Kleine Ham

Mostaardpothoeve

7.500

Cluster Nete en Kleine Nete



■ MER

- Ontwerptekstbespreking is doorgegaan op 19-09-2016
 - Definitief MER is op 16 maart 2017 ingediend bij de dienst Mer
- => Beslissing uiterlijk 06-05-2017

■ GRUP

- In voorbereiding voor zone 1 Beneden Nete + Pallieterland:
 - Actorenoverleg: 30-09-2016
 - Plenaire vergadering: 28-03-2017

=> verdere afwerking op basis van feedback door RV

Project PDPO Kleine Nete

Opvolgingscommissie Kleine Nete

20 april 2017

Innovatiesteunpunt

de toekomst begint vandaag



Vallei in verandering: duurzame kansen voor landbouw



Dit project werd mede mogelijk gemaakt door cofinanciering uit Platteland Plus, bestaande uit middelen vanuit Vlaanderen en de provincie Antwerpen

Agenda

- Projectaanpak
- Ontwikkelde inspiratiegids
- Bedrijfsrapporten
- Verder verloop project
- Vragen/bemerkingen?


Projectinformatie

- Looptijd: 1 oktober 2015 – 30 september 2017
- Begeleidende structuren project
 - Stuurgroep = OC
 - Praktische aansturing = projectgroep
- Inhoud van het project: 'Betrokken bedrijven in gebied Graafweide-Schupleer zicht geven op een mogelijke toekomst in een nieuwe context'

PDPO Kleine Nete

PROJECTAANPAK

Projectaanpak PDPO Kleine Nete



Opstart traject met betrokken bedrijven



PDPO Kleine Nete

ONTWIKKELDE INSPIRATIEGIDS

De inspiratiegids



- ‘de inspiratiegids’ als portfolio/begeleidings-instrument
- Inhoud
 - Inspirerende en vernieuwende bedrijfsstrategieën
 - Tools om je visie te ontwikkelen

De inspiratiegids

- Voor landbouwers
 - Elke betrokken landbouwer heeft een gids ontvangen
 - Indien gewenst gevolgd door concrete bedrijfsbezoeken
- Voor leden OC en projectgroep
 - Exemplaren voorzien
 - Online te vinden via www.innovatiesteunpunt.be/inspiratiegids

PDPO Kleine Nete

BEDRIJFSRAPPORTEN

Traject met de bedrijven

- Huidige en toekomstige bedrijfssituatie in kaart gebracht
 - Met o.m. berekeningen van de gevolgen van verlies van grond
- Technische opwaardering (indien gewenst)
- Mogelijkheden flankerend beleid
- Mogelijkheden natuur- en landschapsbeheer
- Verkenning bedrijfsvisie naar de toekomst

Welke gegevens hebben we in kaart gebracht?

- Volledige bedrijfsfiche voor elk bedrijf
- Volledige perceelfiche voor elk perceel

In functie van:

- Projectgroep gaf af aan welke informatie nodig is
- Informatie en vragen werden gericht doorgespeeld aan de betrokken administraties
- Zo kan de inrichtingsnota gericht geschreven worden

Doorgedreven berekeningen gevolgen van het VKS

- Gevolgen van verlies van grond zijn drieledig
 - Invloed op ruwvoederwinning
 - Hoeveel ha voor toepassing VKS – na toepassing VKS
 - Invloed op mestafzet
 - Hoeveel ha voor toepassing VKS – na toepassing VKS
 - Invloed op GLB-premies
 - Hoeveel ha voor toepassing VKS – na toepassing VKS
- Zo goede inschatting maken van de jaarlijks terugkerende bedrijfseconomische en financiële gevolgen
- Grond is essentiële productiefactor voor een land- of tuinbouwbedrijf

PDPO Kleine Nete

VERDER VERLOOP PROJECT

Rapportering project (1)

- Beschrijving van het traject
 - Wat gedaan, wat er uit geleerd, wat liep goed en wat minder goed,... → pilootproject
- Concrete resultaten
 - Inspiratiegids
 - Input uit de bedrijfsrapporten

Rapportering project (2)

- Beleidsaanbevelingen
 - Eerste aanzet vorige week aan bod gebracht op projectgroep Kleine Nete
 - Al enkele hoofdlijnen
 - Communicatie over gebiedsprocessen
 - Gebiedsgericht en geïntegreerd werken
 - Flankerend beleid en grondbeleid
 - Input leden projectgroep is belangrijk

Eindsymposium

- Naar voor brengen van de belangrijkste resultaten/speerpunten van het project
- Matchen met Netedag?

PDPO Kleine Nete

VRAGEN/BEMERKINGEN/ TOEVOEGINGEN?



Het Innovatiesteunpunt is een initiatief van
Boerenbond en Landelijke Gilden in partnerschap met Cera en KBC

Innovatiesteunpunt

de toekomst begint vandaag



3. Flankerend beleid PAS

- Toelichting door ANB en VLM



Vlaanderen
is natuur

OC Kleine Nete 20/04/2017


IHD PAS

AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

INLEIDING

Programmatistische Aanpak Stikstof (PAS)

- Afzet van stikstof in SBZ=probleem voor realisatie Europese Natuurdoelen
- Invloed op vergunningverlening voor bedrijven met stikstofuitstoot
- => PAS: realisatie Europese Natuurdoelen + toekomst voor betrokken bedrijven




PAS

- Brongerichte (sectoraal/gebiedsspecifiek) en effectgerichte (bhp/hydrologie) maatregelen zonder vergunningverlening in het gedrang te brengen
- **3 fasen**
 - Overgangsperiode (start bij belissing 2014)
 - VPAS (start in 2015)
 - DPAS (start in 2019)


Emissietaakstelling per sector

- Voor de betrokken sectoren (excl. landbouw) wordt het BAU2030 scenario vastgeklikt



Emissietaakstelling per sector

- Voor de sector landbouw wordt de emissietaakstelling aangepast:
→ 39.3 kton NH₃ in 2020 en 36.7kton in 2025



Significantiekaders

NIEUW: vanaf 01/07/2017

significatiekader	Hervergunning + uitbreiding zonder stijging emissies***	(her)vergunning met stijging emissies	nieuwe inplanting
niet relevant volgens depositiescan	vergunning mogelijk	vergunning mogelijk	vergunning mogelijk
$x < 5 \%$	vergunning mogelijk	vergunning mogelijk	vergunning mogelijk
$\geq 5 < 50\%$	vergunning mogelijk	individuele passende beoordeling*	individuele passende beoordeling*
$\geq 50\%$	geen vergunning mogelijk**	geen vergunning mogelijk**	geen vergunning mogelijk**



Vlaanderen
is open ruimte

Toelichting herstructureringsmaatregelen PAS

OC 20 april 2017

VLAAMSE
LAND
MAATSCHAPPIJ

Situering

- Beslissing VR betreffende IHD en PAS van 23 april 2014 met inbegrip van de BIS-bijlage 6 over de instelling van een herstructureringsprogramma
- Beslissing VR betreffende de PAS , Inrichtingsnota, herstructurering 'rode' bedrijven, van 30 januari 2015, oa:
 - goedkeuring inrichtingsnota voor 'rode' bedrijven
 - opdracht om een inrichtingsnota op te maken voor 'oranje' bedrijven
- Beslissing VR betreffende IHD en PAS van 30 november 2016 met oa: de opdracht om een inrichtingsnota op te maken voor de 'oranje' landbouwbedrijven tegen 1 januari 2017
- Beslissing VR betreffende PAS, inrichtingsnota, herstructurering 'oranje' bedrijven van 17 februari 2017: goedkeuring inrichtingsnota oranje bedrijven. Start op 1 juli 2017

Situering proces rode bedrijven

- ▶ Aanvragen maatregelen herstructureringsprogramma
 - ondersteuning VLM bij indienen aanvraag
 - Bedrijfsbegeleiding berekenen impactscore
 - Bedrijfsbegeleiding oriënterend bedrijfsadvies
 - Vrijwillige bedrijfsverplaatsing
 - ✗ met bedrijfsbegeleiding
 - Vrijwillige bedrijfsreconversie
 - ✗ met bedrijfsbegeleiding
 - Vrijwillige (uitgestelde) bedrijfsbeëindiging
 - Aankoopplicht

Algemene bepalingen maatregelen

► Wie komt in aanmerking:

- exploitaties rood ten opzichte van actueel habitat
- exploitaties rood ten opzicht van zoekzone en waarvan de milieuvergunning vervalt voor 31/12/2024
- exploitaties rood ten opzicht van zoekzone en waarvan de milieuvergunning vervalt na 31/12/2024: vanaf 2017 voor zover de zoekzone effectief is bevestigd als habitat of niet is opgeheven

Algemene bepalingen maatregelen

- ▶ Rood als impactscore $\geq 50\%$ → toegang tot herstructureringsmaatregelen
- ▶ De impactscore of bijdrage van het landbouwbedrijf aan de kritische depositiewaarde van een habitat dient meer in detail berekend te worden met
 - specifieke emissiekenmerken van de stal(len)
 - gegevens uit milieuvergunning
 - meest recente tool

Bedrijfsbegeleiding impactscore ammoniak

- ▶ **Berekenen impactscore ammoniak:**

- Vergoeding voor berekenen van de impactscore met de tool impactscore ammoniak + bespreking

- ▶ **voor landbouwers met:**

- × rode PAS brief
 - × of rood door herberekening met tool

- ▶ **Door een erkende adviesdienst**

Bedrijfsbegeleiding oriënterend bedrijfsadvies

- ▶ **Oriënterend bedrijfsadvies:**

- Onderzoek naar invloed PAS op exploitatie
- Onderzoek naar beste opties en maatregelen voor het landbouwbedrijf, afwegen alternatieven
- Opmaken aanvraagdossier
- Opmaak plan van aanpak maatregel

- ▶ **Algemene toegangsvoorwaarde van toepassing**

- ▶ **Erkende adviesdienst**

Vrijwillige bedrijfsverplaatsing

- ▶ = vrijwillig overbrengen van een landbouwbedrijf of een deel van het landbouwbedrijf naar een gebied waar het zich duurzaam kan ontwikkelen
- ▶ **Voorwaarden**
 - Algemene voorwaarden
 - Landbouwer in hoofdberoep
 - Beschikken over de nodige vergunningen op bestaande locatie

Vrijwillige bedrijfsverplaatsing

► Vergoedingen

- Vergoeding voor bedrijfsverplaatsing: verschil tussen de nieuwbouwwaarde van de stal en de aankoopprijs van bestaand bedrijf
- Vergoeding aankoopprijs van gronden en gebouwen die worden aangekocht
- Vergoeding functieverlies van landbouwbedrijfsgebouwen ingeval dat het gebouw niet wordt verkocht
- Vergoeding verlies gebruik van landbouwpercelen

► Opm.

- Landbouwer zorgt voor nieuwe locatie, aankoop ervan, enz.

► Bedrijfsbegeleiding bij bedrijfsverplaatsing

- Studiekosten voor onderzoek bedrijfsverplaatsing, haalbaarheidsstudies, studies en diensten die verband houden met de bedrijfsverplaatsing

Vrijwillige bedrijfsreconversie

► Wat?

- = vrijwillig aanpassen van de bedrijfsvoering zodat een daling van de stikstofemissie wordt gerealiseerd
- door afbouw veestapel, aanpassen activiteit en/of plaatsen installaties

► Voorwaarden

- Algemene voorwaarden
- Landbouwer in hoofdberoep
- Beschikken over de nodige vergunningen op bestaande locatie

Vrijwillige bedrijfsreconversie

► Vergoedingen

→ Vergoeding voor bedrijfsreconversie

× Voor:

- investeringen in VLIF lijst subsidiabele investeringen,
- investeringen in emissiearm stalsysteem op de PAS-lijst,
- sloop bedrijfsgebouwen

→ Vergoeding aankoop prijs van gronden en gebouwen die worden aangekocht

→ Vergoeding functieverlies van landbouwbedrijfsgebouwen ingeval dat het gebouw niet wordt verkocht

→ Vergoeding verlies gebruik van landbouwpercelen

► Bedrijfsbegeleiding bij bedrijfsreconversie

→ Studiekosten voor onderzoek bedrijfsreconversie, haalbaarheidsstudies, studies en diensten die verband houden met de bedrijfsreconversie

Vrijwillige bedrijfsbeëindiging

► Wat?

- = vrijwillig beëindigen van een landbouwbedrijf of een deel van het landbouwbedrijf
- vergoeding sloop bedrijfsgebouwen

► Voorwaarden

- Algemene voorwaarden
- Landbouwer in hoofdberoep
- Beschikken over de nodige vergunningen op bestaande locatie

Vrijwillige bedrijfsbeëindiging

► Vergoedingen

- Vergoeding voor bedrijfsbeëindiging, sloop bedrijfsgebouw
- Vergoeding aankoopprijs van gronden en gebouwen die worden aangekocht
- Vergoeding functieverlies van landbouwbedrijfsgebouwen ingeval dat het gebouw niet wordt verkocht
- Vergoeding verlies gebruik van landbouwpercelen

De koopplicht

- ▶ **Plicht van de Vlaamse overheid om een landbouwbedrijf of een deel van een landbouwbedrijf, dat vrijwillig te koop wordt aangeboden, aan te kopen**
- ▶ **Voorwaarden:**
 - Algemene voorwaarden,
 - Aanvraag door eigenaar
 - bij ernstige waardevermindering van het onroerend goed met minimaal 20%
OF wanneer de leefbaarheid van de bedrijfsvoering ernstig in het gedrang komt (enkel voor uitbater eigenaar)
 - minstens verkopen van het emitterend bedrijfsonderdeel

De koopplicht

► Vergoeding

- Aankoopprijs van de gebouwen en gronden die te koop worden aangeboden
- Volgens de regels die gelden bij onteigening
- Aankoopprijs + wederbeleggingsvergoeding
- Wordt betaald na het verlijden van de akte

→ Aanvraag bij de VLM

Vragen?



Vlaanderen
is open ruimte



4. Aanvraag strategisch project Kleine Nete

- Intentieverklaring (2015)
↓
kansenrapport (2016)
↓
strategisch project (2017)
- Focus op co-creatie




4. Aanvraag strategisch project Kleine Nete

Doel:

- het opzetten van een gezamenlijke en overkoepelende breder communicatie over de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de vallei van de Kleine Nete;
- het verder afstemmen en uitvoeren van de verschillende Vlaamse projecten die vallen onder de coördinatieopdracht van de gouverneur en het actief benutten van kansen voor synergiën en verbreding waarbij meerdere doelstellingen vanuit lokale én bovenlokale agenda's gerealiseerd worden;
- het uitvoeren van een actieprogramma met een aantal hefboomprojecten als katalysator en voorbeeldprojecten voor een verdere geïntegreerde gebiedsontwikkeling in de vallei.

Zes hefboomprojecten




- **Landschapspark Pallieterland**

- [illegible]

Zes hefboomprojecten (2)

- **Vallei van de Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier**
 - Gemeentegrensoverschrijdende visie en aanpak natuur/water/recreatie
 - Werkveld binnen Integraal project Molenbeek-Bollaak Netebekken (speerpunt) + Natura 2000



Zes hefboomprojecten (3)

■ Graafweide-Schupleer

- Geïntegreerde gebiedsontwikkeling vanuit samenhangend inrichtingsvisie
 - Landbouw
 - Kansen vanuit PDPO-project
 - Landschap en onroerend erfgoed
 - Kansen vanuit (herontwikkeling) beschermd erfgoed (kasteel, molen...) en doelen voor erfgoedlandschap
 - Natuur- en waterbeheer
 - Ontwikkeling natte natuurkern in SBZ cfr. voorkeurscenario
 - Optimaliseren en ontwikkelen toeristisch-recreatieve infrastructuur

Zes hefboomprojecten (4)

- **Vallei van de Aa**
 - Inrichten multifunctioneel landbouwlandschap
 - Afstemmen verweving functies landbouw-water, bv. projecten agrarisch stuwpeilbeheer
 - Verbeteren recreatieve routes en verbindingen

Zes hefboomprojecten (5)

- **Kleine Nete door Herentals en overgang naar Kempische Heuvelrug**
 - Groenblauwe ader van formaat door Herentals
 - Ontwikkelen verbinding Heuvelrug met de stad




Zes hefboomprojecten (6)

- **Zeggeloop (e.a. zijlopen) Kleine Nete tussen Geel en Herentals**
 - Ontwikkelen als groenblauwe aders
 - Recreatieve en ecologische verbindingen

5. Strategisch project


Governance – maximaal benutten bestaand overleg coördinatieopdracht



5. Strategisch project

Governance


STRATEGISCH PROJECT KLEINE NETE



5. Strategisch project


Governance (variant)

STRATEGISCH PROJECT KLEINE NETE



4. Strategisch project

PBC	PBC PLUS	OC	OC PLUS	HBP1 (Pallierter)	HBP2 (Molternete)	HBP3 (Graafweide)	HBP4 (Herentals)	...
gouverneur	gouverneur	gouverneur	gouverneur	ANB (trekker)	BES Nete (trekker)	RL KGN (trekker)	PROVANT (trekker)	
ProvAnt	ProvAnt	ProvAnt	ProvAnt	Lier (trekker)	Projectcoo SP	Projectcoo SP	Projectcoo SP	
RV	RV	RV	RV	RL Rivierenland	Nijlen	Grobbendonk	RL KGN	
W&Z	W&Z	W&Z	W&Z	W&Z	Ranst	Vorselaar	Herentals	
VMM	VMM	VMM	VMM	Natuurpunt	Lier	Herentals	ANB	
ANB	ANB	ANB	ANB	Polder v Lier	Zandhoven	KL	OE	
OE	OE	OE	OE	Provant	RL Rivierenland	ANB	VMM	
VLM	VLM	VLM	VLM	Projectcoo SP	W&Z	VLM	DMOB Provant	
ADLO	ADLO	ADLO	ADLO	PIME	VMM	ADLO	Ziekenhuis Herentals	
AWV	AWV	AWV	AWV	...	ANB	VMM	...	
BES Nete	BES Nete	Boerenbond	Boerenbond		Natuurpunt	OE		
	DGB Provant	ABS	ABS		ADLO	Boerenbond		
	RL KGN	Natuurpunt	Natuurpunt		Boerenbond	Natuurpunt		
	RL Rivierenland	Geel	Geel		Provant	TPA		
	KL	Grobbendonk	Grobbendonk		RL De Voorkempen	...		
	TPA	Herentals	Herentals		...			
	Projectcoo SP	Kasterlee	Kasterlee					
		Lille	Lille					
		Lier	Lier					
		Nijlen	Nijlen					
		Ranst	Ranst					
		Olen	Olen					
		Vorselaar	Vorselaar					
		Zandhoven	Zandhoven					
			BES Nete					
			RL KGN					
			RL Rivierenland					
			KL					
			TPA					
			Projectcoo SP					



4. Strategisch project

- **Aanvrager: RLKGN**
- **Aanvragende partners:** Boerenbond, Natuurpunt, RLKGN, RL Rivierenland, Provinciebestuur Antwerpen, Lier, Nijlen, Ranst, Zandhoven, Grobbendonk, Vorselaar, Lille, Herentals, Olen, Kasterlee en Geel
- **Financierende partners:** Provinciebestuur Antwerpen, Lier, Nijlen, Ranst, Zandhoven, Grobbendonk, Vorselaar, Lille, Herentals, Olen, Kasterlee en Geel

4. Strategisch project

- **Financiering:**
 - 100 000EUR/jaar personeels- en werkingskosten
 - 80% subsidies (+ gekoppelde aankoopsubsidies)
 - 20% gemeente coördinatie Kleine Nete en provinciebestuur

4. Strategisch project

	2018	2019	2020
VO, RV (subsidie SP)	80.000	80.000	80.000
Provincie Antwerpen	3.000	3.000	3.000
Gemeenten	17.000	17.000	17.000
1. Lier	1.545	1.545	1.545
2. Nijlen	1.545	1.545	1.545
3. Ranst	1.545	1.545	1.545
4. Zandhoven	1.545	1.545	1.545
5. Grobbendonk	1.545	1.545	1.545
6. Vorselaar	1.545	1.545	1.545
7. Lille	1.545	1.545	1.545
8. Herentals	1.545	1.545	1.545
9. Olen	1.545	1.545	1.545
10. Kasterlee	1.545	1.545	1.545
11. Geel	1.545	1.545	1.545
TOTAAL	100.000	100.000	100.000

4. Aanvraag strategisch project Kleine Nete

■ To do

- Verder uitwerken aanvraag (wordt nog voorgelegd aan OC, eventueel in schriftelijke ronde);
- Engagementsverklaring aanvragende en financierende partners;
- Aanvraag indienen tegen 15/07/2017;
- Aanvraag overhandigen aan minister Schauvliege op 26/06 (zie volgende agendapunt).

5. Netedag – ondertekening intentieverklaring

■ Netedag 26/06/2017



Uitnodiging Netedag 26 juni 2017 - 9u30 tot 17u00
Grobendonk CC De Volle Vaart en kasteelhoeve d'Ursel

Op de Netedag op 26 juni 2017 staan alle partners samen met Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege stil bij de realisaties en vooral de uitdagingen om onze gezamenlijke ambitie te realiseren: samen werken aan een leefbare en veerkrachtige Kleine Netevallei.

Wat u die dag mag verwachten: toelichting over de vele projecten in de vallei, de ondertekening van de intentieverklaring Kleine Nete, een netwerkmoment op een locatie die tot de verbeelding spreekt en zoveel meer.

Noteer 26 juni alvast in uw agenda
Half mei ontvangt u een uitnodiging met programma.

5. Netedag – ondertekening intentieverklaring

- Doelpubliek: (semi-)professioneel
- Ontwerp programma

09:30-10:30	Informatief gedeelte: focus op coördinatieopdracht met realisaties en uitdagingen
10:30-11:00	Pauze
11:00-12:00	Informatief gedeelte: focus op toekomstverhaal
12:00-12:30	Wandeling langs Nete naar kasteelhoeve Grobbendonk
12:30-14:00	Lunch
14:00-14:20	Ondertekening intentieverklaring met korte toespraken door: - Gouverneur Berx - Burgemeester / lid OC - Vlaams minister Joke Schauvliege
14:20-17:00	Receptie/Netwerkmoment met mogelijkheid tot terreinbezoek

6. Varia en rondvraag

- **Varia?**
- **Rondvraag**