

# Opvolgingscommissie Kleine Nete

Vorselaar  
dinsdag 29 mei 2018

## Agenda

- 1. Goedkeuring verslag OC 16-01-2018**
- 2. Strategisch project Kleine Nete**
  - Voorstelling projectcoördinator
  - Stand van zaken
  - Plan van aanpak
- 3. Graafweide-Schupleer**
  - Voorstel wijziging voorkeurscenario
  - Plan van aanpak realisatie
- 4. Projecten coördinatieopdracht**
  - Sigmaplan
  - Bekkenbeheerplan
  - GRUP
- 5. Varia**
  - Openstaande actiepunten
  - Illegale ophogingen

## 1. Goedkeuring verslag OC 16-1-2018

- **Vraag tot aanpassing verslag vanuit PBC**
- **Vraag Geel om Mobiliteitsvisie Middenkempen en GRUP Kleine Nete en Aa op elkaar af te stemmen**
- **Voorstel aanvulling:**
  - VMM: Deze mobiliteitsvisie in opmaak bevat voorstellen voor fietsverbindingen in de winterbedding van de Kleine Nete en op de nieuwe winterdijken tussen Geel en Kasterlee. In het proces voor de Zegge waren de gemeenten hier geen vragende partij voor. VMM is niet bij de opmaak van de mobiliteitsvisie betrokken en vreest dat hierdoor opnieuw discussie zal ontstaan over vroeger gemaakte afspraken. VMM vraagt ook of de Mobiliteitsvisie een oplossing aanreikt voor de ring rond Herentals ter hoogte van de spoorlijn. Dit is cruciaal voor Olympiadelaan.
  - Marieke Gruwez, provincie Antwerpen, bespreekt dit intern binnen de provincie.

## 2. Strategisch project Kleine Nete

- **Voorstelling projectcoördinator**
  - Kirsten Schoonaert
  - T 014 85 25 14, M 0472 01 06 02
  - [kirsten.schoonaert@rlkgn.be](mailto:kirsten.schoonaert@rlkgn.be)
- **Stand van zaken**
- **Plan van aanpak**



# Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete

Strategisch project

# Hefboomprojecten

# Landschapspark Pallieterland

## RUP Benedennete

Infomarkt 22/05

## GOG Polder van Lier

→ Sigma

## Hof van Lachenen

→ Sigma

## Neteland & PIME

Prov. Antwerpen  
Toekomstige ontwikkelingen

## Neteland

Prov. Antwerpen  
Opmaak beheerplan

## Vesten

Prov. Antwerpen  
Opmaak beheerplan

## Volkstuinen en speelbos

## Fietsbrug

Prov. Antwerpen  
Financiering!


## Coördinatie

Stuurgroep na zomervakantie

## Neteland

Lier  
Offertevraag  
bodemonderzoek

KLEINE NETE



# Landschapspark Pallieterland

Opstart realisatie speelbos en volkstuinen:

coördinatieopdracht Regionaal Landschap Rivierenland

## speelbos

- participatietraject met Lierse jeugd en jeugdraad: Speelmicroob Lier en Schaapraa(d)t Lier
- actorenoverleg realisatie + taakverdeling: RLRL – Stad Lier – ANB – Polder van Lier
- uitwerking inrichting op basis van input uit participatietraject, terreinkennis en speelbosvoorbeelden




## volkstuinen

- opstart participatietraject: gebruikers, buurtbewoners;
- actorenoverleg: RLRL, VZW Tuinhier,...
- inspiratie uit volkstuinvoorbeelden



Realisatie Landschapspark Pallieterland: deelgebied 2 speelbos en volkstuintjes – Ouderijstraat: budget 2018 en 2019 totaal 200 000 euro.



# Vallei van de Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier

- 26/04: opstartvergadering met Visionary-oefening  
>>> opmaak van een gebiedsvisie, terugkoppeling op 26/06

## Vaststellingen:

- Enorm potentieel aan ruimte voor waterberging en natuur.
- (Bouw)overtredingen uit het verleden zijn moeilijk aan te pakken. Nieuwe regelgeving maakt uitvoering van het hefboomproject moeilijk.
  - Gezamenlijke aanpak is noodzakelijk
  - Snelle melding van nieuwe overtredingen is belangrijk
- Ontbrekende kennis over realisatie natuurdoelen. Overleg met ANB en Natuurpunt noodzakelijk.

## Verdere uitwerking in 2 sporen:

- Water/natuur
- Recreatie






# Vallei van de Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier

- Klacht van burger over site Goormans.
- Overleg over site Goormans en handhaving met diensten Vlaamse overheid.
  - Optreden tegen oude constructies (>10 jaar) is moeilijk.
  - Optreden in landbouwgebied is niet prioritair voor afdeling handhaving.
  - Inspanning van de inspecteurs leiden in beperkte mate tot effect op het terrein.
  - OVAM saneert enkel gronden waarbij er impact van vervuiling op de omgeving is.
- Overlegplatform handhaving 28/05.
- Opruimen site Goormans is begonnen.
  - Ongeveer ½ terrein is opgeruimd, Vlaamse Waterweg volgt op (plaatsbezoek 2X/week).
  - Grond Vlaamse Waterweg: brief om ontruiming te vragen tegen eind augustus.

# Graafweide-Schupleer

- Opmaak geïntegreerde inrichtingsvisie (departement Omgeving):
  - Opdracht loopt: analysefase afgerond
  - Stuurgroepen op 6/02 en 6/03
  - Workshop visievorming op 02/05
  - Stuurgroep over voorstellen visie op 11/6
  - Knelpunt: haalbaarheid doel  
Elzenbroekbossen (+14 ha) vs. actuele natuur, beschermd landschap, bodem...
- Opmaak geïntegreerd beheersplan Kasteelhoeve en omgeving (Kempens Landschap):
  - bestek gelanceerd, start najaar 2018
- Plan van aanpak realisatie natuurdoelen + voorstel tot instellen Natuurinrichtingsproject (ANB)
  - Voorstel 'plan van aanpak' op OC 29/5





# Vallei van de Aa

## {beek.boer.bodem}

- Projectidee Water-Land-Schap ingediend en geselecteerd
  - Jury positief over idee en coalitie, maar vraagt gerichte uitwerking
- Projectidee PDPO ingediend en feedback ontvangen
- Traject tot 30/09 (indienen definitieve projecten):
  - 4X begeleidingsdag Water-Land-Schap
  - 3X projectvergadering {beek.boer.bodem} (30/05, 29/06 en 13/09)
- Definitief engagement projectpartners bij opmaak landinrichtingsplan (half 2019)
- To do:
  - Opmaak definitief projectvoorstel als input voor landinrichtingsproject
  - Opmaak plan cofinanciering

# Vallei van de Aa verbindingen over Aa en ontsluiting

- Wandelbrug over de Aa
  - Afstemmen VMM: waterpeil, ruiming
  - Afstemmen Fluxys en Air Liquide
- Inventarisatie trage wegen
- Gezamenlijke vergadering met {beek.boer.bodem}.



# Groenblauwe dooradering Herentals

- Aanpassen masterplan aan opmerkingen voorgaande vergadering en nota ANB
- 27/06: projectgroep masterplan Herentals
  - Doel: ambtelijk finaliseren van masterplan
- Te plannen: stuurgroep masterplan Herentals
  - Doel: politiek finaliseren van masterplan
- Communicatietraject wordt voorbereid
- Plenaire vergadering RUP Olympiadelaan voor eind 2018

# Groenblauwe dooradering Herentals

- Kasteel en domein Hof Le Paige
  - Finaliseren beheerplan
  - Annex beheerplan: Le Paige in de ruime context en kansen op stedelijk niveau
- 7/10: Netedag Herentals vertrekkend vanuit domein/kasteel Le Paige



# Zeggeloop en andere zijlopen

- Beleidskader Open Ruimte (stad Geel)
  - In opmaak, finaliseren helft 2019, vaststelling in 2020
  - Eerst beleidskader, vervolgens inrichtingsvisie voor binnengebied
- Acties op korte termijn:
  - Inventarisatie potentiële nieuwe verbindingen
    - Blinde vlekken in wandelnetwerk -> bijkomende link voorzien
    - Studie trage wegen RLKGN
  - Screening waterlopen
    - Naar boven brengen waar mogelijk
    - Vergroening oevers/natuurlijker verloop
    - Waterkwaliteit: afkoppeling huishoudelijk afvalwater (IBA's)
    - Waterkwantiteit: nog overleg met DIW Provincie Antwerpen

# Projectcoördinatie

# Communicatie

- Uitvoering op terrein is eerste prioriteit.
- Opmaak eenvoudige huisstijl
  - Gebruik voor communicatie strategisch project
  - Gebruik logo of stijl voor communicatie door partners strategisch project / coördinatieopdracht / gebiedsprogramma
- Interne communicatie blijft behouden
- Website [www.kleinenete.be](http://www.kleinenete.be)
  - eenvoudig
  - Info over projecten coördinatieopdracht blijft behouden
  - Wordt uitgebreid met info over o.a. strategisch project
  - Meer publieksgericht



# Communicatie

- Netedagen
  - 2 x per jaar publieksevenement in de projectgebieden
    - 7/10 Herentals
    - Ook mogelijkheid in Lier in 2018?
  - 1 formele Netedag (eindsymposium) bij afronding strategisch project
- Is het wenselijk om 'Kleine Nete' als merk op de kaart te zetten?

# Kleine Nete als merk?



# Verwervingssubsidies

- Verwerving van gronden, constructies of gebouwen, noodzakelijk voor realisatie SP.
- Voorwaarden:
  - Moeten publieke functie krijgen.
  - Subsidiebedrag = 40% verwervingskosten, maximaal 500 000 euro voor SP.
  - Aanvrager = publieke actor SP.
- Via dossier met motiveringsnota en schattingsverslag.
- Trekkers bekijken mogelijkheden binnen HP.
- OC beslist welke aanvragen ingediend worden.

# Contactpersonen per gemeente

|             |                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lier        | Walter Grootaers, Ann Hellemans, Lucien Herijgers, Gino Verbiest                                               |
| Nijlen      | Maarten Horemans, Tinne Moons, Griet Van Olmen                                                                 |
| Ranst       | Fernand Bossaerts, Liesbeth Luyckx, Jef Verhaegen                                                              |
| Zandhoven   | Gitte Hertogs, Sarah Moeyersoons, Luc Van Hove, Steven Van Staeyen                                             |
| Grobbendonk | Eric Van Meensel, Luc Van Vlasselaer, Maarten Wouters                                                          |
| Vorselaar   | Mizel Gebruers, Lieven Janssens, Filip Van den Broeck                                                          |
| Herentals   | Jan Bertels, Emiel Crauwels, Lotte Poncelet, Mien Van Olmen                                                    |
| Lille       | Kris Breugelmans, Toon De Raedt, Marc Herrygers                                                                |
| Olen        | Marc T'Syen, Jan Verbist                                                                                       |
| Kasterlee   | Ward Kennes, Guy Van de Perre, Hilde Versmissen                                                                |
| Geel        | Bart De Boel, Benny Eyckmans, Bart Julliams, Rob Krabbenborg, Griet Smaers, Ben Van Looveren, Marleen Verboven |

# Contactpersonen middenveldorganisaties

|            |                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABS        | Mark Wulfrancke                                                                                                                                                  |
| Boerenbond | Gert Van de Moortel, Michiel Sels, Leen Franchois                                                                                                                |
| Natuurpunt | Christoffel Bonte, Yannick Daems, Paul De Haes, Jos Gysels, Frederik Mollen, Wout Opdekamp, Herman Puls, Peter Symens, Marc Vermylen, Dirk Willems, Dirk Wouters |

## 3. Graafweide-Schupleer

- Voorstel wijziging voorkeurscenario
- Plan van aanpak realisatie

## Plan van aanpak Graafweide-Schupleer

### ■ Beslissing VR 20 juli 2012

- natte natuurkern 150 ha in RUP Kleine Nete en Aa (daarvoor ca. 100 ha bestemmingswijziging AG > N)
- samen met RUP een plan van aanpak goedkeuren dat aangeeft op *“welke wijze, met welke fasering en met welke instrumenten deze doelstelling gerealiseerd zal worden”*

### ■ Beslissing VR 4 april 2014

- Principiële goedkeuring voorkeursscenario Graafweide-Schupleer
- Heropstart RUP als plan van aanpak klaar is
- Indien tijdens opmaak plan van aanpak of op basis van ecohydrologische studie blijkt dat aanpassingen aan voorkeursscenario nodig of nuttig zijn zullen die doorgevoerd worden in het RUP indien doel van natte natuurkern van ca. 150 ha met maximale S-IHD-invulling (en ca. 100 ha bijkomend natuurgebied) niet in het gedrag komt.



## Plan van aanpak Graafweide-Schupleer

- **Reeds gezette stappen en gevoerd onderzoek**
  - **Ecohydrologische studie** (2015-2017)
    - Potenties voor effectieve realisatie van de doelhabitats per perceel op basis van analyse bodem/water en modelering hydrologie
  - **PDPO-project** “Vallei in verandering: duurzame kansen voor landbouw.” (2015-2017)
    - Bedrijfsrapporten met kansen/knelpunten per landbouwbedrijf
    - Beleidsaanbevelingen + Inspiratiegids
  - **Grondbeleid**: aankoop VLM/Natuurpunt + erfpacht kasteelsite Grobbendonk/Kempens Landschap (2017)
  - **Strategisch project**: hefboomproject Graafweide-Schupleer (2017) > geïntegreerd gebiedsgericht project
    - Opmaak inrichtingsvisie Graafweide-Schupleer (2018) (lopend)
    - Opmaak geïntegreerd natuur- en erfgoedbeheerplan Kasteelhoeve en watermolen Grobbendonk (2018-2019) (nog op te starten)

## Plan van aanpak Graafweide-Schupleer


- 
- **Voorstel voor bijsturen voorkeursscenario**
    - Op basis van resultaten ecohydrologische studie
    - Op basis van # vragen vanuit landbouwbedrijven
  - **Voorstel in te zetten instrumenten**
    - Natuurinrichting

# Ecohydrologische studie Graafweide-Schupleer

- ▶ 2015-2017 ecohydrologische studie door INBO, B-WARE en VUB in opdracht van ANB
- ▶ Resultaten ecohydrologische studie: potenties voor realisatie habitattypes per perceel
  - Hydrologie (vochtige habitats)
  - Nutriëntentoestand bodem
- ▶ Ontwikkelen habitats:
  - Wijzigingen hydrologie (modellering)
  - Verschralen (uitmijnen)/afgraven




# Potenties habitatontwikkeling






# Percelen natuurbestemming in VKS **zonder potenties** voor habitatontwikkeling: 8,4 ha





# Percelen landbouwbestemming in VKS met potenties voor habitatontwikkeling: 5,7 ha




## Voorstel bijsturing voorkeurscenario vanuit resultaten ecohydrologische studie

- ▶ De percelen in het westen **zonder potenties** voor habitatontwikkeling (8,3 ha) krijgen geen natuurbestemming maar een **landbouwbestemming**
- ▶ De percelen in het oosten (5,7 ha) met wel **goede potenties** voor habitatontwikkeling krijgen wel een **natuurbestemming**
- ▶ De **natuurkern wordt door dit voorstel kleiner**, er komt 2,6 ha **meer in landbouwgebruik**. De natuurkern blijft nog net groot genoeg om aan de S-IHD (>150 ha) te voldoen.




# Voorstel bijsturing voorkeurscenario vanuit resultaten ecohydrologische studie





# Voorstel bijsturing voorkeurscenario vanuit resultaten PDPO





# Voorstel inzet instrument Natuurinrichting

## ► Artikel 47 Natuurdecreet

“Met **natuurinrichtingsprojecten** worden maatregelen en inrichtingswerkzaamheden beoogd die gericht zijn op een optimale inrichting van een gebied met het oog op het behoud, het herstel, het beheer en de ontwikkeling van natuur en natuurlijk milieu in het VEN, de speciale beschermingszones (...). Deze maatregelen kunnen inhouden:

- 1° kavelruil uit kracht van wet, met inbegrip van herkaveling;
- 2° infrastructuur- en kavelwerken;
- 3° aanpassing van de wegen en van het wegenpatroon;
- 4° bewarende maatregelen om te voorkomen dat, vanaf het moment van de aanduiding, het gebruik of de plaatsgesteldheid van het gebied zodanig gewijzigd wordt dat het natuurinrichtingsproject belemmerd wordt;
- 5° het tijdelijk opheffen van de bevoegdheden van de administratieve overheid en openbare besturen gedurende de uitvoering van het natuurinrichtingsproject;
- 6° het tijdelijk beperkingen opleggen aan het genot van onroerende goederen tijdens de uitvoering van het natuurinrichtingsproject;
- 7° waterhuishoudingswerken zoals peilwijziging, wijziging van de structuurkenmerken van de waterlopen, aanpassen van het afwateringspatroon, en aanpassing van de watertoevoer en -afvoer;
- 8° grondwerken zoals reliëfwijziging en afgraving;
- 9° uitbouw van natuureducatieve voorzieningen;
- 10° bedrijfsverplaatsing;
- 11° erfdienstbaarheden vestigen of afschaffen.

# Inzet instrument Natuurinrichting

- ▶ Voor optimale ontsluiting van het instrumentarium voor flankerend landbouwbeleid en inrichting van de natuurpercelen: vraag tot instelling natuurinrichtingsproject (minister)
- ▶ Voorstel perimeter natuurinrichting = perimeter voorkeurscenario
  - ▶ biedt mogelijkheid om ook op landbouwpercelen flankerende inrichtingen te doen bv. voor optimalisatie landbouwgebruik na hydrologische ingrepen




# Voorbeelden mogelijke maatregelen natuurinrichtingsproject

- ▶ Aanpassingen aan wegen
  - ▶ Grondwerken
  - ▶ Kavel- en infrastructuurwerken
  - ▶ Uitbouw natuureducatieve en recreatieve netwerken
  - ▶ Waterhuishoudwerken
  - ▶ Vergoedingen
  - ▶ Kavelruil/Herverkaveling
  - ▶ Bedrijfsverplaatsing
- 
- ▶ FASERING in de tijd belangrijk instrument: eerst oplossing op maat voor de landbouwer



# Procedure natuurinrichting

## onderzoek naar de haalbaarheid



## opmaak van het projectrapport



## opmaak van het projectuitvoeringsplan



## uitvoering



## 4. Projecten coördinatieopdracht

- Geactualiseerd Sigmaplan
- Projecten Bekkenbeheerplan
- Opmaak Gewestelijke RUP's



**Sigma**plan



---

**Sigmacluster**  
**Nete en Kleine Nete**





# Beneden Nete

- SVZ en planning:
  - GRUP Beneden Nete
    - Voorlopig vastgesteld VR 9 maart 2018
    - Openbaar onderzoek 17 april t/m 15 juni
    - Infomarkt 22 mei
  - GOG Polder van Lier
    - Omgevingsvergunning in aanvraag
    - Afbraak bestaand gebouw uitgevoerd
    - Aanbestedingsprocedure werken eind 2018
    - Start uitvoering begin 2019
  - Hof van Lachenen
    - Percelen in aankoop
    - Opmaak innovatie-bestek





## Varenheuvel Abroek

- VLM-Grondenbank onderhandelt verder met verschillende eigenaars/getroffen landbouwers (35 ha aangekocht/40 ha in onderhandeling)





## Mondingsgebied Grote Nete

- Archeologische voorstudie afgerond
- Bodemonderzoek afgerond  
→ opmaak technische inrichtingsplannen
- Aankoopprocedure opgestart: eerste percelen in aankoop
- Gesprekken met visclubs opgestart: link met strategisch project deelgebied Mol-ter-Nete??

## Vervolgstappen

| Stap                    | Zone Beneden-Nete                                                                             | Zone Varenheuvel-Abroek                 | Zone Mondingsgebied Grote Nete          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Inrichtingsplan         | Afgewerkt                                                                                     | Verdere uitwerking schetsontwerp (2019) | Verdere uitwerking schetsontwerp (2018) |
| Plan-MER                | Finaal plan-MER goedgekeurd                                                                   |                                         |                                         |
| RUP                     | Voorlopige vaststelling: 7/03/ 18                                                             | Op te starten (2020)                    | Op te starten (2018)                    |
| Technisch ontwerp       | ANB: afgewerkt<br>W&Z: in afwerking                                                           | Op te starten (2020)                    | Op te starten (2018)                    |
| Vorbereiding uitvoering | Dossier aanvraag omgevingsvergun. en aanbesteding in voorbereiding GOG Polder van Lier (2018) | Op te starten                           | Op te starten                           |
| Uitvoering              | Vanaf 2019                                                                                    | Vanaf 2021                              | Vanaf 2020                              |


# **Rivierherstelproject Kleine Nete**

**‘Van planning naar realisatie’**

**VMM**




## Rivierherstelproject tussen Herentals en Kasterlee



## • Aankoop gronden


- aankoop oude meanders Olens Broek: 30.000 euro
- Aankoop gronden AOG Zegge:
  - 70 % gronden in der minne verworven
  - Overige 30 %: afwachten uitspraak beroepsprocedure





## ► Ontwerpen

- Ontwerpen opmaken (binnen *Building with Nature*) voor Camping Korte Heide, Bobbejaanland en Ark van Noë ism eigenaren en partners : akkoord ruimtelijke invulling
- Ontwerpen overstromingsgebied Olympiadelaan (binnen CATCH): bestek aanstelling ontwerpen is in opmaak



# Camping Korte Heide



Vlaanderen  
is milieu



**Interreg**   
North Sea Region  
**Building with Nature**  
European Regional Development Fund

VLAAMSE  
MILIEUMAATSCHAPPIJ










Vlaanderen  
is milieu

# Bobbejaanland



VLAAMSE  
MILIEUMAATSCHAPPIJ

**Interreg**   
North Sea Region  
**Building with Nature**  
European Regional Development Fund



Vlaanderen  
is milieu

# Ark van Noë



VLAAMSE  
MILIEUMAATSCHAPPIJ


**Interreg**  
North Sea Region  
**Building with Nature**  
European Regional Development Fund






## Hermeandering thv N19g

- Geen problemen met grondbeschikbaarheid
- Aanbesteed en gegund: 1.409.133 €
- start der werken na broedseizoen/bouwverlof
- stedenbouwkundige vergunning definitief verkregen





# Opmaak Gewestelijke RUP's

**RUP Omgeving Vliegveld Malle**  
Ontwerp RUP afgewerkt voor voorlopige vaststelling VR  
Nog voorlopig vast te stellen

**RUP Kleine Nete en Aa**  
Werkaamheden heropstart in 2017  
Opmaak startnota in 2018

**RUP Vallei van de Tappelbeek**  
Definitief vastgesteld op 24 november 2017  
3 verzoekschriften tot vernietiging bij Raad van State ingediend

**RUP Benedennete Lier**  
Ontwerp RUP voorlopig vastgesteld  
Openbaar onderzoek tot 15 juni 2018

**RUP Varenheuvel-Abroek**  
Opstarten in 2019

**RUP Gerheze-Doffen**  
Opname in AGNAS programma 2017  
> Toevoegen als deelgebied aan RUP Kleine Nete

**RUP Monding Grote Nete**  
Opstarten in 2018

**RUP Vallei van de Grote Nete**  
Plenaire vergadering voorontwerp RUP 23 februari 2017  
Ontwerp RUP nog voorlopig vast te stellen


## GRUP Kleine Nete en Aa

- **Nieuwe procedure geïntegreerd planproces MER/RUP**
- **Startnota RUP Kleine Nete en Aa**
  - Bilateraal overleggronde met alle gemeenten i.f.v. openstaande punten en voorstellen voor planaanpassing afgerond in april
  - Verder afwerken 'planvoornemen' startnota na uitklaren laatste resterende openstaande punten
    - Aangepast VKS Graafweide-Schupleer
    - Scenario's Korte Heide/Bobbejaanland
    - Resterende punten uit overleg met gemeenten
  - Uitwerken scoping te onderzoeken milieueffecten
  - Opmaak procesnota
  - Voorleggen startnota aan Vlaamse Regering > eind 2018?
  - Publieke consultatie 60 dagen en publiek participatiemoment over startnota > begin 2019?




Grobbendonk/Vorselaar

- Bijgestuurd voorkeurscenario Graafweide-Schupleer
- Woonwagenvak + openbare nutszone groenloods
- Gemeentelijk RUP Troon uitgesneden






- Beperking gebied voor verblijfsrecreatie Zeven Geitjes tot bestaande camping
- Bosgebied op grens landschapsatlasrelict = discussiepunt Sport Vlaanderen
- Gemeentelijk RUP zonevreemd bedrijf uitgesneden
- Bijkomend opnemen herbestemming woongebied > bos Wuytsbergen?





## Herentals-Olen


- Begrenzing recreatiegebied Ter Heyde?
- Deel Kappelleblok gemengd openruimtegebied ipv bosgebied
- Gemengd openruimtegebied Koulaak als overgang tussen wonen en natuur
- Deel natuurbestemming SBZ Olens Broek = discussiepunt gemeente Olen
- Gemeentelijk RUP Zonevreemd bedrijf uitgesneden





# Olen-Kasterlee


- Gerealiseerde bufferstrook in natuurgebied en BAG ipv AGE
- Inzet planologische ruil met herverkaveling uit kracht van wet (Korte Heide/Bobbejaanland) + opheffen deel beschermd cultuurhistorisch landschap 'Snepekensvijver'?





Geel


- Oplossing zonevremde recreatie/horeca langs kanaal Bocholt-Herentals?





**Kasterlee-Geel**

- Inkrimping zone openbaar nut Masereelcentrum i.f.v. behoud landbouw en bos vs. uitbreidingsbehoeften?
- Hermeandering onder N19g > bosgebied






## Herentals-Olen

- Herbestemmen bossen in industriegebied i.f.v. openruimteverbinding?
- Gemeentelijke RUP's Zonevremde bedrijven uitgesloten
- Meer bosgebied ipv gemengd openruimtegebied Boskant

- Herbestemmen bossen in industriegebied i.f.v. openruimteverbinding?
- Gemeentelijke RUP's Zonevreemde bedrijven uitgesloten
- Meer bosgebied ipv gemengd openruimtegebied Boskant



## 5. Varia en rondvraag

### ■ Openstaande actiepunten

- Grondenbanken: VLM checkt of via Flankerend Beleid IHD PAS-grondenbank ook gronden voor pacht uitgeruild kunnen worden
  - VLM koopt geen gronden aan om zelf in pacht te geven
- Resultaten en beleidsaanbevelingen PDPO-project: geen opmerkingen van OC
  - Resultaten worden via rapportering aan Vlaamse Regering overgemaakt aan minister
  - De bedrijfsspecifieke resultaten dienen voor de verdere uitwerking van flankerend beleid op maat

## 5. Varia en rondvraag

- **Natuurpunt krijgt Best of the Best Award voor Life Kleine Nete**

*“Natuurpunt trots op Best of the Best Award voor Life Kleine Nete*

*Elk jaar reikt de Europese Commissie [Best Life Nature Awards](#) uit aan Europese natuurprojecten of Life-projecten die er bovenuit springen. Gisteren kregen de aanwezige Natuurpunters zelfs de Best of the Best Life Nature Award van eurocommissaris Vella voor hun inspanningen rond waterbuffering en biodiversiteitsbescherming rond de Kleine Nete. Een dik verdiende beloning voor de vele vrijwillige en professionele medewerkers van Natuurpunt die hier hard aan hebben gewerkt.*

*Om deze Award nog beter in de verf te zetten, gaan we dit Life-project deze vrijdag met de Vlaamse europarlementariërs bezoeken.”*



## 5. Varia en rondvraag

- Illegale ophogingen

- ▶ ‘behoud van ruimte voor water’ is belangrijk aandachtspunt binnen IWB, zowel in *oppervlakte* als *volume*
- ▶ Cfr VCRO → vergunningsplichtig:
  - “het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen, onder meer door de bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt;”
  - Steeds stedenbouwkundige vergunning
- ▶ elke ophoging in effectief overstromingsgevoelig gebied kan als significant bestempeld worden
  - Let op: *vele kleintjes maken een groot*



## WATERTOETS

- ▶ Elke stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor ophogingen dient aan de Watertoets onderworpen te worden *(ook buiten overstromingsgevoelig gebied)*
- ▶ De waterbeheerder schat de effecten in op het watersysteem in de waterparagraaf
  - potentieel schadelijke effecten dienen vermeden te worden
  - Bij niet vermijdbare effecten dient mitigatie of compensatie voorzien te worden (bijv. infrastructuurwerken van openbaar belang zoals N19g, ...)
- ▶ Ingeval de watertoets negatieve effecten op het watersysteem detecteert, dient de vergunningverlener alle noodzakelijke mitigerende of compenserende maatregelen op te leggen of de vergunning te weigeren





# Probleemstelling

- ▶ (bovenlokale) Waterbeheerder stelt regelmatig ophogingen vast
- ▶ Vaak zijn deze vastgestelde ophogingen in effectief/natuurlijk overstromingsgevoelig gebied uitgevoerd zonder vergunning
- ▶ Elke ophoging in effectief overstromingsgevoelig gebied is **verlies van kombergend vermogen**
  - Klimaatwijziging: belang van waterberging in natuurlijke valleien neemt toe
  - Verlies van een ecosysteemdienst
  - ook NOG zijn belangrijk
- ▶ **Overstromingen ‘verplaatsen’ zich**
  - probleem voor *alle* ruimtegebruikers



# Knelpunten

- ▶ Vaststellingen gebeuren te weinig lokaal
- ▶ Snel en krachtig optreden via stakingsbevel, proces-verbaal en herstelvordering is noodzakelijk
- ▶ Onvoldoende actief toezicht, ook op voorwaarden / compensaties

Aa vallei : grond verwijderd





# *‘voorkomen is beter dan genezen’*

- ▶ Opnemen van voorwaarden uit watertoets in st.bouwk.vergunningen: bv. ivm grondverzet, compensaties
- ▶ ophogingen maximaal vermijden in effectief overstromingsgevoelig gebied, tenzij niet vermijdbaar (dwarsdijk, weg)
- ▶ Lokale besturen staan het dichtst bij de praktijk: ogen en oren op het terrein
- ▶ (Pro)actief toezicht zodra de werf start
- ▶ Samenwerking tussen waterbeheerders, Inspectie RO en lokale besturen is cruciaal
- ▶ Openbare besturen: mogelijke clausele in bestek ‘aannemer dient bestemming grondverzet aan te tonen mits de nodige vergunning, buiten overstromingsgebied’ – belangrijke rol van de leidend ambtenaar



## Vallei Kleine Nete Grobbendonk: stavaza?

- grond nog aanwezig : kwaliteit?
- herstellvordering: ingesteld? Door wie?





# Aa vallei

Witte beemden: **toestand ongewijzigd**



Mazel : **3000 m<sup>3</sup>: toestand ongewijzigd**



## 5. Varia en rondvraag

- **Krabbenschuif Grobbendonk**



# Krabbenschuif te Grobbendonk

- ▶ **Uniek experiment in Vlaanderen**
- ▶ **Geplaatst op de vistrap  
Grobbendonk begin 2018**
- ▶ **Resultaten: 1/3/'18 - 20/5/'18**
  - 320.000 krabben
  - Geen bijvangsten



## Experiment met gemarkeerde krabben

- hoe snel verplaatsen de  
krabben zich stroomopwaarts?



## 5. Varia en rondvraag

- Rondvraag