



Opvolgingscommissie Kleine Nete

12 januari 2021

0. Agenda

- 1. Verslag OC dd. 20 mei 2020;**
- 2. Toeristisch-recreatief onthaalplan / stavaza;**
- 3. Landschapspark Kleine Nete;**
- 4. Strategisch project Kleine Nete I:**
 1. Subsidies / investeringen in de vallei;
 2. Stand van zaken projecten coördinatie / hefboomprojecten (op hoofdlijnen);
- 5. Strategisch project Kleine Nete II;**
- 6. Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen / stavaza;**
- 7. Aanpak verdrogingsproblematiek Zegge / Olens Broek;**
- 8. Rapportage Vlaamse Regering;**
- 9. Varia**



1. Verslag OC 20/05/2020

1. Verslag OC dd. 20/05/2020

- **1 opmerking ontvangen**
 - Ward Kennes ipv Ward Kennis
- **Nog opmerkingen?**



2. Onthaalplan Vallei van de Kleine Nete

Streekverhaal en kaarttoefening

Buitenkant - Waterkant

Insteek streekverhaal



Wanneer je hunkert naar een avontuur dat je energie geeft, maar ook rust brengt. Naar ontspanning door inspanning in de volle buitenlucht. Dan is de vallei van de Kleine Nete jouw bestemming. Het is de buitenkant waar je op adem komt. Waar je wandelt, fietst of peddelt van de ene naar de andere plek. Waar je landschappen ziet verdwijnen en verschijnen. Van heide tot bossen en ruige oevers tot vergezichten. De Kleine Nete kronkelt er dwars doorheen.

Op blote voeten, dwars door de modder of op het water. Als buitenbeentje loopt jouw avontuur langs onverharde paden en ongerepte plekken. Vol goesting volg je de meanderende beweging van het water en doorkruis je afwisselende landschappen. De basics voldoen, zolang je de natuur maar kan inademen en opnemen. Het onverhard trappen en stappen geeft je energie.

De Kleine Nete vormt de blauwe draad. Je ontdekt dat de buitenkant ook een waterkant heeft. Het meanderende blauw gidst je langs sporen van de tijd, terug naar de bron. Op, naast, over, in of door het water. Je voelt je verbonden met de natuur, met de Kempen en de gastvrije inwoners. Je leest kleine verhalen in het landschap en wordt gedwongen terug te keren naar je essentie. Het zijn de kleine ontmoetingen en de kleine ontdekkingen die tellen.

Onthaalplan Vallei van de Kleine Nete

Insteek streekverhaal




Hoofdpoort	Overstapplaats
Toeristisch recreatieve onthaalpoort = toegang + begrip + beleving + nabij de Kleine Nete	Overstapplaats = beperkt zich tot toegang tot een streek
Startpunt van recreatieve routes te voet, per fiets of over het water.	Halte langs recreatieve routes, maar ook hier kan je eventueel je fiets- of wandeltocht aanvatten.
Bereikbaar met het openbaar vervoer, de auto en de fiets. Er is parkeergelegenheid en er zijn fietsenstallingen.	Idem onthaalpoort, maar parking en fietsenstallingen zijn beperkter aanwezig.
De onthaalpoort is een bestemming op zich, een plek waar je een dagdeel kan doorbrengen. Hier is een aanbod, een attractor die op zich al het doel van een uitstap kan vormen.	Een overstapplaats heeft geen attractor. Hier vertrek je of neem je eventueel een pauze, maar deze plek is geen bestemming op zich waar je een volledig dagdeel doorbrengt.
Op deze plek zijn een of meerdere horecagelegenheden.	Horeca is eventueel in de buurt, maar dat is geen must.
Goed voorzien van ondersteunende faciliteiten: toiletten, schuilplaats, zitbanken, picknicktafels, informatieborden (met kaart van gebied)	Er zijn mogelijks ondersteunende faciliteiten, maar dat is geen noodzaak.
Engageert zich om het streekverhaal te vertellen.	Bestaande infrastructuur in netwerk rond de vallei van Kleine Nete.

Onthaalplan Vallei van de Kleine Nete

Onthaallocaties

- | | |
|---|--|
| 1 PIME (overstapplaats) | 9 Noordrand Herentals (hoofdpoort) |
| 2 Lier (hoofd- en schakelpoort) | 10 Zone Bobbejaanland (overstapplaats) |
| 3 Emblembrug (overstapplaats) | 11 Ark van Noë (overstapplaats) |
| 4 Mol-ter-Netebrug (hoofdpoort) | 12 Houtum (hoofdpoort) |
| 5 Philipsbos (overstapplaats) | 13 Watermolen Retie (overstapplaats) |
| 6 Jaagpad Albertkanaal (overstapplaats) | 14 Prinsenpark (hoofdpoort) |
| 7 Kasteelhoeve en watermolen (hoofdpoort) | 15 Sas4-Toren (schakelpoort) |
| 8 Ruïne OLV Ten Troon (overstapplaats) | |

-  SCHAKELPOORT
 HOOFDPOORT
 OVERSTAPPLAATS



Stadspark (Lier) - *“Stad verweven met het water”*

7 km

Mol-ter-Netebrug (Ranst, Nijlen, Zandhoven) - *“Brug naar natte natuur”*

9 km

Kasteelhoeve en watermolen (Grobendonk) - *“Kruispunt van water en erfgoed”*

6 km

Noordelijke stadsrand (Herentals) - *“Waterkracht”*

11 km

Houtum (Kasterlee) - *“Waterpret en watertanden”*

6 km

Prinsenpark (Retie) - *“Terug naar de bron”*

8 km

Sas 4-Toren (Dessel) - *“Verbonden door kanalen”*

PIME (Lier)

Stadspark (Lier) - *“Stad verweven met het water”*

Emblebrug (Ranst, Nijlen)

Mol-ter-Netebrug (Ranst, Nijlen, Zandhoven) - *“Brug naar natte natuur”*

Philipsbos (Grobbendonk)

Jaagpad Albertkanaal (Grobbendonk)

Kasteelhoeve en watermolen (Grobbendonk) - *“Kruispunt van water en erfgoed”*

Ruïne van Priorij OLV Ten Troon (Grobbendonk)

Noordelijke stadsrand (Herentals) - *“Waterkracht”*

Zone Bobbejaanland

Ark van Noë

Houtum (Kasterlee) - *“Waterpret en watertanden”*

Watermolen Retie

Prinsenpark (Retie) - *“Terug naar de bron”*

Sas 4-Toren (Dessel) - *“Verbonden door kanalen”*

- **Voorstel onthaalplan: verhaallijn + kaart onthaalpoorten**
- **Samen met vragenlijst naar PBC, OC en deelnemers workshops: januari 2021**
- **Verwerken opmerkingen**
- **Beslissing onthaalplan: april 2021**



3. Landschapspark Kleine Nete

Definitie en criteria landschapspark

▪ Werkdefinitie

“Een landschapspark is een geografisch afgebakend gebied van voldoende grote omvang waar de langdurige wisselwerking tussen mens en natuur heeft geleid tot een specifiek landschap met een onderscheidende kwaliteit en belangrijke ecologische, biologische, culturele of landschappelijke waarden.


De erkenning van het landschapspark beoogt de versterking van de landschappelijke identiteit en kwaliteit tot een landschap met internationale uitstraling.

Een coalitie op maat van het gebied wordt gedragen door alle relevante lokale en regionale belanghebbenden. Ze bepaalt en realiseert ambitieuze langetermijndoelstellingen vanuit een geïntegreerde visie op het gebied door samenwerking tussen de diverse sectoren (erfgoed, recreatie, natuur, landbouw, wonen, bedrijvigheid, toerisme...) en in dialoog met bewoners, eigenaars en gebruikers.”

▪ Voorlopig gekende selectiecriteria (niet definitief)

1. Omvang en samenhang: landschappelijke eenheid > 10.000 ha
2. Landschapskwaliteit
 - >30% landschappelijke gehelen (cfr. landschapsatlas)
 - >70% open ruimte (cfr. referentielaag ruimtemonitor)
 - >15% natuur (bv. SBZ-H)
 - +hoge mate van verwevenheid (cfr. referentielaag ruimtemonitor)
3. Unieke belevingswaarde
4. Gebiedscoalitie

■ Selectie 'kandidaten' en opmaak 'masterplan' 2021-2023




Voorstel afbakening Landschapspark Kleine Nete


Totale oppervlakte: 10.882 ha

- Opp. "Landschappelijke gehelen": 3888 ha (36%)
- Opp. open ruimte: 8751 ha (80%)
- Opp. SBZ-H: 2488 ha (23%)


Positionering binnen het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict (Ecodistrictenkaart)




**Traditionele landschappen: Land van Herentals-Kasterlee
(230010) en Vallei van de Kleine Nete (921011)**




Landschappelijke gehelen




Aandeel open ruimte




Mate van verwerving landbouw/natuur in de open ruimte (2013)



Natura 2000




Bestemmingscategorieën (1.1.2020)



Landschapspark Kleine Nete

Collage ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos regio
Neteland (2007) (www.vlaanderen.be/agnas)



Mogelijke uitbreiding perimeter LSP met vallei van Grote Nete

Mate van verwerving landbouw/natuur in open ruimte


- 5685 ha = 100% landbouw (24%)
- 6827 ha = verweving dominant landbouw (29%)
- 3924 ha = verweving dominant natuur (16%)
- 6509 ha = 100% natuur (27%)

Totale oppervlakte: +/- 24.000 ha

- Opp. "Landschappelijke gehelen": 11.225 ha (47%)
- Opp. open ruimte: 19.556 ha (82%)
- Opp. SBZ-H: 5803 ha (24%)

Landschapspark Kleine Nete

Studie van de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon (KVNS) over mogelijk op te richten Natuurparken (later omgedoopt tot Landschapsparken) in Vlaanderen (1966).



Vraag aan OC

- Aan de leden van de opvolgingscommissie wordt gevraagd principieel akkoord te gaan om - wanneer in 2021 de oproep Landschapsparken gelanceerd wordt - een conceptnota 'Landschapspark Kleine Nete' op te stellen en in te dienen als kandidaat-landschapspark.



4. Strategisch Project Kleine Nete I


Pallieterland (Lier)

- Aankoop percelen voor ontsluiting Pallieterland
- €44.000 euro subsidie



Graafweide-Schupleer (Vorselaar – Natuurpunt)

- Aankoop percelen voor wandelverbinding Kasteelhoeve-Schapenstal en aansluiting op wandeling Derde Beek
- **€45.000 euro subsidie**
- 6,5 ha



Proostenbos (Herentals)

- Aankoop percelen voor lokale boscompensatie
- **€174.400 euro subsidie**
- 12 ha




Verwervingssubsidies 2019

2019: 2 dossiers ingediend -> **alle 2 goedgekeurd!**

- Kasteelhoeve en bijhorende broekbossen (Grobbendonk):
€217.000



- Perceel Pallieterland (Lier): €19.600 (8900 m²):




- Binnen SP KN **500.000 euro verwervingssubsidie** aangevraagd, waarvan momenteel **236.600 euro goedgekeurd**



■ 3 dossiers ingediend, **alle 3 goedgekeurd!**

- **Ranst** (aankoop percelen voor hermeandering Molenbeek-Bollaak): €120.000
- **Herentals** (inrichtingswerken natte stadsnatuur thv Koetshuis – Le Paige): €250.000
- **Geel** (herstel 5 hectare rietlandvegetatie in de Zegge): €71.250



38 projecten
Natte Natuur



9 proeftuinen
Droogte



19 projecten
WaterLandSchap



3 demoprojecten
VL Waterproof

6,2M € voor 38 projecten Natte Natuur

<https://omgeving.vlaanderen.be/lokale-hefboomprojecten-gebiedsontwikkeling-met-focus-op-natte-natuur>

Demir investeert ruim één miljoen euro voor strategische projecten in Lier, Grobbendonk, Brasschaat en Antwerpen

4 december 2020

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir investeert één miljoen euro in strategische projecten waarbij gronden en infrastructuur aangekocht worden voor ontwikkelingen die Vlaanderen ten goede komen. De subsidies worden verleend aan de gemeente Grobbendonk en de stad Lier, de stad Antwerpen en de gemeente Brasschaat.

217.000 euro gaat naar Grobbendonk. Na de a Kasteelhoeve en de inri vallei van de Kleine Net bezoekers tijdens hun t door het gemeentebest Demir, die ook bevoegd Nete'.

Binnen hetzelfde proje speelbos en de inrichti samen met de rest van 'ontharding' van een o aldus Demir.



Langs het koetshuis van het kasteel Le Paige en door de kasteeltuin zelf worden de oude grachten terug aangesloten op de nabije Kleine Nete. — © Marc Helsen

Stadsgrachten naast Le Paige worden heraangelegd

Herentals - Herentals krijgt aan de noordkant van de stad zijn oude verdedigingsgrachten bij de restanten van de historische stadsomwalling terug. Langs het koetshuis van het kasteel Le Paige en door de kasteeltuin zelf worden de oude grachten terug aangesloten op de nabije Kleine Nete. De werken kaderen in plannen van de Vlaamse regering rond

Persinfo

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Departement
Omgeving
M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be

GEEL, HERENTALS, GROBBENDONK, DESSEL, RETIE

Aanleg rietland moet De Zegge nat houden

De aanleg van vijf hectare rietlandvegetatie moet de uitdroging van het natte natuurgebied De Zegge een halt toeroepen. Het is onderdeel van een bredere aanpak rond de Kleine Nete.



De Zegge in Geel wordt langzaam leeggerogen. FOTO: JORIN DE WINTER

Via dezelfde zogenaamde Blue Deal rond natuurgebied de Herentals 250.000 euro opkopen om de vestinggrachten rond Kasteel Le Paige te hervellen, kent Vlaams milieuminister Zuhal Demir (N-VA) ook 71.250 euro toe aan het Geelse natuurgebied De Zegge. Dat gebied mag dan vooral bekend zijn om zijn vele waerpartijen en bijhorende fauna en flora, het is al een tijdje duidelijk dat verdroging de broek unieke natuur bedreigt.

De Zegge ontstond door de vroegere turfwinning, maar later verdronken opschietende elzen en wilgen het natuurlijke natuurlandschap. Die bomen en struiken zulten in feite het gebied stilaan droog, in een samenwerking

taar in oorspronkelijke vorm herstellen.

Roerdomp en egelskop

"Deze natte rietlandvegetaties zijn het leefgebied van meerdere

volgend jaar het aanwezige hout en maken ze de oorspronkelijke dijkensruisuur na de turfongtning weer zichtbaar in het landschap. Dat moet de toestand van de rietlandvegetatie en het veen-

300.000 euro subsidie. Het werkingsgebied breidt nu ook uit naar Dessel en Retie, terwijl het Olen Broek en de bovenlopen van de Nete de volgende focuspunten worden. De gemeente



De kasteelhoeve gaat een nieuw leven tegemoet. — © Marc Peters

Minister steunt aankoop van hoeve d'Ursel

Grobbendonk - Het gemeentebestuur van Grobbendonk krijgt van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) een subsidie van 217.000 euro. Het geld moet gebruikt

Investerings en subsidies SP KN I

Deze tabel geeft een overzicht van de investeringen waarmee we aan de slag zijn of binnenkort aan de slag gaan binnen het strategisch project. Voor de projecten die in het donkergrijs zijn ingekleurd werden subsidieaanvragen ingediend maar nog niet goedgekeurd.

	Project	Budget	Financiering	Co-financiering	subsidiebedrag	subsidiekanaal
HP1	Natuur in je buurt	250 000,00 €	ANB	Lier, RLRL		
	Volkstuinen	15 000,00 €	VLM	Lier, RLRL		
	Verwervingssubsidie Pallieterland	49 000,00 €	Dept. Omgeving	Lier	19 600,00 €	verwervingssubsidie
	Bebossingssubsidie	273 000,00 €	ANB	Lier		bebossingssubsidie ANB
	Verwervingssubsidie Pallieterland 2	44 000,00 €	Dept. Omgeving		44 000,00 €	verwervingssubsidie
HP2	Onthardingsproject WE-verblijven	532 238,00 €	Dept. Omgeving	Natuurpunt		
	PSN - zomerklokje	520 000,00 €	ANB	VMM, PA, DVW, RLDV, Ranst	460 750,00 €	PSN (ANB)
	PSN - site Vanderschraelen	1 200 000,00 €	ANB	VMM, PA, DVW, Zandhoven, Natuurpunt	735 725,00 €	PSN (ANB)
	Onsnippering E313 - Ecotunnels/ecoduikers thv Ranst-Zandhoven-Grobbendonk	2 000 000,00 €	VAPEO			
	Realiseren van Natte Natuur tussen Netekanaal en Kleine Nete	160 000,00 €	Dept. Omgeving	Ranst	120 000,00 €	Hefboomprojecten Natte Natuur
HP3	NI-project natuurinrichting	3 140 000,00 €	ANB			
	NI-project flankerend beleid	2 000 000,00 €	ANB			
	Verwervingssubsidie Kasteelhoeve	690 000,00 €	Dept. Omgeving	Grobbendonk, Kempens Landschap, Natuurpunt	217 000,00 €	verwervingssubsidie
	Verwervingssubsidie Percelen langs de Aa	126 000,00 €	Dept. Omgeving	Vorselaar, NP	45 000,00 €	verwervingssubsidie
	belevingstraject tussen centrum Grobbendonk	74 000,00 €	Grobbendonk	TPA	25 000,00 €	
HP4	PDPO {beek.boer.bodem}	165 767,44 €	VLM	partners SP		PDPO
	WLS {beek.boer.bodem}	567 000,00 €	VLM	landbouwers / partners SP	397 000,00 €	WLS
	Blue Deal middelen waterconservering	320 000,00 €	VLM	PA, landbouwers, gemeenten, ...?	224 000,00 €	Blue deal
	PDPO klimaatboeren leveren ecosysteemdiensten	185 758,08 €	VLM	PA, Herentals, Lille, Kasterlee, Vorselaar		PDPO
	Wandelbrug over de Aa	36 000,00 €	RLKGN	Herentals, Vorselaar		
HP5	Landschapsbiografie	95 000,00 €	RLKGN	Herentals, Vorselaar, Grobbendonk		
	Interreg RFC Recapture the Fortress Cities	49 375,00 €	Interreg Europe			
	Verwervingssubsidie stadsrandbos	544 434,00 €	Dept. Omgeving	Herentals	174 400,00 €	verwervingssubsidie
	BRV pilootproject intergemeentelijke strategie	20 000,00 €			20 000,00 €	BRV Pilootprojecten
	BRV pilootproject groenblauwe dooradering	20 000,00 €			20 000,00 €	BRV Pilootprojecten
HP6	Kroonwerk Herentals - natte natuur	555 000,00 €	Dept. Omgeving	Herentals	250 000,00 €	Hefboomprojecten Natte Natuur
	PDPO Kansenkavels Geel	25 850,00 €	VLM	RLKGN, Geel		PDPO
	DNA-open ruimte	35 200,11 €	stad Geel			
	visie Groenblauwe dooradering stad Geel	96 000,00 €	stad Geel		20 000,00 €	BRV Pilootprojecten
	Herstel van rietlandvegetatie in de Zegge	95 000,00 €	Dept. Omgeving	KMDA	71 250,00 €	Hefboomprojecten Natte Natuur
	totaal aangevraagd	13 788 622,63 €				
	totaal goedgekeurd	13 074 188,63 €				

Hefboomproject 1 - Pallieterland

■ Coördinatie Pallieterland

- CBS Lier akkoord: +- 1dag/week opvolging door RLRL
- Takenpakket: administratieve en organisatorische opvolging door RLRL (incl. gelinkte subsidiedossiers)
- uitbreiding opdracht: locatie en inrichting hondenlosloopzone

■ Speelbos

- Bestek goedgekeurd door stad Lier ivm huisstijl infrastructuur Pallieterland – RLRL stuurt uit
- Beheerwerken door landschapsteam RLRL (brandnetels onder wilgenhutten, vrijstellen plantgoed) op 26-11-2020
- TO DO: toegankelijkheidsregeling speelbos + heel Pallieterland

■ Volkstuinen

- Inrichtingsplan grachten toekomstige volkstuinen (265m nieuwe gracht + meandering/afschuining bestaande gracht): wordt voorgelegd op CBS van 18/01/21
- Opstart begeleidingstraject nieuwe volkstuiniers i.s.m. Velt vzw: wordt voorgelegd op CBS van 18/01/21

Hefboomproject 2 - Molternetebrug

Werkgroepvergadering 25/01/2021 – Agenda

- 1. Inrichting onthaalpoort Molternetebrug
- 2. Update hydrologische studie Krekelbeek
- 3. Ontharding in de vallei:
 - Stand van zaken handhavingstraject
 - Stand van zaken subsidiedossiers

Hefboomproject 2 - Molternetebrug

Inrichting onthaalpoort Molternetebrug - Timing en aanpak

- WG Hefboomproject 25/01/2021 – samenstellen werkgroep toekomstige partners onthaalpoort
- Afbakening projectperimeter verruimde site Molternetebrug met als scope: herlocalisatie visvijvers naar Heirbeemdenweg, onthaalsite Molternete, toegang tot Sigma Varenheuvel-Abroek.
- Aanstellen studiebureau 1ste kwartaal 2021 door ANB met als opdracht: opmaak inrichtingsvisie (Design and build studie), opmaak projectMER + GRUP. Timing: 2021.
- Constructie nieuwe Molternetebrug DVW: voorziene timing voorjaar 2022.
- Eigenlijke inrichting onthaalpoort Molternetebrug: 2023.


Hefboomproject 2 - Molternetebrug

Mogelijke partners in de onthaalpoort Molternetebrug

- Gemeenten Ranst, Zandhoven, Nijlen
- Toegang tot Viersels Gebroekt en Varenheuvel Abroek → ANB, NP, DVW
- Heel wat waterlopen: Kleine Nete, Netekanaal, Krekelbeek, Molenbeek-Bollaak, Kleine Beek, Tappelbeek → DVW, VMM, provincie Antwerpen
- Toeristisch-recreatieve luik: TPA, provincie Antwerpen, regionale landschappen, 3 gemeenten,...
- Archeologie/landschap/verhalen: Agentschap onroerend erfgoed?
- Strategisch project, ontharding: Departement Omgeving
- Overige?

Hefboomproject 2 - Molternetebrug

Gebied in transformatie



Hefboomproject 2 - Molternetebrug



Hefboomproject 3 - Graafweide Schupleer

Uitbreiding wandelnetwerk






2020:

- **Opmaak projectrapport: Gebiedsanalyse, projectdoelstellingen en natuurstreefbeeld werden aan leden commissie en comité bezorgd**
- **Grondenbank natuurdoelen goedgekeurd juli 2020**
 - 5 projectgebieden waaronder Graafweide-Schupleer
 - Afsprakenkader grondverwerving ANB-VLM-NP
- **Binnen perimeter GS 1 keer RVV (Recht Van Voorkoop) uitgeoefend, onderhandelingen aankoop # dossiers (NP of VLM) lopende**
- **Commissie en comité 3 keer samengekomen (februari, juni en oktober)**
- **Bilaterale overleggen**
- **Gesprekken landbouwers en gebruikers**



■ Oefening allocatie natuurdoelen





- **ontwerp en inrichtingsvraagstukken:**
 - Randvoorwaarden beschermd landschap
 - Technieken om fosfaat te verwijderen uit bodem
 - Afgraven
 - Uitmijnen
 - Grasland frezen/eggen/plaggen en maaisel opbrengen
 - Zijn er goede voorbeelden in vergelijkbare gebieden? Verschillende technieken op testpercelen toepassen?
 - Flankerende maatregelen voor landbouw binnen Natuurinrichting
 - Mogelijke opstart oriënterend onderzoek ikv bedrijfsverplaatsing.
 - Klimaatrobuuste landbouw op niveau vallei Kleine Nete




2021:

- **allocatie natuurdoelen**
 - Terreinbezoeken natuurbeheerders & overleg partners
- **4^{de} Commissie en comité: 09/02 en 23/02/2021**
 - natuurstreefbeeld
 - Allocatie natuurdoelen
 - Maatregelen en modaliteiten
 - Planning 2021: OO en infovergaderingen
 - Openbaar onderzoek afstemmen op OO RUP Kleine Nete en Aa
- **5^{de} Commissie en comité: april-mei 2021**
- **2^{de} helft 2021: projectrapport in openbaar onderzoek**
 - Natuurinrichtingskrant 2
 - Eigenaars en gebruikers worden aangeschreven
 - Infovergaderingen
 - Zitdagen
- **eind 2021 – begin 2022:**
 - Ontwerp MB Maatregelen en modaliteiten is bezorgd aan ANB

Hefboomproject 4 – Vallei van de Aa

Wandelbrug over de Aa

- Omgevingsvergunning in aanvraag
- Planning plaatsing brug: april 2021?



{beek.boer.bodem}

- Bestek aanleg stuwen: gegund
- Aanleg stuwen: februari 2021
- Vergunningsaanvragen stuwen: Kasterlee, Vorselaar ok; Lille beroepstermijn loopt.
- subsidie maatregelen Blue deal: goedgekeurd door minister
- Demomoment 23/10: succes, goede opkomst. Namiddag veel landbouwers
- PDPO-aanvraag goedgekeurd.
- Randenbeheer: actieplan in opmaak. Overleg lopende
- 2021: start opmaak landinrichtingsproject


Vallei Kleine Nete binnen stedelijk gebied (Herentals)

- **Structuur uitgetekend en goedgekeurd op SG**
- **Verder onderzoek naar Olympiadelaan zelf (VMM)**
 - 2 alternatieven uitgewerkt -> mee opnemen in MER
- **Onderzoek Vestdijk (iedereen)**
 - Profiel opgemaakt -> integratie in ontwerp
- **Bestek PRUP, plan-MER, onderzoek bebouwing beschermd landschap: goedkeuring voorzien januari**
- **Opmaak communicatieplan**
- **Stuurgroep: 13/01/2021**

Hefboomproject 5 - groenblauwe dooradering Herentals

Landschapsbiografie en –visie heuvelrug:

- Afstemming met PRUP Olympiadelaan
- Opmerkingen kerngroep verstuurd naar studiebureau Strootman
- Stuurgroep-overleg: januari/februari 2021 ism studiebureau




Promofilm Kempense Heuvelrug

- Klik [hier](#)



Hefboomproject 6 - Zeggeloop en andere zijlopen van de KN tss Herentals en Geel

Groene dooradering Geel (Atelier Romain en Forest landschapsarchitectuur)




Hefboomproject 6 - Zeggeloop en andere zijlopen van de KN tss Herentals en Geel

Landschapsbelevingskaart



PDPO Kansenkavels



AOG De Zegge: stand van zaken

- **Grondverwerving:**
 - In bepaalde, afgelijnde delen zijn de gronden verworven
 - In andere delen loopt de onteigeningsprocedure volgens nieuw Onteigeningsdecreet, opgestart in februari 2020 ; bestuurlijke fase is afgerond ; gerechtelijke fase wordt opgestart in januari 2021
- **Uitvoering der werken:** voor die delen waar de gronden in eigendom zijn starten de voorbereidingen om de werken aan te vatten in april / mei 2021 voor de delen A, B en D (zie kaart).

=> Recreatief gebruik van de dijkkruiden: VMM bekijkt met stad Geel en belanghebbenden hoe best hun advies ivm 'eventueel recreatief medegebruik van de dijkkruiden' wordt uitgewerkt (i.e. geen strikte vw in OGV)

■ **Communicatie naar de landbouwers**


- Eind januari worden de landbouwers aangeschreven die in der minne verkocht hebben
- De landbouwers waarmee we in een gerechtelijke procedure zitten worden niet aangeschreven

— =>De brief focust op de praktische uitvoering van de werken

■ **Communicatie naar landbouwers voor de 3 delen A, B en D (waar de werken starten)**

- Zij zullen uitgenodigd worden op een (werf)infovergadering.
- We bekijken momenteel hoe we dit best corona-proof organiseren.

AOG De Zegge - stavaza









5. Aanloop SP KN II

Aanloop SP KN II




4 klimaatprogramma's



Drie focusgebieden

3 focusgebieden



Organisatiestructuur

Klimaatprogramma's			
droogte	<i>Provinciebestuur Antwerpen / Dienst Integraal Waterbeleid</i>	<i>Bekkensecretariaat Netebekken</i>	
bodem	<i>Provinciebestuur Antwerpen / Dienst Landbouw en Plattelandsbeleid</i>	<i>Provinciebestuur Antwerpen / Dienst Gebiedsgericht Beleid</i>	<i>Provinciebestuur Antwerpen / Dienst Milieu en Natuur</i>
bos	<i>Provinciebestuur Antwerpen / Dienst Milieu en Natuur</i>	<i>Regionaal Landschap</i>	<i>Bosgroepen</i>
ontsluiting	<i>Regionaal Landschap</i>	<i>Toerisme Provincie Antwerpen</i>	
focusgebieden			
Bollaak	<i>Bekkensecretariaat Netebekken</i>	<i>Regionaal Landschap</i>	
Olens Broek	<i>ANB</i>	<i>VMM</i>	
Bovenlopen	<i>ANB</i>	<i>Provinciebestuur Antwerpen / Dienst Integraal Waterbeleid</i>	<i>Bekkensecretariaat Netebekken</i>

Eerste stappen

- Opstartvergaderingen 4 klimaatprogramma's
- Betrokkenheid lokale besturen! Aanspreekpunt per gemeente?

Aanloop SP KN II

Bosalliantie

- 4000 ha bos tegen 2024;
- 10.000 ha bos tegen 2030



4.000 ha
tegen 2024

Lokaal klimaatplan Vlaanderen <https://bartsomers.be/swfiles/files/Lokaal-Energie--en-Klimaatpact.pdf>

- 300M€ via (bestaande) financierings- en subsidiëringmogelijkheden
- 4 thema's
 - Energetische renovaties** (energie-efficiëntie en hernieuwbare energie)
 - Mobiliteit** (Laadpalen, fietspaden, deelmobiliteit)
 - Natuur** (tegen 2030 6,6M extra bomen; 3300km extra hagen of geveltuinbeplanting; aanleg van groenperken binnen gemeenten)
 - Ontharding**: tegen 2030 1 m² per inwoner en 1m³ opvangcapaciteit voor regenwater

		Lokale klimaatplan Vlaanderen	bosuitbreidingsplan		SP KN II (13 gemeenten)
Algemeen	einddatum	2030	2024	2030	2024
	oppervlakte [ha]	1362500			61642
	# inwoners	6600000			249048
bebossing	ambitie	1 boom geplant per inwoner	4000 ha bos	10 000 ha bos	13 ha bos per gemeente
	vuistregel	2500 bomen geplant per ha			
	# bomen	6 600 000	10 000 000	25 000 000	422 500
	# bomen per inwoner	1,0	1,5	3,8	1,7
	# ha extra bos	2640	4000	10000	169
	% oppervlakte extra bos	0,19	0,29	0,73	0,27
ontharding	ambitie	1m ² onthard per inwoner			1 ha per gemeente
	m ² onthard per inwoner	1			0,52
	ha onthard totaal	660			13
	% onthard van totale opp.	0,048			0,021

Vergelijking ambities SP KN II met Lokaal klimaatplan Vlaanderen en bebossingsambitie VR

Verwervingssubsidies

- Opnieuw 500.000 euro ter beschikking
- Hoe in te zetten?
- Eerste voorstellen in te dienen tegen 15 maart 2021

GAZET VAN ANTWERPEN
KEMPEN

GEEL

Gepland afkickcentrum moet plaatsmaken voor kikkerpoel

De provinciale hoeve De Stolp in Geel, waar eerst het revalidatiecentrum voor drugsverslaafden gepland was, wordt gesloopt om plaats te maken voor natuur. Het centrum hoopt elders in de herfst te openen.

Heel wat Kempense zorginstanties waren drie jaar geleden in de wolken: na een jarenlange zoektocht kregen ze eindelijk groen licht om een residentieel revalidatiecentrum voor verslaafden – in de volksmond een ‘afkickcentrum’ – te bouwen. In de afgelegen provinciale boerderij De Stolp in Haverbeemden in Geel-Ten Aard hadden ze daarvoor al een tijdje eerder de ideale locatie gevonden. Vzw ‘t Kader – een afkorting van Kempense Aanpak Drugs en Rehabilitatie – zou er acht residentieel plaatsen voor ontwenning en zeven voor behandeling onderbrengen. Maar natuurvereniging vzw Valk vocht een jaar later met succes de plannen aan. De gestarte werkzaamheden, waardoor het woongebouw al



Boerderij De Stolp was in 2019 al grotendeels gestript toen de werken werden stilgelegd. Nu moet alle bebouwing verdwijnen en wordt het gebied teruggegeven aan de natuur. FOTO HANS OTTEN

KEMPEN

MAANDAG 11 JANUARI 2021

13

K



6. Gewestelijke Ruimtelijke uitvoeringsplannen

GRUP's in de vallei van de Kleine Nete

RUP Tappelbeek

Vernietigd door Raad van State

Beslissing VR 18.12.2020: opstart
planningsproces 'Groenpool Antwerpen' incl.

Tappelbeek

RUP Kleine Nete en Aa

MER-onderzoeken lopend.

Geplande stappen 2021: publicatie scopingnota +
opmaak voorontwerp/ontwerp

RUP Varenheuvel-Abroek

Nog op te starten in 2021

RUP Leidingstraat Viersel-Walem

Startnota goedgekeurd op 18 december 2020

Publieke consultatie 2 februari-2 april 2021

Participatiemoment (online) op 2 maart 2021


RUP Mondingsgebied Grote Nete

Startnota in opmaak. Publieke consultatie voorjaar
2021 na goedkeuring startnota VR

RUP Benedennete

Vier verzoekschriften tot vernietiging

RUP bij Raad van State: procedure lopend





7. Aanpak verdrogingsproblematiek Zegge / Olens Broek

In memoriam

Je hebt een steen verlegd in een rivier op aarde.

*Je leverde bewijs van je bestaan,
omdat door het verleggen van die ene steen
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan!*

*Het is onmogelijk om iemand te vergeten,
die zó veel gaf om te herinneren...*

*De familie dankt u
voor uw medeleven en gebed.*

Rouwadres: Familie Verbruggen p/a



Uitvaartzorg **Andre Sprockeels** info@uitvaartzorg.org
Amelbergstraat 8, 2240 Zandhoven 03 454 3 454

Online rouwbetuigingen: www.uitvaart-zandhoven.net



7. Verdroging Zegge / Olens Broek

■ De Zegge, stand van zaken

- Actieplan goedgekeurd door Vlaamse Regering (23/10/2020)
- Actie 1. Herevalueren van de huidige pompactiviteiten.
 - Wachten op resultaten ecohydro (actie 2)
- Actie 2. Opmaak ecohydrologische studie
 - Studie gegund aan Witteveen + Bos
 - Duur studie 16 maanden
 - Voorstel planning (zie volgende slide)
 - Startoverleg opdrachthouder-opdrachtgever januari
 - 1ste stuurgroep februari (zie volgende slide)
 - Terreinbezoeken met terreinbeheerders en landbouwers (in te plannen door Witteveen en Bos).

Voorgestelde planning Witteveen + Bos

Voorstel planning Zegge Mosselgoren	maand planning															
maand na opdrachtverlening	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
fasering, rapportages en overleggen																
1e stuurgroep overleg (PvA, data)	1e SO															
1. data analyse inclusief veldwerk																
2. verzamelen biotische informatie																
3. Echohydrologische systeembeschrijving																
4. Knelpuntenanalyse																
5a. Modelconcept																
oplevering 1e tussentijdse rapportage				1e TR												
extra stuurgroepoverleg modelconcept (optioneel)				optie1												
5b. Huidige situatie (modelbouw+kali+actueel, niche, landbouw)																
oplevering 2e tussentijdse rapportage						2e TR										
2e stuurgroep overleg (huidige toestand en knelpunten)						2e SO										
5c. 5 scenarios + 2 Olens Broek, (grondwater, Niche, Landbouw, bebouwing)																
extra stuurgroepoverleg selectie NICHE scenario's								optie2								
oplevering 3e tussentijdse rapportage																
3e stuurgroep overleg (scenarios)										3e TR						
6. Toekomstvisie en maatregelen										3e SO						
oplevering 4e tussentijdse rapportage																
4e stuurgroep overleg (toekomst en maatregelen)																
oplevering eindrapportage concept																
oplevering Eindrapportage def +bestanden																
terreinworkshop																
bilaterale overleggen OG ON (5 x)																
Terugkoppeling voortgang opdracht (Teams/tel)	x															

Toelichting:

SO	stuurgroepoverleg
TR	Tussentijdse rapportages
	werkzaamheden ON
BL	bilaterale overleggen
x	maandelijkse terugkoppeling voortgang (naast de bilateraleoverleggen)
optie1	optioneel stuurgroepoverleg in verband met bespreking conceptueel model
optie2	optioneel stuurgroepoverleg in verband met selectie 3 scenario's NICHE
ERCpt	concept eindrapport
ERdef	definitief eindrapport
TW	terrein workshop

Voorstel vertegenwoordiging stuurgroep


- ANB
- Gouverneur of vervanger
- VMM
- VLM
- Dept. Omgeving
- Agentschap Onroerend Erfgoed
- Dept. Landbouw en Visserij
- INBO
- Provincie Antwerpen DIW
- Stad Geel
- KMDA
- Natuurpunt
- Boerenbond
- Bedrijfs Gilde Geel
- Gemeente Kasterlee
- OVAM (enkel aansluiten als luik Olens Broek geagendeerd is)

7. Verdroging Zegge / Olens Broek

- Actie 3. Uitwerken planalternatieven i.f.v. plan-MER RUP Kleine Nete en Aa
 - Zie agendapunt 6
- Actie 4. Opmaak van een landbouwstudie en een maatschappelijke kosten-batenstudie
 - Departement LV werkt ism VLM voorstel uit.
- Actie 5. Terughoudend vergunningenbeleid
- Actie 6. Aanmelding LEADER
 - Niet weerhouden
- Bewarend grondbeleid / aankoopopportuniteiten (beslissing Vlaamse Regering dd. 23/10/2020)

7. Verdroging Zegge / Olens Broek

- Terreinbezoek gouverneur / burgemeesters: asap (Corona)
- Veldwerkplaats ANB: asap (Corona)
- Nota prof. Karen Vancampenhout
 - Aanleiding: nota Bedrijfs Gilde Geel / bedenkingen bij # aannames
 - Conclusies:
 - Huidig natuurgebied nooit was nooit droger dan de omgeving, eerder omgekeerd;
 - Verdroging is structureel (overstijgt de recente droogte);
 - Duidelijke aanwijzingen voor inklinking;
 - ...
 - Doel: conclusies meenemen in ecohydrologische studie



7. Verdroging Zegge / Olens Broek

■ Olens Broek, stand van zaken

- Werkgroep aanpak verdroging Olens Broek maakt doorstart als 1 van de 3 **focusgebieden** in het **Strategisch Project Kleine Nete 2**.
- Waterbodemonderzoek Kneutersloop (i.f.v. verondieping) gegund aan Witteveen+Bos (=> afstemming met ecohydrologische studie), opstart januari/februari 2021.



8. Rapportage Vlaamse Regering

8. Rapportage Vlaamse Regering

- Rapportage Kleine Nete behandeld op VR dd. 23/10/2020
- Zie www.kleinenete.be (projecten, documenten)



9. Varia

- Blue deal-fiche Kleine Nete
- WaterLandSchap 2.0
- Site Wuytsbergen (Herentals)

SITUERING



ONTWIKKELINGSZONES
WIJK WUYTSBERGEN -
EKELEN

1. De Roest
2. Stationsomgeving
3. Poederkot
4. Ekelstraat
5. Vogelzang
6. Montezuma
7. Wuytsbergen

● WATERGEVOELIG EN OPGENOMEN IN GRUP VALLEI KLEINE NETE EN AA

9. Varia

- **Rede gouverneur 2020: Onze (Antwerpse) bodem: dé hefboom voor een circulaire economie.**

Zie <https://www.cathyberx.be/over-cathy-berx/openingsrede/openingsrede-2020--onze--antwerpse--bodem--de-hefboom-voor-een-c.html>

