

Nieuwsflash n.a.v. Procesbeheercomité 20-01-2016

PROJECT/THEMA	INHOUD	PLANNING (enkel richtinggevend !)
GRUP	<ul style="list-style-type: none"> Indicatieve timing opstart procedures GRUP's: 	<p>RUP Benedennete 2016 RUP Kleine Nete en Aa 2017 RUP Mondingsgebied Grote Nete 2018 RUP Varenheuvel-Abroek 2019</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Op de OC van 1-12-15 vroeg Olen een GRUP op te starten voor het landbouwgebied 'Doffen' of het gebied toe te voegen aan een lopend RUP. De gemeente zal initiatief nemen voor overleg met de verschillende partners om te bekijken in hoeverre er draagvlak gevonden wordt voor het opmaken van een RUP cfr. de opties uit de ruimtelijke visie en of in 2016 een voorstel van agenderingsnota uitgewerkt kan worden. 	<p>Uitklaren tegen zomer 2016</p>
Overstromings-gebieden bekkenbeheerplan	<ul style="list-style-type: none"> AOG De Zegge en meander N19g: op de projectvergadering (24-11-15) voor de aanvraag van de bouwvergunning werd boscompensatie in natura gevraagd. VMM bekijkt de mogelijkheden. 	<p>loopt</p>
	<ul style="list-style-type: none"> AOG De Zegge: een 20-tal eigenaars en gebruikers startte een procedure bij de Raad van State tegen het onteigeningsbesluit. De grondverwerving in de rest van het gebied loopt verder. 	<p>loopt</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Hellekens: aanbesteding afgraving en aanvraag bouwvergunning lopen. 	<p>loopt</p>
Sigmaplan Nete en Kleine Nete	<ul style="list-style-type: none"> Benedennete: technische onderzoeken Sigmaplan lopen. Daarnaast startten ANB en stad Lier het overleg voor de opmaak van een inrichtingsvoorstel voor landschapspark Pallieterland op. 	<p>loopt</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Varenheuvel-Abroek: voor het deel dat in landbouwgebruik blijft, is een inrichtingsnota in het kader van het decreet landinrichting in opmaak. VLM screende de nota, ANB past ze nu aan. 	<p>Pasen 2016</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Mondingsgebied Grote Nete: zone wordt technisch uitgewerkt ter voorbereiding van realisatie, overleg met gemeente en actoren loopt. Op 4-2 bezoekt ANB met het college vergelijkbare projecten langs de Schelde. 	<p>overleg loopt</p>

Graafweide-Schupleer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De inrichtingsnota voor Graafweide-Schupleer is in voorbereiding. PBC gaat na wat de beste aanpak is om zo snel mogelijk tot een inrichtingsnota te komen, om budget voor de realisatie te zoeken en hoe de opmaak van de inrichtingsnota procesmatig verder goed afgestemd kan worden met de inzichten vanuit de ecohydrologische studie en het PDPO-project. 	<p style="text-align: right;">projectsituering begin 2016</p> <p style="text-align: right;">volledige nota 2017</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ecohydrologische studie 	Loopt nog tot 2017
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PDPO-project <ul style="list-style-type: none"> ○ De projectgroep PDPO is samengesteld. ○ Voorbereidende gesprekken met de landbouwers zijn gepland, deels door Boerenbond, deels door ANB, Ruimte Vlaanderen en Landbouw & Visserij. 	Loopt
Intentieverklaring	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle betrokken gemeenteraden keurden de intentieverklaring goed. Ook Geel gaat akkoord mits verwijzen in het OC-verslag naar de voorwaarden van de projectvergadering. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruimte Vlaanderen zal het bestek voor de externe opdracht voor het begeleiden van de verdere operationalisering van de intentieverklaring opnieuw uitschrijven in 2016 na toekenning van het nodige budget. 	Loopt
Oproep Natuurpunt responsabilisering	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorstel planologische ruil Eisterlee Grobbendonk (zie OC 1-12-2015): alle leden van OC en PBC geven hun standpunt door. 	31-03-2016
Vergunningsaanvraag roeiclub The Oar, Ranst	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Roeiclub The Oar diende een bouwaanvraag in binnen signaalgebied. Natuurpunt diende bezwaar in en ANB gaf negatief advies. ANB heeft overleg georganiseerd en het dossier wordt verder opgevolgd door het bekkensecretariaat Netebekken en de diensten van de gouverneur. 	Loopt
Brug over Netekanaal Ranst/Nijlen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Waterwegen & Zeekanaal organiseert nieuw overleg waarbij ook de relevante partners van de coördinatieopdracht Kleine Nete worden betrokken (VMM, Natuurpunt, ANB, ...). 	Loopt