

Nieuwsflash n.a.v. Procesbeheercomité 12-10-2017

PROJECT/THEMA	INHOUD	PLANNING (enkel richtinggevend !)
Programmacoördinator Kleine Nete	<ul style="list-style-type: none"> Kris Van Nieuwenhove wordt programmacoördinator Kleine Nete bij de provinciale Dienst Gebiedsgericht Beleid. Hij zal de coördinatieopdracht Kleine Nete mee ondersteunen en, indien dat gekozen wordt, het strategisch project 'Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete' opvolgen. 	
Strategisch project	<ul style="list-style-type: none"> De aanvraag voor het strategisch project is ingediend op 10 augustus. De selectieprocedure loopt: de aanvragen worden beoordeeld door een jury, die advies geeft aan de minister. In december wordt de beslissing van de minister verwacht. Kris Van Nieuwenhove maakt dit najaar, samen met de trekkers, een startnota per hefboomproject met het oog op een snelle start na de beslissing. Mocht het project niet gekozen worden, dan blijft het toch de bedoeling de hefboomprojecten op te starten waar mogelijk. 	<p>Beslissing december 2017</p> <p>Opmaak startnota per hefboomproject najaar 2017</p>
Evaluatie Netedag 26 juni 2017	<ul style="list-style-type: none"> De Netedag was een succes. Voorstel is een vervolg op de Netedag te organiseren in 2018, eventueel gekoppeld aan de start van het strategisch project. De OC wordt betrokken bij de organisatie. 	Te bespreken op OC januari 2018
AGNAS RUP's	<ul style="list-style-type: none"> Ontwerp RUP Benedennete Lier: Plan-MER en mer-screening zijn goedgekeurd. Voorlopige vaststelling wordt verwacht in november/december. Heropstart RUP Kleine Nete en Aa: Opmaak startnota is aangevat en een herwerkt planvoorstel is in opmaak. In november-december wordt bilateraal overlegd met de gemeenten i.f.v. openstaande punten en voorstellen tot planaanpassing. Daarna worden startnota en procesnota afgewerkt en voorgelegd aan de Vlaamse Regering. 	<p>RUP Benedennete Lier: voorlopige vaststelling nov.-dec. 2017</p> <p>RUP Kleine Nete en Aa: bilateraal overleg nov.-dec. 2017</p>
Grondenbanken	<ul style="list-style-type: none"> VLM maakt samen met ANB en W&Z een overzicht van de grondenbanken actief in het projectgebied, inclusief modaliteiten zoals aankoopperimeters, procedures ... 	Te bespreken op OC januari 2018
Graafweide-Schupleer	<ul style="list-style-type: none"> De gunning voor de opmaak van een inrichtingsvisie is afgerond. De studie zal begin december opstarten. ANB stelt de resultaten van de ecohydrologische studie voor op de OC van januari 2018. 	<p>Studie start december 2017</p> <p>Te bespreken op OC januari 2018</p>
Overstromingsgebieden	<ul style="list-style-type: none"> De Zegge: voor een 40-tal percelen, die niet in der minne zijn aangekocht, loopt de gerechtelijke procedure. Uitspraak volgt eind 2017. 	

bekkenbeheerplan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In het kader van het Interregproject Building with Nature worden, in samenspraak met gemeente en eigenaren, ontwerpen gemaakt voor Camping Korte Heide, Bobbejaanland en Ark van Noë. 	
Programma Water-Land-Schap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minister Schauvliege lanceerde het programma Water-Land-Schap waarbij lokale samenwerkingsverbanden projectvoorstellen kunnen indienen om samen uitdagingen zoals droogte, overstromingen, waterkwaliteit en verzilting efficiënter aan te pakken. Die samenwerkingsverbanden kunnen bestaan uit landbouwers, bedrijven, particulieren, water- en landschapsbeheerders (infomoment op 30 november bij VLM in Herentals). ▪ Er wordt onderzocht of en in welke mate het hefboomproject voor de vallei van de Aa kan passen in het programma Water-Land-Schap. 	<p style="text-align: right;">Voorstellen indienen t.e.m. 1 maart 2018</p>