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Betreft: Voortgangsrapportage gewestelijke planningsinitiatieven en projecten in de vallei van
de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier

1. Situering

Op 20 juli 2012 heeft de Vlaamse Regering een principiéle beslissing genomen omtrent de verdere
voortgang van de gewestelijke planningsinitiatieven en projecten in de vallei van de Kleine Nete en
Aa tussen Kasterlee en Lier en gouverneur Cathy Berx aangesteld als procesbegeleider en opdracht
gegeven om een overkoepelende Opvolgingscommissie (OC} met vertegenwoordiging van de
betrokken diensten van de Vlaamse overheid, de lokale besturen en middenveldorganisaties en een
ambtelijk procesbeheercomité (PBC) te instaileren voor het geheel van de gewestelijke plannen en
projecten in de vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier binnen de uitgangspunten van de
principiéle beslissing (VR 2012 0720 DOC.809).

Deze cobrdinatie omvat volgende projecten:

- de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS) in uitvoering
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV} {regio Neteland);

- het inrichten van overstromingsgebieden in uitvoering van de bindende bepalingen van het
bekkenbeheerplan Nete;

- het inrichten van overstromingsgebieden in uitvoering van het Geactualiseerd Sigmaplan;

- het bepalen van gebiedsspecifieke instandhoudingsdoeistelling (S-HD} voor habitatrichtlijn-
gebieden {SBZ-H! {deelgebieden 1, 10 en 11);

- het aanduiden van ankerplaatsen en de ruimtelijke verankering ervan als erfgoedlandschappen
in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's);

- het realiseren van compenserende maatregelen in functie van de waterhuishouding naar
aanleiding van de aanleg van de Kempische Noord-Zuid-verbinding (N19g) door de vallei van de
Klelne Nete tussen Kasterlee en Geel.

Op 23 november 2012 heeft de Vlaamse Regering bij mededeling kennis genomen van het plan van
aanpak voor deze codrdinatieopdracht dat door de gouverneur werd uitgewerkt en waarin is aan-
gegeven dat er na iedere bijeenkomst van de OC een rapportering zal volgen (VR 2012 2311 MED.0515).

Op 3 mei 2013 heeft de Vlaamse Regering bij mededeling verslag gekregen van de eerste bijeenkomst

van de OC op 27 februari 2013.en.van-de.stand-van-zaken van de verschillende-plannen-en projecten
(VR 2013 0305 MED.0233).
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En op 4 april 2014 heeft de Viaamse Regering bij mededeling kennis genomen van het verslag van de
tweede en de derde bijeenkomst van de OC op 18 juni respectievelijk 6 november 2013} en beslist over
de verdere voortgang van een aantal plannen en projecten {VR20140404 DOC.0441).

Voorliggende nota bevat 1) de voortgangsrapportage naar aanleiding van de vierde en de vijfde
bijeenkomst van de OC van 20 mei respectievelijk 22 oktober 2014, 2} een kennisname van de stand
van zaken van de uitvoering van de verschillende projecten en 3) een voorstel van {tussentijdse)
beslispunten.

In functie en in opvolging van de S-IHD is het aangewezen dat de OC over de nodige informatie
beschikt over het dossier Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Om die reden zullen de relevante
kaarten op gebiedsniveau met de stikstofdeposities, die"momenteel worden voorbereid door VITO,
bezorgd worden aan de OC van zodra zij beschikbaar zijn. Deze informatie wordt dan eveneens
materiaal voor de verdere opvolging en voortgang van de plannen.

2. Inhoud

2.1 Rapportering van_het gevoerd overleg in het kader van de codrdinatieopdracht

2.1.1 Procesbeheercomité

Het PBC brengt onder andere de projectleiders van de verschillende planningsprocessen en projecten
op regelmatige basis samen. Het PBC stemt de verschillende initiatieven proactief op elkaar af en
anticipeert op mogelijke afstemmingsproblemen. Het PBC werkt ook overkoepelende communicatie-
initiatieven uit op niveau van de vallei van de Kleine Nete, die de projectgebonden communicatie

aanvullen en overstijgen. Het PBC kwam sinds de vorige rapportage samen op 20 maart, 5 mei, 10

september en 2 december 2014 en behandelde volgende zaken:

- de bespreking van inhoudelijke knelpunten en het opstellen van gecoérdineerde antwoorden op
externe vragen;

- ambtelijke bespreking en afstemming van de alternatieven voor de projectgebieden De Zegge,
Varenheuvel-Abroek en Graafweide-Schupleer;

- afstemming met de afbakening van het kleinstedelijk gebied Herentals en Olympiadelaan;

- voorbereiding van een nota over het flankerend beleid binnen Varenheuvel-Abroek;

- voorbereiding PDPO-subsidieaanvraag om het pian van aanpak voor Graafweide-Schupleer te
ondersteunen en een antwoord te bieden op de vraag wat zal gebeuren met de landbouwers in
het gebied en hoe zal omgegaan worden met het voorkeursscenario;

- berekening van de gecumuleerde impact van de verschillende individuele projecten op de
landbouwbedrijven in de projectgebieden;

- verdere uitwerking van een ontwerp van 'intentieverklaring’ die door de gemeenten, provincie,
Vlaamse overheid en andere maatschappelijke actoren en organisaties kan worden onderschreven
als ‘gemeenschappelijk en gedragen project’ voor de vallei van de Kleine Nete;

- inhoudelijke voorbereiding van de vierde en de vijfde OC Kleine Nete van 21 mei respectievelijk
22 oktober 2014;

- verwerking van de resultaten van de vierde en de vijfde OC met het oog op de voortgangs-
rapportage aan de Vlaamse Regering.

2.1.2 Opvolgingscommissie

Met de OC is een structuur gecreéerd waarbinnen de onderlinge afstemming en voortgang van de
verschillende projecten aan de betrokken gemeenten, provincie en middenveldorganisaties op een

permanente en zeer transparante wijze verduidelijkt-worden- In deze-Opvolgingscommissie hebben™

de actoren de kans om knelpunten in de uitvoering of onderlinge afstemming van de verschillende
projecten te signaleren. Het PBC heeft als opdracht deze knelpunten aan te pakken. De gouverneur
zit de OC voor, begeleidt dit proces, jaagt het zo nodig aan en rapporteert daarover aan de Vlaamse
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Regering. Ze neemt binnen dat kader alle noodzakelijke initiatieven om dat proces te faciliteren en
waar nodig te bemiddelen. Voor alle betrokken actoren functioneert ze als centraal aanspreekpunt.

De OC kwam een vierde keer samen op 21 mei 2014 (verslag in bijlage 1) en besprak:

- kennisname en toelichting van de bestlissing van de Vlaamse Regering van 4 aprit 2014;

- tussentijdse kennisname en toelichting van het onderzoek naar de cumulatieve impact van de
plannen en projecten in de vallei van de Kleine Nete op landbouw door het Departement Land-
bouw en Visserij;

- kennisname en toelichting van het nieuwe decreet landinrichting door de Viaamse Land-
maatschappij.

De OC kwam een vijfde keer samen op 22 oktober 2014 (vérslag'in bijlage 2} en besprak:

- toelichting van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) over de resultaten van de initiatieven
inzake het verbeteren van de waterkwaliteit in de Kleine Nete;

- de principiéle goedkeuring van.het. ontwerp van intentieverklaring-voor samenwerking in de vallei
van de Kleine Nete;

- de principiéle goedkeuring van een voorstel tot subsidieaanvraag voor een piattelands-
ontwikkelingsproject ‘landbouw in Graafweide-Schupleer’ in het kader van het Plattelands-
ontwikkelingsplan Provincie Antwerpen 2015-2020 (programma voor plattelandsontwikkeling
PDPO 1II};

- kennisname en toelichting van de finale resultaten van het onderzoek naar de cumulatieve impact
van de plannen en projecten in de vallei van de Kleine Nete op landbouw;

- de voorstellen met betrekking tot de optimalisatie en verfijning van het flankerend landbouw-
beleid voor het gebied Varenheuvel-Abroek;

- destand van zaken van de verschillende initiatieven die in uitvoering van de beslissing van 4 april
2014 genomen worden voor het gebied Graafweide-Schupleer;

- de stand van zaken van de verdere uitvoering van de projecten van het Sigmaplan in de vallei
van de Kleine Nete en Nete;

- de stand van zaken van de aanduidingsprocedure ‘ankerplaats Dal van de Kleine Nete tussen
Nijlen en Grobbendonk'.

2.2 Inhoudelijke rapportering, conclusies en_aanbevelingen aan de V/aamse Regering vanuit het

procesbeheercomité Kleine Nete

Op basis van de besprekingen op de OC formuleert het PBC Kleine Nete volgende conclusies en aan-
bevelingen aan de leden van de Vlaamse Regering.

2.2 Intentieverklaring gemeenschappelijk project vallei van de Kleine Nete

Aan de leden van de Vlaamse Regering wordt gevraagd het voorstel van intentieverklaring (bijlage 3}
goed te keuren en de ministers bevoegd voor Omgeving, Natuur, Landbouw, Openbare Werken,
Toerisme en Onroerend Erfgoed te mandateren om namens de Vlaamse Regering deze intentie-
verklaring samen met de betrokken gemeentebesturen, het provinciebestuur en de betrokken
middenveldorganisaties te ondertekenen.

Voorgesteld wordt de intentieverklaring formeel te laten onderteken door:
- de bevoegde Vlaamse ministers:
o Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering en Viaams minister van
Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed;
o Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en
Dierenwelzijn; .
o Joke Schauvliege, Viaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;
- de deputatie van de provincie Antwerpen;
- de gemeentebesturen van Lier, Ranst, Nijlen, Grobbendonk, Zandhoven, Lille, Vorselaar, Herentals,
Olen, Geel en Kasterlee en Berlaar;
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-

- Natuurpunt;
- Boerenbond;
- Algemeen Boerensyndicaat.

Volgende administraties of organisaties die vallen onder de bevoegdheid van de genoemde Viaamse

ministers en het provinciebestuur worden belast met het uitwerken van de verdere operationalisering

van het project:

- Agentschap Onroerend Erfgoed;

- Agentschap voor Natuur en Bos {ANB);

- Departement Landbouw en Visserij {DLV), afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLOY;

- Ruimte Vlaanderen; e = - D

- VMM, '

- Vlaamse Landmaatschappij (VLM);

- Waterwegen en Zeekanaal NV (W&2Z), afdeling Zeeschelde; -

- Provincie Antwerpen, Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit;

- Provincie Antwerpen, Departement Leefmilieu;

- Provincie Antwerpen, Departement Welzijn, Economie en PlattelandsbeleidToerisme Provincie
Antwerpen;

- Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete;

- Regionaal Landschap Rivierenland;

- Regionaal Landschap Voorkempen;

- Kempens Landschap.

De codrdinatie gebeurt door (de diensten van) gouverneur Cathy Berx in samenwerking met Ruimte
Viaanderen. De ondertekening van de intentieverklaring is de start voor een permanent gebieds-
gericht samenwerkingsverband in de vallei van de Kleine Nete, waarbij de verschillende ruimtelijke
initiatieven in de valiei verder op elkaar afgestemd worden en actief gezocht wordt naar mogelijke
synergién, opportuniteiten en samenwerking. Indien zinvol, kunnen in de toekomst bijkomende
partners gevraagd worden om zich daarbij aan te sluiten,

Vanuit een inventarisatie van alle lopende en geplande projecten en initiatieven van de betrokken
partners in de vallei zullen kwaliteiten en kansen in beeld gebracht worden en concrete behoeften
en acties ontwikkeld worden. Reeds genomen beleidsbeslissingen zullen daarbij als vaste uitgangs-
punten gehanteerd worden.

De OC en het PBC Kleine Nete blijven uiteraard verder uitvoering geven aan de opdracht van de
Vlaamse Regering om de Vlaamse plannen en projecten in de vallei op elkaar af te stemmen,

2.2.2 Uitvoering voorkeursscenario Graafweide-Schupleer

Op 4 april 2014 heeft de Viaamse Regering een voorkeursscenario voor de landbouw-, natuur- en
bosbestemmingen in het Natura 2000-gebied Graafweide-Schupleer principieel goedgekeurd. Voor-
aleer dit scenario te verankeren in een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) zal een
aantal initiatieven ontwikkeld worden om de effectieve uitvoering van het voorkeursscenaric op het
terrein mogelijk te maken.

2.2.2.1 Ecohydrotogische studie Graafweide-Schupleer

In opdracht van het ANB zal een ecohydrologische studie uitgevoerd worden. De opdracht werd
gegund aan een samenwerkingsverband tussen het instituut voor natuur- en Bosonderzoek {INBO), __
B-Ware en de VUB, De startvergadering van-de-studie-vond-plaats op 17 december 2014. De studie
bestaat uit drie luiken en zal twee jaar duren.

- inventarisatiefase (tot 31 december 2015);

- modellering {van 1 januari 2016 tot 30 juni 2016);

- uitwerken van scenario’s (1 juli 2016 tot 31 december 2016).
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Het INBO is reeds gestart met de inventarisatiefase. In 2015 loopt de inventarisatiefase die de opbouw
van een watermeetnet, het opmeten van de detailhydrografie, inventarisatie van de bestaande
visfaunagegevens, topografische opmetingen van waterlopen, onderzoek van de landschapsevolutie,
bodem- en vegetatie-analyse en koppeling met de Natura-2000 habitats omvat. Een tweede
stuurgroep met een eerste rapportage zal plaatsvinden in oktober 2015,

Na het eerste jaar van inventarisaties zal de modelleringsfase worden opgestart, met de opbouw van
het grondwatermode! en opperviaktewatermodel. Een stuurgroep met rapportage volgt in mei 2016.
In 2016 worden verdere inventarisatiegegevens verzameld. Vanaf mei 2016 zal gewerkt worden aan
de hydrologische scenario’s en knelpuntenanalyse, met daaropvolgend in december 2016 een laatste
stuurgroep en rapportage.

De ecoyhydrologische studie zal aldus de nodige inzichten opleveren voor het finaliseren van de
inrichtingsnota. [ ——

2.2.2.2 Opmaak inrichtingsnota Graafweide-Schupleer

Het ANB en de ADLO zullen, onder begeleiding van de VLM, een inrichtingsnota in de zin van artikel
4.2.1 van het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting opmaken. Deze inrichtingsnota
zal onder meer een voorstel van timing en van financiering bevatten voor de in te zetten
instrumenten, zoals bijvoorbeeld inrichting, beheer en flankerend landbouwbeleid. De opmaak van
de inrichtingsnota spoort samen met de ecohydrologische studie (2.2.2.1) en het plattelandsproject
duurzame landbouwontwikkeling (2.2.2.4). Zowel de resultaten van de studie als de uitkomsten van
het project zullen worden meegenomen als input voor de inrichtingsnota. De elementen van de
inrichtingsnota zijn decretaal bepaald.

In de eerste jaarhelft van 2015 worden “Deel 1: Projectsituering” en “Deel 2.1: Plan van aanpak” van de
inrichtingsnota uitgewerkt. Na terugkoppeling met het PBC en de OC zal medio 2015 hierover
gecommuniceerd worden naar de lokale besturen en vertegenwoordigers van belangenorganisaties
tijdens een eerste bijeenkomst.

Pas nadat de maatregelen uit "Deel 2.2: Projectdefinitie, doelstelling en concept” zijn afgetoetst aan
de resultaten van de eco-hydrologische studie kan er worden nagedacht over de benodigde
instrumenten in “Deel 2.3 Instrumentenafweging”. Vooral voor dit deel van de inrichtingsnota kan de
landbouwstudie belangrijke input leveren. Gezien de timing van vooral de eco-hydrologische studie
lijkt het realistisch om hiervoor minimaal één jaar te voorzien en medio 2016 de lokale besturen en
vertegenwoordigers van belangenorganisaties terug te informeren tijdens een tweede bijeenkomst.

in de tweede jaarhelft van 2016 kunnen dan "Deel 3: Uitvoeringsprogramma” en “Deel 4: Financierings-
plan” van de inrichtingsnota worden uitgewerkt.

Een ontwerp inrichtingsnota zal ook aan een openbaar onderzoek worden onderworpen,
2.2.2.3 Anticipatief verwervingsbeleid en grondenbank Graafweide-Schupleer
Er zijn initiatieven genomen om een grondbeleid uit te werken voor Graafweide-Schupleer.

- Anticipatief verwervingsbeleid. ANB, VLM en terreinbeherende verenigingen werken in overleg
met het gemeentebestuur van Grobbendonk aan een gecodrdineerde aanpak van aankoop-

opportuniteiten in het gebied. Vier partijen_(Natuurpunt, VLM, ANB en Kempens Landschap} -

overleggen over de uitwerking van een gezamenlijk aankoopvoorstel en een afgestemde
verwerving van alle gronden die te koop staan. Zodra er duidelijkheid is welke gronden effectief
te koop aangeboden worden, kan een aankoopvoorstel voorgelegd worden aan de notaris.
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- Grondenbank. De VLM werkt momenteel in overleg met het ANB aan een overeenkomst lokale
grondenbank in het kader van de IHD. Graafweide is opgenomen in de perimeter van deze
grondenbank. De modaliteiten van deze grondenbank zullen ook de specifieke eigendoms- en
gebruikerssituatie van Graafweide kunnen oplossen. Deze grondenbank kan pas geactiveerd
worden in het gebied Graafweide-Schupleer, als er voor het gebied Graafweide-Schupleer
duidelijkheid bestaat over de huidige aankoopopportuniteiten, de toekomstige eigendoms- en
gebruikssituatie en de nodige verwervings- en werkingsbudgetten van het ANB voor deze
grondenbank {deze budgetten waren niet voorzien in 2014}

2.2.2.4 Voorstel plattelandsproject duurzame landbouwontwikkeling in Graafweide-Schupleer

Vanuit het overleg dat aan het opstellen van de intentieverklaring {2.2.1) vooraf ging, blijkt de behoefte
aan het opzetten, initiéren en faciliteren van bottum-up initiatieven inzake duurzame landbouw-
ontwikkeling, die de bedrijven in het gebied klaar zetten voor de toekomst binnen een wijzigende
ruimtelijke context. De landbouwbedrijven in het gebied Graafweide-Schupleer staan immers voor
belangrijke uitdagingen: om schokken als gevolg van klimaatverandering op te vangen, schade door
overstromingen te vermijden en internationale biodiversiteitsdoelen te halen is een aangepaste
inrichting van het gebied noodzakelijk. Deze wijzigende omgevingsfactoren maken dat ook de
landbouwbedrijfsvoering wellicht een heroriéntatie vraagt.

Vanuit de OC is een voorstel van sturend en financierend samenwerkingsverband uitgewerkt tussen
Boerenbond, Natuurpunt, ANB, VLM, VMM, ADLO, Ruimte Vlaanderen, provinciebestuur Antwerpen,
evenals de gemeenten Grobbendonk, Nijlen, Vorselaar en Herentals, om via een plattelandsproject
aan deze opgave te werken.

Via dit projectvoorstel willen de initiatiefnemers samen met de landbouwbedrijven verkennen waar
de concrete kansen en mogelijkheden liggen om een economisch leefbare landbouwactiviteit te
blijven ontwikkelen in dit gebied en/of nieuwe synergieén met bijvoorbeeld natuur, water, erfgoed,
toerisme, recreatie, educatie en zorg te ontwikkelen. Concreet zal een bedrijfsbegeleider specifiek de
landbouwbedrijven ondersteunen bij het uitwerken van initiatieven inzake herstructurering en/of
verbreding en per bedrijf een plan van aanpak op maat uitwerken,

Het concrete onderzoek op niveau van de individuele bedrijven moet ook gerichte aanbevelingen en
suggesties voor het gebiedsgericht en flankerend overheidsbeleid opleveren. Het project focust op
het samengaan van duurzame en leefbare landbouw met beleidsdoelstellingen inzake landbouw,
milieu, natuur, landschappelijk erfgoed, recreatie, ...

De resultaten van dat plattelandsproject zouden ook bruikbare voorstellen en waardevolle inzichten
moeten kunnen opleveren voor de verdere opmaak van het plan van aanpak en/of inrichtingsnota
zoals gevraagd door de Viaamse Regering. Via een begeleidingsgroep zal een sterke wisselwerking en
afstemming tussen het project en de andere initiatieven in het gebied verzekerd moeten worden.

Om het bottom-up karakter van het projectvoorstel te benadrukken, zal Boerenbond optreden als
promotor van het project.

Het aanvraagdossier werd ingediend bij de provincie Antwerpen op 29 oktober 2014 (bijlage 4).

2.2.3 Analyse gecumuleerde impact op landbouw van alle plannen en projecten in de vallei van de
Kleine Nete

Op vraag van de landbouworganisaties werd een gedetailleerde analyse gemaakt van de cumulatieve-
impact van de verschillende plannen en projecten in de vallei van de Kleine Nete op de individuele
landbouwers. Het eindrapport, opgesteld door ADLO in samenwerking met de VLM, gaat als biilage 5.
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2.23.1 Analyse

De analyse ging uit van de drie ‘projecten’ in de vallei van de Kleine Nete, waarop de codrdinatie-
opdracht van de gouverneur betrekking heeft: de bestemmingswijziging van landbouwgebied naar
natuurgebied in het AGNAS GRUP Kleine Nete en Aa, de projecten van het bekkenbeheerplan en de
projecten van het Sigmaplan cluster Nete en Kleine Nete.

Uit het onderzoek blijkt dat de regionale impact op de beroepslandbouw van de projecten in de vallei
van de Kleine Nete na de bijsturing van de plannen wezenlijk lager is ten opzichte van de
projectvoorstellen van 2071 en 2012 en dat zowel per project als op regionaal niveau. De
landbouwimpact (in termen van de opperviakte cultuurgrond die ingenomen zou worden voor de
realisatie van de projecten) neemt af met 120,40 ha (van 390,06 naar 269,66 ha). Het aantal betrokken
landbouwbedrijven dat betrokken is in deze projectgebieden daalt met 12 {van 106 naar 94).

Van de 94 betrokken bedrijven beschouwt ADLO 25 bedrijven als ‘stefk betrokken’, zijnde de bedrijven
waarvan meer dan 20% van het bedrijfsareaal in de projectzones ligt en/of de leefbaarheid
verbonden met het betrokken bedrijfsareaal in het gedrang komt.

Er werd nagegaan of er bedrijven zijn die gronden verliezen door meerdere projecten. Er zijn zeven
bedrijven die in twee projecten betrokken zijn. Geen enkele van deze zeven bedrijven is ‘sterk
betrokken'. De overige 87 bedrijven zijn allen slechts bij één project betrokken.

Drie bedrijven hebben gronden die opgenomen zijn in de 25,71 ha planologische ruil naar agrarische
bestemmingen in het voorkeurscenario van het IHD-gebied Graafweide.

Er is nagegaan in hoeverre de 94 betrokken landbouwbedrijven binnen de projectgebieden gronden

gebruiken op percelen van Natuurpunt of ANB:

- vijf landbouwers gebruiken 10,81 ha op percelen van Natuurpunt in de omgeving van Graafweide-
Schupleer;

- twee landbouwers gebruiken 2,64 ha op percelen van ANB in de omgeving van Langendonk.

Tot slot is er nagaan of deze 94 bedrijven buiten de genoemde projectzones ook gronden in gebruik

hebben in andere gebieden waar mogelijk in de toekomst beperkingen zouden kunnen gaan optreden:

- twee bedrijven gebruiken samen 42,02 ha in het Viersels Gebroekt (vernatting ten gevolge van de
bever);

- twee bedrijven hebben 5,65 ha in voorstellen voor nieuw natuurgebied in het AGNAS RUP-voorstel
voor de vallei van de Grote Nete, waarbij ook één landbouwer waarvoor 0,87 ha planologische
ruil naar agrarisch gebied voorzien is;

- twee bedrijven hebben 13,94 ha in een zoekzone voor regionale bedrijventerreinen in het kader
van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Herentals;

- 27 bedrijven bewerken ook gronden in agrarische bestemmingen elders in speciale beschermings-
zone (SBZ) habitatrichtlijngebied.

2.23.2 Vervolg

De finale nota gecumuleerde impact op landbouw is, na machtiging van de Vlaamse Toezichts-
commissie voor het elektronisch bestuuriijke gegevensverkeer (VTC), bezorgd aan de gouverneur en
DLV, aangevuld met individuele, geanonimiseerde bedrijven voor de leden van de OC.

De persoonlijke gegevens zijn aan de projectleiders bezorgd, die nu het flankerend beleid op maat
verder kunnen uitvleikt_anr._ L - . =

De vraag van de OC naar de gecumuleerde impact van de PAS met de geinventariseerde impact van
de projecten kan momenteel niet beantwoord worden. De VLM mag geen bedrijfsgebonden informatie
geven over de significantieklassen van de PAS,
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De VLM bereidt een aanvraag voor bij de VTC waarmee de betrokken projectieiders van het ANB
inzicht krijgen in de individuele PAS gegevens van de betrokken veehouderijbedrijven.

De zoekzones voor nieuwe bedrijventerreinen voor het kleinstedelijk gebied Herentals verhogen de
gecumuleerde impact op landbouwbedrijven en interfereren met een signaalgebied (waterbeleid). De
plan-MER voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Herentals werd toegelicht op het PBC en
zal toegelicht worden op de eerstvolgende OC.

2.2.4 Optimalisatie en verfijning flankerend landbouwbeleid Varenheuvel-Abroek

W&Z en het-ANB-dienden een'voorstel Véor optimalisatie en Ve}ﬁjfnih_gigaﬁ het flankerend landbouw-
beleid voor het gebied Varenheuvel-Abroek uit te werken.

Binnen de thematische werkgroep Landbouw van het Sigmaplan werd een nota opgesteld met een
aantal mogelijk bijkomend in te zetten instrumenten in het gebied Varenheuvel-Abroek (bijlage 6).
Aan de Vlaamse Regering wordt gevraagd kennis te nemen van deze inventarisatie van mogelijk in
te zetten instrumenten.

Tijdens de verdere uitwerking van de inrichtingsplannen en het overleg met de betrokken land-
bouwers zal moeten blijken welke instrumenten concreet nodig of nuttig kunnen zijn in het gebied.
W&Z en het ANB zullen de concrete voorstellen daarvoor uitwerken, met inbegrip van de kosten-
raming, en voorleggen aan de Vlaamse Regering.

2,2.55tand van zaken uitvoering projecten Sigmaplan Kleine Nete en Nete

Voor de drie gekozen Sigmaprojecten in de cluster Kleine Nete en Nete is gestart met de opmaak van
de kennisgevingsnota voor het plan-MER.

Van zodra het plan-MER goedgekeurd is kunnen ontwerpen van GRUP voor voorlopige vaststelling
voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering.

2.2.6 Stand van zaken uitvoering projecten Bekkenbeheerplan Kleine Nete
2.2.6.1 AOG De Zegge

Op de OC van 21 mei 2014 heeft de VMM gerapporteerd over de voortgang van het {maatschappelijk}
overleg en het ontwerp van het Actief overstromingsgebied (AOG) De Zegge. Er werd teruggekoppeld
over de resultaten van de info-markt en -avond van 13 maart 2014. Tevens werd op diezelfde OC door
VMM de vraag voorgelegd of de dijkwerken van AOG De Zegge enerzijds juridisch vergunbaar zijn via
een projectvergadering (dus zonder RUP) en anderzijds of deze piste maatschappelijk gedragen is. De
OC ging akkoord om via een projectvergadering de bouwvergunningsaanvraag te lanceren.

Momenteel lopen de administratieve voorbereidingen voor dergelijke projectvergadering. De belang-
rijkste voorbereiding is de actualisatie van de project-MER-ontheffing. De geldigheid van de project-
MER-ontheffing liep tot 12 juli 2014. De project-MER-ontheffing werd in de zomermaanden
geactualiseerd en opnieuw ingediend ter goedkeuring half september 2014.

De studies ‘archeologisch onderzoek’ evenals het milieuhygi&nisch onderzoek (MHQO) zijn opgestart.

Met-de VLM werd een saménwerkingsovereenkomst afgesloten om de gronden te verwerven in de
komende twee jaar en in twee fasen.
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2.2.6.2 AOG Grobbendonk

De dijkwerken ter hoogte van AOG Grobbendonk zijn in de loop van 2014 verder uitgevoerd en in
oktober 2014 voorlopig opgeleverd. De aanplantingen op het winterbed zullen begin 2015 uitgevoerd
worden. De VMM heeft de dijk langs de rechteroever van de Kleine Nete te Grobbendonk over een
lengte van ca 1.000 m 30 m landinwaarts verplaatst en verstevigd, waardoor een 17 meter brede
winterbedding is gecreéerd. De doelstelling is het beter beveiligen van Grobbendonk tegen over-
stromingen (dijkhoogte = 970 m TAW), het verhogen van de waterbergende capaciteit en het
versterken van de ecologische potenties.

2.2.7 Stand van zaken aanduiding ankerplaats ‘Dal van de Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk’

Op 26 mei 2014 werd de ankerplaats ‘Dal van de Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk’ bij
ministerieel besluit voorlopig aangeduid. Nadien werden twee toelichtingsvergaderingen gehouden
te Zandhoven en te Nijlen. Op 4 december 2014 bracht de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen gunstig advies uit. Op 27 januari 2015 werd de ankerplaats definitief aangeduid
door Vlaams minister Geert Bourgeois.

2.2.8 Waterkwaliteit in de Kleine Nete

De Kleine Nete vormt voor de waterkwaliteit &n van de best scorende waterlopen in Vlaanderen. De
doeistellingen volgens de Europese Kaderrichtlijn Water liggen binnen handbereik. Via de afbakening
van speerpuntgebieden en SBZ-gebieden wordt beleidsmatig sterk ingezet op dit gebied om deze
goede toestand ook effectief te bereiken, De laatste noodzakelijke stappen naar een goede water-
kwaliteit blijken niet eenvoudig.

Verdere inspanningen van de betrokken sectoren blijven noodzakelijk om kwaliteitsvooruitgang te
boeken.

VMM heeft de laatste jaren een aantal hardnekkige calamiteiten vastgesteld binnen het gebied, zoals
schuimvorming op de Molenbeek-Bollaak, verliezen of lozingen van erfsappen in de bovenlopen, ..
Dergelijke calamiteiten zijn bepalend voor de fysico-chemie en biologie in de waterloop. De
verschillende Viaamse administraties zullen dan ook verscherpt waakzaam zijn in dit gebied en ook
proactief optreden.

3. Voorstel van beslissing

De Vlaamse Regering beslist:

1° kennis te nemen van de voortgangsrapportage en aanbevelingen aan de Vlaamse Regering vanuit
het procesbeheercomité Kleine Nete, zoals weergegeven in punt 2 van deze nota;

2° de intentieverklaring {bijlage 3) principieel goed te keuren, zonder enig bijkomend financieel of
budgettair engagement, en de Viaamse ministers, bevoegd voor onroerend erfgoed, voor toerisme,
mobiliteit en openbare werken en voor de ruimteiijke ordening en de landinrichting en het
natuurbehoud, te gelasten deze intentieverklaring samen met de andere partners te ondertekenen;
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3° kennis te nemen van de nota van de thematische werkgroep ‘Landbouw Sigmapian’, met de
inventaris van mogelijk in te zetten instrumenten voor het flankerend beleid voor het gebied
Varenheuvel-Abroek, (bijlage 6) en de Viaamse ministers, bevoegd voor de mobiliteit en de
openbare werken en voor de landinrichting en het natuurbehoud te gelasten Waterwegen en
Zeekanaal NV respectievelijk het Agentschap voor Natuur en Bos opdracht te geven de concreet

in te zetten instrumenten verder uit te werken en voor goedkeuring voor te leggen.

Mark .
i

Geert BOURGEQIS e e
Vlaamse minister van Buitenlands Beleid
en Onroerend erfgoed

Fags Marles
| e min biliteit
i at Vlaams minister van Mo it
O Ke‘:g::; Werken, Vlaamse‘loiand, Toerisme
? en Dierenwelzijn
Ben WEYTS

Viaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken,
Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
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