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dossiernummer

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
Strategische Projecten

Havenlaan 88

B-1000 Brussel

datum van ontvangst

Werken in de vallei = Werken aan de vallei!

Werk maken van een veerkrachtige Kleine Nete

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete

17 juli 2025

Deze procedure bestaat uit twee stappen. Enkel de deelname aan de volledige procedure kan leiden
tot een beoordeling van de aanvraag. Dit formulier wordt gebruikt voor fase 02 en is verplicht. Alle
onderdelen moeten worden ingevuld. Raadpleeg de handleiding bij het invullen van dit
aanvraagformulier.

Feedback van de beoordelingscommissie

Fase 01 van de procedure werd afgesloten met een interactief moment op 13/14 mei met de
beoordelingscommissie. Dit moment had tot doel te komen tot een verduidelijking of aanvulling van
de aanvraag. Er vond in deze fase geen beoordeling plaats. Alle aanvragers ontvingen van de
commissie een feedback op hoofdlijnen, in de vorm van vragen. De bespreking en de feedback
kunnen aanleiding geven tot een verbetering van het aanvraagdossier. De (vrijblijvende) suggesties
kunnen geenszins beschouwd worden als een garantie op een goedkeuring. Er werd geen
volledigheid nagestreefd. Gezien de beperkte tijdsduur betrof de bespreking slechts een deel van de
aanvraag, niet alle vragen kwamen aan bod.

De beoordeling gebeurt in de tweede fase op basis van onderhavig volledig ingevuld
aanvraagformulier, waarbij alle vragen in rekening worden genomen. Het finale aanvraagdossier
blijft de verantwoordelijkheid van de aanvrager.
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Het aanvraagformulier dat bestaat uit:

e Hetvoorblad en de richtlijnen (2 pagina’s)

o Devragen (4 pagina’s)

e Maximaal 25 pagina’s voor de antwoorden op alle vragen, inclusief de figuren, schema’s,
tabellen. Vraag 0 - wordt eveneens in dit aantal pagina’s meegeteld.

o Tabel met de financieel-administratieve gegevens van het project (2 pagina’s)

e Aangepaste handtekenformule - één aanvrager (mag andere zijn dan in eerste fase) (1 pagina)

e Het gebruik van beeldmateriaal zoals foto’s, kaarten, plannen wordt aangemoedigd en wordt op
aparte pagina’s tussen de vragen geplaatst.

De vormgeving (stijl, lettertype en -grootte) van het document en de volgorde van de vragen mogen
niet worden aangepast.

Bijlagen

o Alle relevante steunbetuigingen of engagementsverklaringen, beslissingen, brieven....worden als
bijlage meegestuurd ten laatste op 31.07.2025.

e Bijlagen zoals nota’s, visieteksten, communicatieve producten of ander aanvullend materiaal
worden apart bezorgd (met duidelijke naamgeving).

e Relevante zaken of synthese dient IN het formulier te worden geplaatst.

e GIS - bij de aanvraag wordt de (huidige) contour van het projectgebied digitaal als shapefile
(.shp) meegestuurd.

Ondertekening

De aanvraag wordt ondertekend door slechts één actor, de aanvrager. Deze ondertekenaar mag
verschillen van die in de eerste fase. Zie hiervoor de verklaring op het einde van het formulier.

Alle direct bij de projectstructuur betrokken actoren kunnen de aanvraag mee onderschrijven. Een
beslissing van een beleidsorgaan (gemeenteraad, provincieraad, raad van bestuur) mag een
handtekening vervangen. Actoren die in de aanvraag worden vermeld, maar die de aanvraag niet
hebben ondertekend, zullen bij de beoordeling worden beschouwd als deel van een bredere
organisatiestructuur (stuurgroepen, werkgroepen, planningsteams,...). De mate dat een project
wordt gedragen (gestaafd door ondertekening en door beslissingen) betreft één van de
doorslaggevende criteria.

Timing

Het volledig ingevuld formulier, inclusief de verwerking van bemerkingen van de
beoordelingscommissie naar aanleiding van de eerste fase, WORDT UITERLIJK OP 31.07.2025
INGEVULD EN MET ALLE BIJLAGEN DIGITAAL BEZORGD VIA E-MAIL
strategische.projecten@vlaanderen.be

Met als onderwerp: ‘Aanvraag oproep 16 fase 2 - ‘titel project’ ‘aanvrager”.

De beoordeling en beleidsmatige terugkoppeling is voorzien vanaf september. Alle aanvragers
worden, na besluitvorming, op de hoogte gebracht.
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AANVRAAGFORMULIER

Sommige (bijna) afgeronde strategische projecten dienden een nieuwe aanvraag in.

DEZE VRAAG MOET ENKEL WORDEN BEANTWOORD WANNEER HET VOORGESTELDE
PROJECT AL EERDER EEN SUBSIDIE ALS STRATEGISCH PROJECT ONTVING.

Beperk uw antwoord op deze vraag tot de essentie. Integreer aanvullende of
terugkerende elementen in uw antwoord waar mogelijk in de vragen 1-20.
Verwijs hier naar de betreffende vragen.

0. De subsidie is een investering in een professionele codrdinatie van een gebiedswerking
op lange termijn. Voor projecten die al eerder een subsidie als strategisch project
ontvingen, is het noodzakelijk dat de realisaties van die eerdere periode(s) worden
beschreven.

a. Geef een beknopt overzicht van de belangrijkste resultaten van de vorige
projectperiode(s): welke resultaten werden behaald op terrein, hoe evolueerde de
gebiedsvisie, het -programma of andere acties?

Via SP I saneerden we tal van strategische plekken zoals de vallei ter hoogte van Molenbeek-Bollaak
(Nijlen-Ranst), zorgden we voor de instelling van het natuurinrichtingsproject Graafweide-
Schupleer (Grobbendonk-Vorselaar) en verwierven we het kasteel van Grobbendonk als publieke
ruimte. Het {beek.boer.bodem}-project in de vallei van de Aa leidde tot inzet van landinrichting en
een beter agrarisch bodem- en waterbeheer en de Nete kreeg meer ruimte door de stadskern van
Herentals door de verwerving en sloop van gebouwen...

Valleiherstel Molenbeek-Bollaak via sanering zone met ~ Ontwikkeling natte natuurkern Graafweide-Schupleer rond
weekendverblijven en vijvers _ Kasteel Grobbendonk

Peilgestuurde drainage door landbouwers via Sloop leegstaande kerk en jeugdcentrum langs Klein Nete in
{beek.boer.bodem} Herentals

Via de opgezette valleibrede klimaatprogramma’s rond ontharding en vergroening in SP Il brachten
we een cultuuromslag tot stand bij de lokale besturen en kon de lokale gebiedscoalitie in elke
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gemeente zichtbaar verharding wegnemen, ruimte geven aan water en plantten we o.a. ca. 65 ha
extra bos en verschillende kleine landschapselementen aan en maakten we de vallei meer
beleefbaar voor recreanten. Het strategisch project leidde tot het opschalen en versnellen van
kwaliteitsvolle en betekenisvolle veerkrachtprojecten in elk van de 13 betrokken gemeenten via een
gecodrdineerde aanpak.

Ontharding skatepark Gr
waterspeeltuin

Kleine Netemomentjes: realisatie van 35 kwaliteitsvolle
onthaal- en rustplekken

Aanleg infiltratiepoel in Herentals

b. Illustreer de voortgang in de doelen en besluitvorming of het
communicatie/participatietraject uit de voorgaande projectperiode(s). Wat waren de
belangrijkste mijlpalen? Geef aan welke inzichten en/of wijzigingen aanleiding geven
tot het nieuwe projectvoorstel. Hoe beantwoordt voorliggende aanvraag hier aan (zijn
er verschillen of verdiepingen)?

Met SP I en II focusten we sterk op het ecologisch en hydrologisch herstel van natte natuurkernen
en overstromingsgebieden in de vallei en de groenblauwe dooradering van het bebouwd weefsel,
met toonaangevende herinrichtingsprojecten en een vernieuwende ‘programmatische’ aanpak met
tal van realisaties in elke gemeente (zie de eindrapportages op www.kleinenete.be).

Met SP III verleggen we focus naar de economische actoren in de regio. Om de klimaatuitdagingen
aan te pakken en de regio klimaatrobuust te maken volstaat het niet om enkel in de natuurgebieden
of overstromingsgebieden actief te zijn. Er ligt ook een grote opgave én kansen in de landbouw- en
industriegebieden. Met SP III willen we al wie WERKT in de vallei van de Kleine Nete mee aan boord
krijgen vanuit de vaststelling dat om economische schade droogte en overstromingen te vermijden
ook de economische actoren zich zullen moeten herorganiseren: door bedrijventerreinen en
landbouwgebieden meer klimaatrobuust in te richten, door de manier van werken aan te passen,
door innovatieve nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen in een veranderende omgeving, door bij
te dragen aan het hydrologisch herstel...

De ambitie is om die economische spelers in de regio weerbaar te maken tegen de effecten van

klimaatverandering en tegelijk “partner” te maken in het klimaatrobuust maken van de ruimte,
zodat WERKEN IN de vallei tegelijk ook WERKEN AAN een veerkrachtige vallei wordt.
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c. Zal (delen van) het project worden ingebed in een meer structurele gebiedswerking en
hoe wordt dit dan opgenomen in het voorliggende project?

SP III zal ingebed blijven binnen de interbestuurlijke gebiedswerking Kleine Nete die is opgezet
onder voorzitterschap van de gouverneur. De nieuwe acties en initiatieven die via SP III uitgewerkt
worden aangestuurd vanuit het projectbureau zodat de afstemming met alle andere projecten
verzekerd blijft en via het SP 11l maximaal ingespeeld kan worden op de behoeften van de
gebiedswerking. Alle projectonderdelen van SP III rapporteren systematisch aan PBC en OC.

' Opvolgingscommissie (OC) N
Samenstelling:
beleidsmatige stuurgroep: gemeenten, provincie, Vlaamse en provinciale overheidsdiensten, brugorganisaties en middenveld;
Voorgezeten door gouverneur
Taken
Beleidsmatige aansturing van gebiedsproces

Rapportage aan VR (via gouverneur)
K Voorbereiding afgestemde besluitvorming op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau /
' Procesbeheerscomité (PBC) N

Samenstelling
Vlaamse en provinciale overheidsdiensten, gemeentelijke ambtenaren, projectleiders deelprojecten, codrdinator en trekkers Strategisch Project
Voorgezeten door gouverneur

Taken

Bewaken voortgang projecten
\ Inhoudelijke voorbereiding OC /
( Projectbureau

Samenstelling
Diensten gouverneur, Departement Omgeving, Projectcodrdinator Strategisch Project, Programmacoérdinator Kleine Nete (Provincie)

Taken

K Praktisch-organisatorische voorbereiding PBC en OC /
Strategisch Project “Werken IN Andere lopende of toekommge\
£ = processen, plannen en projecten
de vallei = werken AAN de vallei Sigma

Natura 2000
Rivierherstelprojecten
AGNAS

{ Werken AAN de vallei ]

Werken IN de vallei Living Lab Lopende Blue Deal-projecten
Kleine Nete Toerisme en beleving
Landbouw - :
Industrie Focusgebieden uit SP KN Ilen |
K = Gemeentelijke initiatieven _/

d. Integreer de hierboven omschreven evolutie in het gevraagde schema ‘plan van aanpak’
(vraag 12).

Om de nieuwe opgaves rond WERKEN IN DE VALLEI aan te pakken, breiden we het bestaande
partnerschap uit met een aantal kennisinstellingen (ILVO, VITO, KU Leuven, Universiteit Antwerpen,
Thomas More, HOGent) en organisaties (RURANT, WERVEL, Voedsel Anders Vlaanderen...). Als
piloot zetten we een innovatieve samenwerking op met UMICORE, één van de belangrijkste
bedrijven en historisch sterk in de Nete-vallei verankerde bedrijven. UMICORE engageerde zich
expliciet om als voorbeeldbedrijf deel te nemen aan SP III via concrete klimaatmitigatieprojecten én
investeringen in klimaatadaptieprojecten in de vallei.

Deze inhoudelijke verbreding illustreert het vernieuwend karakter van SP IIL

Beperk uw antwoorden tot de essentie van het projectvoorstel (wat is de precieze
bijdrage vanuit het strategisch project).
¢ Geef een synthese met conclusie van de belangrijkste elementen en kies voor
opsommingen, schema’s en beelden ter verduidelijking.
¢ Vermijd herhaling en/of citaten van beleidsdocumenten, doelen etc, verwijs
desgevallend hiernaar via voetnoten.
e Geef kruisverwijzingen naar andere delen in het formulier indien nuttig.
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1. Wat is de aanleiding voor het project? Wat zijn de doelstellingen?

SP III zet in op een inhoudelijke en ruimtelijke verbreding van de gebiedswerking Klein Nete naar de
economische spelers in de regio: landbouw én industrie. Vandaag staan de noodzakelijke natuur- en
rivierherstelprojecten vaak op gespannen voet met de ruimteclaims van economische actoren in de
vallei, hoewel ook zij baat hebben bij een veerkrachtige vallei die schokken van de
klimaatverandering kan opvangen.

Daarnaast is er nood aan continuiteit van de opgezette gebiedswerking met de lokale besturen om
op een programmatische en systematische manier lokale ruimtelijke transformatieprojecten op te
zetten die bijdragen aan het klimaatrobuust maken van de regio.

De slogan “WERKEN IN DE VALLEI = WERKEN AAN DE VALLEI!” vat de
essentie van de doelstelling van SP I samen.

Werken IN de vallei?
Werken AAN de vallei?

Ondanks de vele via SP I en SP II gerealiseerde projecten blijft de
transitieopgave groot. De klimaatverstoring leidt met extremere

periodes van droogte en overvloedige neerslag tot zeer tastbare en AR E INDUSTRIE
steeds vaker weerkerende economische en ecologische schade in

de vallei. Er is nood aan een bredere en meer geintegreerde l

aanpak waarbij ook de economische actoren actief betrokken is ook
worden. Zij spelen immers een cruciale rol om effectief tot een werken AAN de vallei!
omslag in het beheer van de ruimte te komen. Tegelijk zijn het ook

zij — en in het bijzonder de landbouwers - die het meest

uitgesproken te maken krijgen met de negatieve effecten van de :
klimaatverstoring. \ga'® L
Werken IN de vallei?

SP III zet al wie WERKT in de vallei centraal. Hoe richten we de v

vallei in zodat er ook in de toekomst voldoende water beschikbaar
is voor essentiéle ecologische en economische processen in droge
periodes en geen kwetsbare infrastructuur of
voedselproductiegebieden schade ondervinden van
overstromingen? Hoe richten we bedrijventerreinen en landbouwgebieden klimaatrobuust in? Hoe
helpen we landbouwers en bedrijven om hun adaptief vermogen te versterken? Hoe houden we
rekening met de ruimtelijke impact ten gevolge van decarbonisatie van onze maatschappij? Hoe
zorgen we voor een duurzame toekomst voor landbouwers en bedrijven in deze veranderende
omgeving? SP Il wil een innovatieve samenwerking opzetten met landbouwers, bedrijven en
kennisinstellingen en wil de motor zijn voor een ruimtelijk-economische transitie in de vallei.

Werken IN de vallei = werken AAN de vallei!

Samen met landbouwers, bedrijven en kennisinstellingen gaat SP III op zoek naar vernieuwende en
kansrijke vormen van land- en tuinbouw in gebieden die vaker overstromen of permanent hogere
grondwaterstanden zullen kennen. We kijken daarbij zowel naar de productiezijde (teelten) als de
markt (verdienmodellen, afzetmogelijkheden). Daarnaast zal SP III een gemeenschap van bedrijven
(“een coalitie van de wegbereiders”) creéren met bedrijven die actief mee inzetten op het
ontwikkelen van een programma voor ontharding van industrieterreinen en landbouwgebieden,
decarbonisatie en/of actief meewerken aan (compenserende) inrichtingsprojecten in de vallei
gericht op het verhogen van de koolstofopslag in (veen)bodems of het ontwikkelen van
waterbuffergebieden.

Op die manier brengt SP III een gebiedsgerichte ruimtelijke-economische innovatie op gang zodat
WERKEN IN DE VALLEI tegelijk ook WERKEN AAN DE VALLEI wordt.
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SP III heeft als operationele doelstellingen:

1. (BLUVEN) WERKEN AAN DE VALLEI: realiseren van een klimaatrobuuste regio via programma’s van
klimaatadaptatiemaatregelen en het structureel herstel van het hydrologisch systeem
a. Versterken van de sponswerking van de vallei via ontharding, waterretentie en vergroening.
b. Begeleiden en activeren van lokale overheden en andere actoren bij de uitvoering van een
programma van klimaatadaptatieprojecten.

2. (ANDERS) WERKEN IN DE VALLEI: het realiseren van een ruimtelijk-economische transitie

a. Opstarten van een innovatief samenwerkingsverband met landbouwers, bedrijven,
kennisinstellingen en overheden om de ontwikkeling van innovatieve en duurzame
economische activiteiten te stimuleren in een veranderende ruimtelijke context en die
tegelijk bijdragen aan het realiseren van een meer klimaatrobuuste vallei.

b. Onderzoeken en ondersteunen van nieuwe landbouwverdienmodellen met o.m. een focus op
de potenties van ‘natte teelten’.

c. Stimuleren en engageren van bedrijven om via concrete inrichtingsprojecten in te zetten op
koolstofopslag, waterbuffering en klimaatadaptieve inrichting van bedrijventerreinen

Binnen SP Il wordt ook één specifiek focusgebied naar voorgeschoven waar we het LIVING LAB
KLEINE NETE opzetten, zijnde het gebied tussen het kleinstedelijk gebied Geel en de vallei ter hoogte
van De Zegge en het Olens Broek. De keuze voor dit gebied wordt o.m. gemotiveerd door de zeer
grote uitdagingen voor dit gebied n.a.v. het door het Vlaams Gewest opgezette hydrologisch
herstelproject voor De Zegge (Natura 2000/PAS-stikstofsanering) (www.kleinenete.be/dezegge) en
het op te maken gewestelijk RUP Vallei van de Kleine Nete fase 2. Dit hydrologisch herstelproject
impliceert dat delen van het de landbouwpolder langs de Kleine Nete in de toekomst hogere
grondwaterstanden en overstromingsfrequenties zullen kennen waardoor conventionele
landbouwteelten niet meer mogelijk zijn. Daarnaast moet de waterkwaliteit van het water vanuit
het verstedelijkt Geel dat via de beken in de kwetsbare natuurgebieden overstroomt, drastisch
verbeteren.

SP III formuleert drie concrete doelstellingen voor het LIVING LAB KLEINE NETE:

1. Opstarten van een partnerschap met landbouwers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden
om samen pilootprojecten en experimenten op te zetten met oog op de opbouw van
praktijkkennis rond natte teelten (met een volledig gesloten keten; van productie tot afzet)

2. Verbeteren van de waterkwaliteit in het gebied door een versnelde realisatie van de nodige
rioleringsprojecten en aanpak van vervuilende overstorten.

3. Realiseren van structuurherstel van de waterlopen en verhoging van de waterberging en -
infiltratie in het gebied.
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2. Ligging van het strategisch project. Schets de ruimtelijke context van het project en duid
dit aan op kaart. Voeg een GIS-bestand (bv. shp) toe van de (indicatieve) projectcontour
als bijlage bij het formulier.

Het werkingsgebied omvat het ﬁf& @
afstroomgebied van de Kleine Nete! binnen de Bto
grenzen van de 13 gemeenten van de /n
gebiedswerking Kleine NeteZ en is meer dan
45.000 ha groot. De vallei van de Kleine Nete
omvat belangrijke Natura 2000-gebieden
zoals De Zegge, Olens Broek, Graafweide-
Schupleer en Viersels Gebroekt. Daarnaast zijn
er grote aaneengesloten landbouwgebieden
op de interfluvia en in de vallei van de Aa en

Kleine Nete (ter hoogte van Geel en Nijlen).

Het gebied van het LIVING LAB KLEINE NETE ligt
centraal binnen het werkingsgebied.

Argumentatie over de mate waarin het strategische project voldoet aan de criteria,
vermeld in artikel 5 van het besluit van 5 oktober 2007

Vragen i.f.v. criterium 1 ‘bovenlokaal niveau’ + relatie met Vlaanderen

3. Geef beknopt aan welk het Vlaamse ruimtelijke beleid (RSV, BRV en het beleid van de
Vlaamse Regering en minister voor Omgeving, provinciaal beleid) voor dit gebied of
onderdelen daarvan is. Verwijs naar de betreffende beslissingen (vermijd citaten) en
illustreer hoe dit project hier uitvoering aan geeft. De relatie met een of meerdere
lopende of afgeronde planningsprocessen of projecten dient hier uitdrukkelijk te worden
gelegd. Welke bovenlokale uitdagingen zijn er in het gebied waar het project een
antwoord op wil bieden?

De vallei van de Kleine Nete is een op gewestelijk niveau structuurbepalend valleisysteem met voor
het omgevingsbeleid zéér belangrijke gebiedsopgaves zoals de realisatie van Natura 2000-doelen
voor vogel- en habitatrichtlijngebieden3, het hydrologisch herstel op landschapsniveau voor het
PAS-stikstofsaneringsgebied De Zegge* en het Sigmaplans. Het Departement Omgeving maakt in het
kader van AGNAS vijf gewestelijke RUP’s op in de valleié. Grote delen van het afstroomgebied zijn in
het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 aangeduid als speerpuntgebied waar we tegen eind 2027
de goede ecologische toestand moeten halen cfr. de Europese Kaderrichtlijn Water”. De Kleine Nete
is binnen de (ontwerp) Blue Deal 2025-2029 aangeduid als één van de prioritair aan te pakken

strategische gebieden.

In navolging van het beleidsadvies Weerbaar waterland® en het LABO RUIMTE ontwerpend

onderzoek De Droge Delta-Kleine Nete? van de Vlaams bouwmeester en Departement Omgeving
startte het Departement Omgeving in 2025 met de opmaak van een Strategisch Plan Kleine Nete
2030-20501° om de inzichten van het Beleidsadvies Weerbaar Waterland en Labo Ruimte Droge

! Inclusief zijlopen (Molenbeek, Aa) en bovenlopen (Desselse en Zwarte Nete)
2 Retie, Dessel, Kasterlee, Geel, Olen, Herentals, Lille, Vorselaar, Grobbendonk, Zandhoven, Ranst, Nijlen en Lier
3 Zie https://www.natura2000.vlaanderen.be/gebied /kleine-nete

4 Zie www.kleinenete.be /dezegge

5 Zie https://www.sigmaplan.be/nl/projecten/nete-en-kleine-nete

6 RUP Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk (BVR 10.01.2024), RUP Beneden-Nete Lier (BVR 28.03.2025),
Ontwerp RUP Mondingsgebied Grote Nete (BVR 04.07.2025), RUP Vallei Kleine Nete Grobbendonk-Lier (startnota in opmaak), RUP Vallei
Kleine Nete - De Zegge (startnota in opmaak).

7 Zie https://www.integraalwaterbeleid.be /nl/regelgeving/kaderrichtlijn-water

8 Zie httDs //www.vim. be/nl/Drolecten/Vlm projecten/waterlandschap/weerbaar waterland



https://www.natura2000.vlaanderen.be/gebied/kleine-nete
http://www.kleinenete.be/dezegge
https://www.sigmaplan.be/nl/projecten/nete-en-kleine-nete
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/regelgeving/kaderrichtlijn-water
https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/waterlandschap/weerbaar_waterland
https://www.vlaanderen.be/publicaties/de-droge-delta-hoe-we-van-vlaanderen-weer-een-spons-kunnen-maken
https://online.govex.be/govex/control/view_bda?language=fr&bda.id=1191472
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Delta Kleine Nete te vertalen naar een nieuw gebiedsprogramma. De uitvoeringsprojecten die
binnen SP III gerealiseerd worden, zullen voorbeeld- en pilootprojecten binnen dat nieuwe
gebiedsprogramma zijn.

¢ Weerbaar Neteland: ge 00 Kwantitatieve doelen en mogelike acties voor 40 -tal deelzones = doel input voor acties volgende
e . . n it \eer ¥ f 2030
™. Strategisch plan Kleine Nete 20302050 LS plannen +r P s vana

+ Opdracht opgenomen in de departementale
onderzoeksagenda 2024

+ Doel beleidsaanbevelingen advies WEERBAAR
WATERLAND + inzichten LABO RUIMTE DROGE
DELTA: KLEINE NETE vertalen naar
gebiedsprogramma periode 2030 -2050

+ Gegund aan SUMAQUA, LAMA, SWECO,
UAntwerpen, Createlli + IMDC

* Loopt 2 jaar (gestart 1 februari 2025)

« Studie voor volledig afstroomgebied Kleine Nete
+ waterzekerheidsdoelen i.f.v. beperken
schade door droogte en overstromingen

+ opbouw waterbalans i.f.v. bepalen
kwantitatieve doelen +acties per deelzone
i.f.v. terugdringen waterverliezen
« Inclusief plan-MER + MKBA 87

De vallei van de Kleine Nete is één van de prioritaire openruimtegebieden voor gebiedsontwikkeling
binnen het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse Overheid. In de beleidsbrief 2025 van minister
voor Omgeving en Landbouw Jo Brouns zijn de vallei van de Kleine Nete en De Zegge expliciet
vermeld onder:

e SD1 Vlaanderen weerbaar maken tegen klimaatverandering. OD 1.2 Klimaatadaptatie
structureel uitvoeren op het terrein: (...) Ter ondersteuning van de gebiedswerkingen (zoals
(-...) de Kleine Nete) stel ik 2025 een duurzaam en sociaal rechtvaardig beleid in
valleigebieden op.

e SD2 Samen aan de slag in gebieden en regio’s OD 2.2 Gebiedsprogramma'’s ontwikkelen om
te versnellen. (...) Ik bereid in 2025 de opmaak van een inrichtingsnota, peilbesluit en een
ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied rond De Zegge voor en start de daarvoor nodige
voorbereidende onderzoeken en ontwerpopdrachten op.

SP 111 sluit daarmee ook op de doelstellingen uit de beleidsnota Omgeving 2024-202911 en de
beleidsnota Land- en Tuinbouw 2024-202912 van minister Jo Brouns, waarin o.m. wordt gesteld dat
de landbouw een voortrekkersrol kan spelen m.b.t. adaptatie en mitigatie van klimaatverandering.
In de Beleids- en begrotingstoelichting Omgeving 202513 stelt minister Brouns dat hij “in de vallei
van de Kleine Nete verder in zal zetten op de gebiedswerking onder de codrdinatie van de
gouverneur en op de realisatie van de vastgestelde Natura 2000-doelen via de inzet van
natuurinrichting, rivier- en valleiherstelprojecten en gebiedsgerichte handhavingstrajecten”.

Het provinciaal bestuursakkoord 2025-20301* van de provincie Antwerpen pleit voor een
geintegreerd gebiedsgericht beleid om een gezamenlijke, overkoepelende aanpak mogelijk te maken
waarbij via praktijkonderzoek, samenwerking en beleid wordt aangestuurd op een land- en
tuinbouw richting meer agro-ecologie met aandacht voor o.a. ecologie, economische diversificatie
en verdienmodellen.

SP 111 zet dus in op de gebiedsgerichte speerpunten van het Vlaams én provinciaal omgevingsbeleid.
Het plan van aanpak voor het hydrologisch herstel van De Zegge stelt voor om werk te maken van

een innovatietraject voor de landbouw in de te vernatten Zegge-polder. Met SP 11l operationaliseren
we dat traject via het LIVING LAB KLEINE NETE.

11 Zie httns //www.vlaanderen. be/Dubllcatles/beleldsnota 2024-2029- omgevmz

13 Zle https: wwwvlaams arlementbe nl arlementalre documenten arlementalre 1n1t1at1even 1841732



https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2024-2029-omgeving
https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2024-2029-land-en-tuinbouw
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1841732
https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/politiek-bestuur/provincieraad/bestuursakkoord.html
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4. In welke mate is de (ruimtelijke) visie op het gebied al geconcretiseerd? Zijn er
bestaande visies of is er een geintegreerde gebiedsvisie en wat houdt deze in? Hoe zal
deze evolueren binnen de looptijd van het project?

De ruimtelijke visie voor de vallei van de Kleine Nete is door het Vlaams Gewest in 2007 uitgewerkt
in het kader van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur
(AGNAS)15 en wordt geconcretiseerd via een programma van op te maken gewestelijke RUP’sé. Deze
gebiedsgerichte en geintegreerde ruimtelijke visie bepaalt welke gebieden voorbehouden blijven
voor landbouw en in welke gebieden werk gemaakt moet worden van natuurontwikkeling en
bosuitbreiding en geldt als uitgangspunt voor SP III, samen met alle latere beleidsbeslissingen van
de Vlaamse Regering die deze visie op specifieke punten bijstuurden of actualiseerden (bv.
beslissingen Natura 2000, PAS-stikstofsanering...).

Voor het vogel- en habitatrichtlijngebied rond De Zegge legde de Vlaamse Regering in 2014 de
gebiedsgerichte instandhoudingdoelstellingen vast, keurde ze in 2020 een actieplan!é voor het
hydrologisch herstel goed en verankerde ze deze doelstelling voor dit hydrologisch herstel op
landschapsniveau in 2023 in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) onder het luik
stikstofsanering?”.

huidige overstromingen

Landbouwgebruikspercelen (oktober 2024)
in potentitle landbouwimpactzone
[ Landbouwinfrastructuur
Grasland
Voedergewassen
1 Aardappelen |77 GGy, e oA %
Granen, zaden en peulvruchten
Mais
Overige gewassen

percelen die mogelijk minder
geschikt worden voor landbouw
Ongunstige GVG na ingrepen, geen overstromingsrisico
I O ige GVG in e, geen ingsrisico|
Gunstige GVG, geen overstromingsrisico

o ige GVG, 0 I Houtachtige gewassen
Gunstige GVG, overstromingsrisico . water

Begin 2024 werd het GRUP voor de vallei van de Kleine Nete definitief vastgesteld waarin de te
realiseren natte natuurkernen van De Zegge en het Olens Broek bestemd werden als natuurgebied
met overdruk grote eenheid natuur. Voor het gebied rond De Zegge is in 2024 een ecohydrologische

15 Zie https://omgeving.vlaanderen.be/nl/ruimtelijk-beleid-en-planning/gebiedsontwikkeling /planningsprocessen-voor-landbouw-
natuur-en-bos/regio-neteland
16 https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=2036417
17 https: //www.vlaanderen.be /stikstof-in-vlaanderen
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studie!8 afgewerkt waarna een Taks Force is opgericht die
belast is met het uitwerken van een inrichtingsnota, de opmaak
van een peilbesluit en ruimtelijk uitvoeringsplan voor het
omliggende valleigebied rond De Zegge.

Met het LIVING LAB KLEINE NETE zal SP III concreet invulling
geven aan het flankerend en ondersteunend landbouwbeleid
voor dit hydrologisch herstelproject. SP 11l zal een antwoord
kunnen bieden op de vraag of er een toekomst mogelijk is voor
natte landbouw in dit gebied. De inzichten en resultaten van
het LIVING LAB KLEINE NETE zullen mee de verdere
besluitvorming over de inrichtingsnota, het peilbesluit en het
ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen en moeten ondersteunen.

Daarnaast is het Departement Omgeving in 2025 gestart met > 300 ha
de opmaak van een Strategisch Plan Kleine Nete 2030-2050
(zie vorige vraag). Dat plan zal de basis vormen voor de e
actualisatie van de bestaande visies én het gebiedsprogramma.

5. Geef aan of en hoe het project bijdraagt aan de realisatie van de prioriteiten van een
bredere gebiedsontwikkeling. Geef aan welke hefboom je op dat vlak realiseert binnen de
contouren van het project.

SP III zal een hefboom zijn om economische innovatie in een veranderende vallei op maat van de
gebied-specifieke uitdagingen en spelers in de regio op gang te trekken, daar waar het regulier
sectoraal land- en tuinbouwbeleid niet gebiedsgericht werkt. Ook vanuit het regulier sectoraal
natuur- en waterbeleid wordt niet ingezet op het faciliteren van de noodzakelijk economische
transitie. SP III geeft invulling aan dat hiaat.

Via de geintegreerde aanpak van SP Il wordt actief gewerkt aan de realisatie van de doelstellingen
vanuit de Europese richtlijnen?? en verordeningen?? dus gelijktijdig ook een nieuw spoor rond
economische innovatie en transitie ontwikkeld.

SP 111 wil ook een hefboom zijn om het aanslepend knelpunt van de slecht waterkwaliteit - in het
bijzonder in het focusgebied van het LIVING LAB KLEINE NETE - sneller en efficiénter aan te pakken
door alle betrokken partijen daarrond samen te brengen en te responsabiliseren. Via de werking
van LIVING LAB KLEINE NETE wil SP III op korte termijn de nodige uitvoeringsprojecten daarvoor op
sporen gezet krijgen.

SP 111 zal tot slot een hefboom zijn om de lokale besturen blijvend te responsabiliseren én te
ondersteunen bij het uitwerken van lokale klimaatadaptatieprojecten die bijdragen aan het
verminderen van de verhardingsgraad, het versterken van de groenblauwe dooradering van
bebouwd weefsel en de open ruimte, het beter vasthouden en laten infiltreren van hemelwater en
het vertragen van de afvoer.

6. Geef max. 5 thematische prioriteiten in het Vlaams beleid waar het project op focust en
illustreer kort. Geef daarnaast aan of en hoe het project inspeelt op volgende
omgevingsprioriteiten:

19 Vogelrlchth]n Habltatrlchtll]n Kaderrichtlijn Water, Overstromlngsrlchtll)n
20 LULUCF-verordering, Natuurherstelverordening


https://www.vlaanderen.be/publicaties/wetland-en-moerasherstel-zegge-mosselgoren-en-olens-broek-met-samenvatting
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a. Klimaatrobuustheid versterken, met aandacht voor oplossingen tegen
klimaatsverandering, extreme weersfenomenen, droogte en wateroverlast.

b. Participatie en bottom-up initiatieven bevorderen, zodat lokale betrokkenheid,
draagvlak en innovatieve oplossingen van onderuit actief worden gestimuleerd. (zie
vraag 16)

c. Multifunctioneel ruimtegebruik en verweving stimuleren, waarbij de nadruk ligt op
ruimtelijk rendement en het combineren van functies op een slimme manier. (zie
vragen 18 en 19). Beperk het antwoord tot de focus van het project.

SP III focust op volgende prioriteiten van het Vlaams beleid:

o Klimaatrobuustheid (6a): via een programma van valleiherstel (werken AAN de vallei) wordt de
vallei van de Kleine Nete klaargestoomd voor de toekomst in met een veranderend klimaat met
steeds extremere periodes van droogte en wateroverlast.

e Participatie en bottom-up initiatieven bevorderen (6b): Van in het beginstadium worden
landbouwers betrokken bij het opzetten van pilootprojecten met oog op natte landbouw,
specifiek in het LIVING LAB KLEINE NETE. Via het programma van lokale veerkrachtprojecten
activeren we lokale besturen.

e Multifunctioneel ruimtegebruik en verweving stimuleren (6¢): De titel van SP III “werken IN de
vallei = werken AAN de vallei” benadrukt expliciet de beoogde multifunctionaliteit van het
ruimtegebruik en de doelstelling om de realisatie van bodem- en waterbeheerdoelen en te
integreren in landbouw- en industriegebieden. Door samenwerking tussen landbouw en bio-
economie, kunnen reststromen uit de landbouw benut worden in industriéle toepassingen. Door
samenwerking met bedrijven kan klimaatadaptatie en hydrologisch herstel op regionaal niveau
gekoppeld worden aan hun eigen duurzaamheidsstrategie.

e Duurzame landbouw: SP III ondersteunt de noodzakelijke ruimtelijke transitie van de
landbouwsector in de regio. SP 11l zal mee de toekomst helpen uittekenen voor landbouwers in
een door klimaatverstoring wijzigende ruimtelijke context.

Vragen i.f.v. criterium 5 ‘hefboomeffect’

7. Welke zijn de belangrijkste projecten of realisaties in het gebiedsprogramma die tot
concrete uitvoering zullen worden gebracht? Wat is de impact hiervan op niveau van het
gebied en Vlaanderen? Welk bijkomend aanbod naar diverse functies wordt hiermee
bereikt?

Werken AAN de vallei

Binnen dit spoor zet SPIII het werk van de voorgaande strategische projecten verder. De via SP [ en
I gerealiseerde dynamiek om tot een programma van lokale veerkrachtprojecten mag niet
stilvallen. De omvang en urgentie van de klimaatopgave blijven immers groot en dus ook de nood
aan een versnelling en verhoging van het aantal effectieve herinrichtingsprojecten. SP III zal in
samenwerking met de lokale partners nieuwe concrete uitvoeringsprojecten opstarten i.f.v.
valleiherstel, groenblauwe dooradering, ontharding, waterberging en waterinfiltratie. Zo zal SP III
de aanbevelingen van Weerbaar Waterland en de inzichten van het Labo Ruimte-onderzoek Droge
Delta op een gestructureerde manier vertalen naar een programma van uitvoeringsacties.

Werken IN de vallei: innovatietraject landbouw

SP Il wil een transitie van de landbouwsector in een veranderende omgeving op gang trekken. SP III
zal een partnerschap opzetten met landbouwers, kennis- en onderwijsinstellingen en bestuurders.
SP 111 wil ruimte creéren voor praktijktesten en pilootprojecten rond natte teelten zodat lokale
landbouwers de ervaring kunnen opdoen om daar later mee zelfstandig mee aan de slag te gaan. SP
[II gaat na welke kansen er in de regio zijn om daar duurzame verdienmodellen aan te koppelen en
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welke baten daar tegelijk mee gerealiseerd kunnen worden op vlak van ecosysteemdiensten als
waterretentie, waterkwaliteit, biodiversiteit en koolstofopslag (werken in de vallei = werken aan de
vallei). SP I1I zal de stakeholders identificeren die baat hebben bij deze ecosysteemdiensten en
samen met alle partijen nagaan hoe landbouwers hiervoor vergoed kunnen worden. Deze aanpak
levert een direct (financieel) perspectief voor de landbouwsector op en verhoogt het de
betrokkenheid van economische en maatschappelijke spelers bij het behoud en herstel van de
natuurlijke systemen in de Kleine Nete-vallei.

Zo kan via SP Il een innovatief, gebiedsgericht en duurzaam verdienmodel voor landbouwers
concreet vorm krijgen. De resultaten zullen niet enkel bruikbaar zijn voor de vallei van de Kleine
Nete maar ook voor vergelijkbare regio’s of situaties in Vlaanderen. Met SP III zal de innovatie in de
Kleine Nete een voorbeeld voor andere gebieden zijn.

Werken IN de vallei: innovatietraject industrie

Vernieuwend in SP Il is het actief betrekken van de industriesector bij de gebiedswerking. SP III wil
een gemeenschap van bedrijven creéren die mee hun schouders zetten onder het klimaatrobuust
maken van de vallei van de Kleine Nete. Samen met deze bedrijven wil SP Il een programma
ontwikkelen voor de ontharding van industrieterreinen, decarbonisatie en (compenserende)
inrichtingsprojecten in de vallei gericht op het verhogen van de koolstofopslag in (veen-)bodems of
het ontwikkelen van waterbuffergebieden. Veel bedrijven in de regio hebben immers ook baat bij de
ecosysteemdiensten die landbouw en natuur leveren. SP Il wil financieringsmechanismen tot stand
brengen waarbij deze bedrijven bijdragen aan de kosten van dit terreinbeheer in landbouw- en
natuurgebieden en tot structurele vergoedingen en (private) cofinanciering te komen voor het
leveren van ecosysteemdiensten door landbouwers en natuurbeheerders. SP III engageerde alvast
UMICORE Olen als voorbeeldbedrijf binnen dit spoor.

.9
umicore

UMICORE Olen ligt aan de rand van de vallei in het
focusgebied van het LIVING LAB en engageert zich als bedrijf
om mee te werken aan SP III. Het bedrijf wil - als koploper en
voorbeeld voor andere bedrijven - samen met het
partnerschap Kleine Nete verkennen hoe ze kunnen bijdragen
aan valleiherstel. Concreet zal UMICORE werken aan:
e  Evolutie naar circulair en efficiént watergebruik (on site)
e Herstel en bescherming natuurlijke watercyclus (on site)
e  Optimalisatie grondwateronttrekking (on- en offsite)
e Samenwerken aan verdere decarbonisatie, oa via
compenserende koolstofopslag via vernatting, bebossing,
graslanden... (off site)

8. In hoeverre zal het voorgestelde gebiedsprogramma het toekomstbeeld (zie vraag 4)
voor het gebied realiseren en hoe zal dit verder kunnen evolueren?

Vernatting van delen van de vallei (met name binnen het ‘Living Lab Kleine Nete’) zal noodzakelijk
zijn om de Europees opgelegde natuurdoelen te kunnen realiseren, en draagt tegelijk ook bij aan de
waterzekerheid en waterveiligheid van het valleigebied. Ook daarbuiten zal hydrologisch herstel
van de vallei vaak nodig zijn om de regio te wapenen tegen toekomstige klimaatscenario’s.

De praktijktesten en pilootprojecten rond natte landbouw zijn essentieel om mee de toekomst van
valleilandbouw te bepalen. De resultaten hiervan zijn mede doorslaggevend in het bepalen van de
uiteindelijke invulling van delen van de vallei, met name binnen de perimeter van het ‘Living Lab
Kleine Nete’, maar eventueel ook in de rest van de vallei van de Kleine Nete.




ZESTIENDE OPROEP 2024-2025

;' -. Vlaanderen SUBSIDIE STRATEGISCHE PROJECTEN IN UITVOERING VAN
(( is kwaliteitsvolle HET RUIMTELIJK BELEID
S omgeving (BVR 5 oktober 2007)

Ook de industrie in het valleigebied en daarbuiten staat voor heel wat uitdagingen m.b.t.
klimaatmitigatie (decarbonisatie), klimaatadaptatie (waterbeschikbaarheid en waterveiligheid) en
waterkwaliteit met telkens een grote ruimtelijke impact. Door bedrijven samen te brengen kan een
gezamenlijke visie uitgewerkt worden rond duurzame bedrijvigheid in de vallei, die mede het
toekomstige uitzicht ervan zal bepalen.

Tevens wordt er gezocht naar synergieén tussen bedrijven, landbouwers en terreinbeheerders met
het oog op ketenbenadering, financiering van ecosysteemdiensten, ... De projectcoérdinator behoudt
hierbij het overzicht, en brengt mogelijke interessante partners met elkaar in contact.

9. Wat zijn de beoogde mijlpalen en resultaten doorheen de projectperiode?

SP 111 beoogt volgende resultaten binnen het volledige werkingsgebied:

e Uitvoering van minstens twee concrete klimaatadaptatieprojecten per gemeente (bij voorkeur
één in de bebouwde ruimte en één in de open ruimte), gericht op herstel van de sponswerking
van het landschap.

o Hetbevorderen van bewustzijn en betrokkenheid van de sectoren landbouw en industrie zodat
zij de noodzaak van de ruimtelijk-economische transitie in de vallei erkennen en tijdens SP III
over gaan tot concrete actie.

o Het opzetten van een permanent samenwerkingsverband rond duurzame bedrijvigheid tussen
bedrijven gelegen in de Kleine Nete-regio.

e Vallei-breed (en bij uitbreiding binnen Vlaanderen) verspreiden van de kennis opgebouwd
binnen het Living Lab Kleine Nete m.b.t. natte en klimaatrobuuste landbouw.

SP III formuleert binnen het LIVING LAB KLEINE NETE een aantal specifieke doelstellingen per zones:
1) Zone Landbouwpolder tussen Kleine Nete en De Zegge
a) Het opzetten van een permanent samenwerkingsverband en kennisplatform rond
valleilandbouw in de Kleine Nete-vallei
b) Het opstarten van concrete pilots/ proefprojecten rond natte teelten met betrokkenheid van
lokale landbouwers en kennisinstellingen
c) Hetonderzoeken en ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen rond landbouw met
betrokkenheid van lokale landbouwers en kennisinstellingen
d) Hetaanreiken van elementen voor visievorming in functie van de vernattingsopgave van het
Zegge-gebied
2) Zone openruimtegebied tussen De Zegge en Geel-centrum
a) Concreet plan van aanpak rond resterende lozingspunten, openstaande rioleringsdossiers
en noodzakelijke ontharding ter bevordering van de waterinfiltratie
b) Structuurherstel van de waterlopen en vergroten sponsfunctie van het gebied
3) Zone stadskern Geel
a) Inzetten op structuurherstel van de waterlopen, waterberging en -infiltratie, en behoud van
de open ruimte in het binnenstedelijk gebied.
b) Opzetten van concrete projecten m.b.t. waterberging en infiltratie.

Vragen i.f.v. criterium 6 ‘administratief-institutionele complexiteit’

10. Waarom is een coordinatie nodig? Welke partners (sectoren, domeinen, diensten)
zijn nodig om de beoogde doelen te behalen en hoe zijn of worden deze vandaag of in de
toekomst betrokken in de projectstructuur? Hoe gebeurt de interbestuurlijke koppeling
van agenda’s, o0.a. ook de Vlaamse agenda? Welke afspraken of beslissingen werden
daartoe reeds genomen?

SP 11l is nodig om de codrdinatie in de vallei van de Kleine Nete te doen van complexe, intersectorale
uitdagingen m.b.t. klimaatadaptatie en ruimtelijk-economische transitie. Dit om volgende redenen:
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e Complexiteit van valleiherstel: Hydrologisch herstel vereist een geintegreerde aanpak over
verschillende domeinen heen (klimaat, waterbeschikbaarheid en -veiligheid, natuurherstel,
voedselproductie, economie, ...). Coordinatie is essentieel om versnippering van initiatieven te
voorkomen en om synergie tussen verschillende acties te waarborgen.

e Samenbrengen van diverse actoren: Het projectgebied omvat verschillende stakeholders, vaak
met verschillende belangen en doelen: landbouwers, natuurorganisaties, bedrijven, lokale
overheden, provinciale overheden, Vlaamse administraties, kennisinstellingen, ... Daarbij
worden veel nieuwe partners (landbouwers, kennis- en onderwijsinstellingen, ...) betrokken.
Coordinatie is nodig om deze partijen samen te brengen en gezamenlijke doelen te formuleren.

e Financiering en ondersteuning van projecten: Veel actoren missen de middelen of capaciteit om
zelfstandig projecten op te zetten. Via het Strategisch Project kan ondersteuning geboden
worden bij de zoektocht naar financiering van projecten.

e Opschalen van initiatieven: Het projectgebied overstijgt de gemeentelijke grenzen. Lokale
initiatieven hebben vaak onvoldoende impact op het hele systeem. Via het project wordt
gezorgd voor een gecodrdineerde aanpak op schaal van de vallei.

e Innovatie en kennisdeling: Via het LIVING LAB KLEINE NETE worden pilootprojecten en
experimenten opgezet om innovatieve oplossingen te ontwikkelen en praktijkkennis te delen.
Coodrdinatie is nodig om deze experimenten te begeleiden en de lessen ervan te verspreiden
naar andere delen van de vallei en daarbuiten.

SP Il is ingebed in het samenwerkingsverband van de Kleine Nete onder voorzitterschap van de
gouverneur (zie vraag 0.c). Binnen dit samenwerkingsverband vindt overleg plaats op een aantal
niveaus:

e Projectbureau (PB) met de diensten van de gouverneur, Departement Omgeving en de
coordinator van het Strategisch Project. Zij bereiden het PBC en OC praktisch-organisatorisch
VOoor.

e Procesbeheerscomité (PBC), voorgezeten door de gouverneur. Met alle betrokken Vlaamse en
provinciale diensten, ambtenaren van de 13 gemeenten en de projectleiders van alle
deelprojecten. Het PBC bewaakt de voortgang van de lopende projecten in de vallei.

e Opvolgingscommissie (OC), voorgezeten door de gouverneur. Met de leden van het PBC, de
bestuurders van de 13 gemeenten en provincie en aantal middenveld- en burgerorganisaties.

Over de voortgang van het LIVING LAB KLEINE NETE wordt ook gerapporteerd aan de Task Force De
Zegge en de begeleidingsgroep voor het hydrologisch herstelproject rond De Zegge.

De coodrdinator van SP III is werknemer van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN). Hij
rapporteert via PB, PBC en OC aan het samenwerkingsverband Kleine Nete. Vanuit het living lab
Kleine Nete rapporteert hij aan de structuren uitgetekend rond het ecohydrologisch herstel van de
Zegge (taskforce / begeleidingsgroep). Er is voortdurend afstemming tussen het Strategisch Project
en andere lopende of toekomstige processen of projecten in de vallei van de Kleine Nete (AGNAS,
Natura2000, rivierherstelprojecten, lokale projecten, ...).

Ter ondersteuning van de projectcodrdinator zal binnen SP III gezocht worden naar de mogelijkheid
om een extra gebiedswerker landbouwtransitie voor de Kleine Nete aan te stellen voor het
innovatietraject landbouw en het living lab Kleine Nete. De gebiedswerker landbouw zal werken
rond het verhogen van draagvlak bij de landbouwers door samen met landbouwers te werken aan
mogelijkheden in veranderende omstandigheden.

11. Welke is de bestaande projectstructuur en hoe blijkt het engagement van de
kernactoren in het project: financieel, inbreng vanuit de reguliere werking, deelname in
de bestaande organisatie- en overlegstructuren,...? Hoe zullen deze evolueren in functie
tot de realisatie van het programma en hoe draagt het project hier toe bij?
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SP 11l wordt ingebed in de bestaande structuur van het interbestuurlijk samenwerkingsverband
Kleine Nete, onder voorzitterschap van de gouverneur. Terugkoppeling gebeurt op drie niveaus (zie
antwoord op vraag 10): Projectbureau (PB), Procesbeheerscomité (PBC) en Opvolgingscommissie
(00).

De provincie en 13 gemeenten staan in voor de cofinanciering van de projectcodrdinatie (zie vraag
20). Een samenvattende nota (zie bijlage en vraag 1) werd gedeeld met de verschillende
projectpartners, en diende als basis voor deze projectaanvraag, met daaraan gekoppeld de vraag tot
bereidheid van de cofinanciering (zie vraag 20).

Andere partners (zie logo’s hieronder) hebben reeds aangegeven het project te ondersteunen in de
vorm van personeelscapaciteit, de inzet van instrumenten, het delen van resultaten uit afgelopen,
lopende projecten of de opstart van toekomstige projecten.

Flanders Research Institute for T [\ ‘\\ ] 2
Agriculture, Fisheries and Food Antwerpen 71;\
THOMAS o\
M nRE K MDA /((“‘ \ Vlaanderen ‘?ﬁ
KONINKLIJKE MAATSCHAPPI] VOOR \ verbeelding werkt A . .
DIERKUNDE VAN ANTWERPEN \ quafln
@ w LX)

Universitei Ho p []
A“tWerPtent f VItO GENT umicor e Elé\{

Een lijst van ondertekende engagementsverklaringen is in bijlage gevoegd.

Binnen elk uitvoeringsspoor van SP III zullen specifieke werkgroepen samengesteld worden die
gedurende het project op regelmatige basis samenkomen. De samenstelling van deze werkgroepen
kan evolueren naar gelang de voortgang van het project vordert.

Binnen het innovatietraject landbouw (spoor ‘Werken in de vallei’) de mogelijkheid onderzocht om
een extra gebiedswerker landbouwtransitie voor de Kleine Nete aan te stellen om het
innovatietraject landbouw binnen SP III mee vorm te geven (zie vraag 10). SP III zal zoeken naar
middelen voor de financiering van deze gebiedswerker landbouwtransitie. De plaats van
tewerkstelling wordt nog besproken binnen het partnerschap.

12. Hoe gebeurt de aansturing van het project en de werking en hoe zal die verder
evolueren? Wat is de rol van de codérdinator (team), zijn er specifieke aandachtspunten?

De projectcodrdinator SP III leidt de dagelijkse werking van het project en de aansturingen en
organisatie van de activiteiten binnen de verschillende sporen en deeltrajecten waarvoor
werkgroepen samen gesteld worden.

De projectcoodrdinator SP III zorgt voor afstemming tussen de werkzaamheden van de verschillende
werkgroepen en stemt via PB, PBC en OC af met de overkoepelende gebiedswerking Kleine Nete.
(zie vraag 1, 4, 5 en 10).

13. Geef een schematisch plan van aanpak met tijdsindeling en mijlpalen voor de
komende drie jaar (of langer), in overeenstemming met de voorgaande antwoorden.

De projectperiode wordt opgesplitst in drie fasen: opstart, uitvoering en evaluatie.
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Fase 1: opstart en organisatie (0-6 maanden)

e Oprichten samenwerkingsstructuur
e Vastleggen van governance en definiéren van werkgroepen en sub-werkgroepen voor de vallei-
brede thema’s en voor het ‘Living Lab Kleine Nete’.
o Definitie en opstart van de werkgroepen
o Startmomenten
o Programmaontwikkeling - Opstellen van een actieplan per thema

Fase 2: Initiéren en uitvoeren van projecten (6 — 24 maanden)
e Werken aan de vallei
o Opstart van tenminste 10 van de 26 projecten m.b.t. valleiherstel
o Concrete projectideeén voor ten minste 26 projecten
e Werken in de vallei: innovatietraject landbouw
o Kennisopbouw
o Draagvlak creéren: Betrekken van geinteresseerde landbouwers bij het ‘Living Lab
Kleine Nete’ en andere projecten binnen de vallei; informeren van de voortgang via de
communicatiekanalen (zie antwoord op vraag 16)
o Opstart eerste projecten met minstens 3 natte teelten binnen ‘Living Lab Kleine Nete’
o Marktverkenning en uitwerken van nieuwe verdienmodellen
o Werken in de vallei: innovatietraject industrie
o Identificeren van 5 koploperbedrijven die mee vorm geven aan concrete initiatieven
m.b.t. decarbonisatie en hydrologisch herstel
o Zoeken naar synergieén tussen innovatietraject industrie, innovatietraject landbouw en
valleiherstel met oog op ketenbenadering, financiering, ...

Fase 3: Evaluatie en structurele verankering (24 - 36 maanden)
e Analyse van voortgang van de projecten m.b.t. realisatie van de gedefinieerde doelstellingen
e Aanpassen actieplan waar nodig
e Werken AAN de vallei
o Opstart van de resterende van de 26 klimaatadaptatieprojecten
e Werken IN de vallei - innovatietraject landbouw
o Documenteren en kennisdeling
= Over de experimenten in het ‘Living Lab Kleine Nete’
= QOver de nieuwe verdienmodellen
= QOver andere projecten in de vallei
o Verduurzamen samenwerkingsverband en kennisplatform rond valleilandbouw
e Werken in de vallei - innovatietraject industrie
o Verduurzamen samenwerkingsverband rond duurzame bedrijvigheid
e Opmaak eindrapport

Vragen i.f.v. criterium 2 ‘voorbeeld- en signaalfunctie’

Beantwoord bij vraag 14 tot 16 enkel deze die van toepassing zijn voor uw project (niet

noodzakelijk alle drie).

14. Watis er uniek aan het project (inhoudelijk, qua proces, bijdrage aan het beleid,...)?
Waar zal het project toonaangevend zijn in het Vlaamse beleidslandschap? Welke lessen
kunnen worden getrokken voor andere plaatsen in Vlaanderen?

e SPIII combineert door een integrale aanpak klimaatadaptatie met economische transitie binnen
een specifieke regio: de vallei van de Kleine Nete

e SPIII brengt landbouw, industrie, wetenschap en overheden samen in een uniek
samenwerkingsmodel. Hierdoor ontstaan synergieén die zorgen voor duurzame oplossingen,
ondersteund door alle betrokken partijen.
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o Het grote aandeel aan openbare eigendom in het ‘Living Lab Kleine Nete’ zorgt voor een unieke
opportuniteit om te experimenteren rond natte teelten op realistische schaalgroottes

e Erisreeds verregaande interesse van kennisinstellingen in het project: KUL, Thomas More,
Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, HOGent, ILVO, provincie Antwerpen en
Hooibeekhoeve. Ook is er reeds concrete interesse in het project van een aantal bedrijven uit de
regio.

e Deresultaten uit SP III en specifiek het ‘Living Lab Kleine Nete’, kunnen niet enkel
toonaangevend zijn voor de rest van de vallei van de Kleine Nete, maar ook voor valleigebieden
met een vergelijkbare problematiek zoals de Grote Nete, Demer, Zwarte Beek, Mark, ...

15.  Versterkt het project de identiteit van het gebied en maakt dit het attractief voor
creatieve, productieve en kwalitatieve investeringen, bijvoorbeeld vanuit aandacht voor
kwalitatieve ontwerpen en inrichting?

SP III streeft naar een klimaatrobuuste inrichting van het gebied, zowel binnen het living lab Kleine
Nete, als de volledige perimeter van het project. Naast hydrologisch herstel, is er veel aandacht voor
ecologie en economie, en hoe deze verschillende thema’s met elkaar kunnen worden verzoend (zie
ook antwoord op vraag 17). Door die integrale aanpak wordt de natuurlijke identiteit van de vallei
hersteld en wordt een duurzaam en aantrekkelijk gebied gecreéerd voor bewoners, bedrijven en
bezoekers.

16. Iser bijzondere aandacht voor de wijze waarop de projectonderdelen worden
verbeeld? Hoe vergroot het project het draagvlak voor de uitvoering van het
omgevingsbeleid in Vlaanderen? (zie ook vraag 6b)

Om een (groter) draagvlak voor de veranderingen in de vallei (en daarbij horende veranderingen
rond ‘werken in de vallei’) te bekomen, is een brede en laagdrempelige communicatie essentieel.
Vandaag bestaat een overkoepelende website (www.kleinenete.be) en een overkoepelend
aanspreekpunt (info@kleinenete.be). Deze kanalen worden opgeladen tot een wervende en brede
communicatiestrategie. De belangrijkste terreinrealisaties zullen kenbaar gemaakt worden op de
website. In de laatste fase van SP 11 zal de focus liggen op documenteren en kennisdeling (zie
antwoord op vraag 13) via de website, workshops en studiedagen en de communicatiekanalen van
de projectpartners en projecten die ontstaan zijn in de doorlooptijd van het project.

Voor het gebied rond De Zegge waar via het LIVING LAB KLEINE NETE op gewerkt zal worden is de

(deel)website www.kleinenete.be/dezegge opgezet. Deze kanalen worden ingeschakeld in een

wervende en brede communicatiestrategie voor de vallei in verandering. In de komende jaren

wordt de communicatie verder gezet op 2 sporen:

¢ Enerzijds blijven betrokken landbouwers binnen het projectgebied de op de hoogte gehouden
over de belangrijke stappen Dit gebeurt via een nieuwsbrief, de website dezegge.dekleinete.be
en een infomoment bij afloop van het LER. Verdere vragen kunnen steeds gesteld worden via
info@kleinenete.be

e Anderzijds zal ook de brede omgeving (landbouwers, ondernemers en omwonenden)
geinformeerd worden over het project. Dit gebeurt via verschillende wegen: de
communicatiekanalen van de gemeenten Geel, Kasterlee en Olen; de website
dezegge.dekleinete.be ; toelichtingen aan de gemeenteraden van de 3 betrokken gemeenten; een
projectvideo; een infowandeling en een folder. Ook zij kunnen met vragen steeds terecht op
info@kleinenete.be .

Op 31 maart 2025 werd - naar aanleiding van het indienen van de aanvraag voor SP III - een
startevent voor het LIVING LAB KLEINE NETE georganiseerd. Meer dan tien organisaties
ondertekenden die avond een charter met als intentie om samen de schouders te zetten onder het
Living Lab, met name rond het opzetten van piloottesten rond natte landbouw in het gebied.


http://www.kleinenete.be/
mailto:info@kleinenete.be
http://www.kleinenete.be/dezegge
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19.40 uur Landbouwtransitie
Riccy Focks, Agentschap Landbouw en Zeevisser

Living Lab Kleine Nete e —

Toekomstgerichte landbouw in de vallei van de Kleine Nete

- - Gathy Berx, provingie Antwerpen

+  Panelleden- Joris Relses (ILVO), Ricey Focke {Agentschap Landbouw en
Zeevisser), Karen Vancampentiout (KU Leuven Gampus Geel), Drizs
Herpoelaert (KMDA), Fieter Vieen (HOGENT), Bert De Kayser
(Boerenond), Michad! Gassaert (Thomas bore) en vertegenwoordiging
van provincia Antwerpen

20.45 uur Startschot Living Lab Kleine Nete

«  Overregionale ssmeniwerkingan; prof. Eert Lauwers, Acsdemisch
Beheerder (KU Leuven, regio Mechelen-Kempen-Limburg)
+  Ondertekening infentieverklaring Living Lab Kieine Nete

21.00 vur Netwerkreceptie

Met medewerking van
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Vragen i.f.v. criterium 3 ‘integraal karakter’

17. Welke relevante thema’s brengt het project samen vanuit een ruimtelijke,
economische, sociale en milieubenadering? Hoe overstijgt het project een sectorale
benadering en is dit nodig voor de realisatie van de gebiedsvisie?

SP III brengt thema'’s als klimaatadaptatie, voedselzekerheid, bedrijfszekerheid ecologie en
leefbaarheid samen via een intersectorale aanpak. Die aanpak maakt het mogelijk om tot (zowel
ecologisch als economisch) duurzame lange-termijnoplossingen te komen met een breed
maatschappelijk draagvlak.

Die integrale aanpak vertaalt zich ook in een breed partnerschap met, naast overheden ook
kennisinstellingen, landbouworganisaties en terreinbeheerders (zie ook antwoord op vraag 11).

Vragen i.f.v. criterium 4 ‘functionele verwevenheid’
18. Welke geografische of thematische onderdelen van het project in het projectgebied
worden met elkaar in verband gebracht, en hoe? (zie vraag 6c)

Er is een sterke verwevenheid tussen enerzijds het spoor ‘werken in de vallei’ en anderzijds het
spoor ‘werken aan de vallei’. ‘Werken in de vallei’ betekent idealiter ook ‘werken aan de vallei’. Het
project zet de economische actoren in de vallei centraal. Zij spelen immers een cruciale rol om
effectief de noodzakelijke omslag naar een herstel van het valleisysteem op landschapsniveau
mogelijk te maken. Tegelijk zijn zij het die het meest uitgesproken te maken krijgen met de
negatieve effecten van de klimaatverstoring en daaraan gekoppelde weersextremen. Door
‘klimaatrobuust werken in de vallei’ centraal te zetten, worden verschillende thema’s in het
projectgebied met elkaar in verband gebracht.

19. Hoe worden de hoofdthema'’s functioneel verweven ten opzichte van een ruimere
omgeving of in een bredere context? (zie vraag 6c)

De hoofdthema’s van het project (landbouwtransitie, klimaatadaptatie, decarbonisatie) zijn
gekoppeld aan regionale, Vlaamse en Europese beleidsdoelen (Blue deal, Green deal,
voedselstrategie, Lokaal energie- en klimaatpact, ...), en worden integraal aangepakt.
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Hydrologisch herstel van de Kleine Netevallei versterkt niet alleen de waterbeschikbaarheid en -
veiligheid in de vallei van de Kleine Nete zelf, maar heeft ook een positief effect op de meer
stroomafwaarts gelegen gebieden. SP III sluit daarbij aan bij de Vlaamse beleidsdoelen zoals de Blue
deal en Europese Natuurherstelverordening.

De resultaten uit de experimenten met natte teelten zijn inzetbaar voor de volledige vallei van de
Kleine Nete. De geleerde lessen kunnen ook naar andere vergelijkbare valleigebieden in Vlaanderen
doorgetrokken worden, mits uiteraard rekening te houden met de wisselende lokale
omstandigheden.

SP III stimuleert bedrijven om in te zetten op decarbonisatie en waterbuffering, wat aansluit bij
bredere economische en ecologische doelen voor de regio.

Begroting en financiéle raming

20.Geef een begroting/financiéle raming van het project en de delen die via de subsidie
worden mee gefinancierd. Geef daarbij ook aan welke partners bijdragen in de
financiering voor de coordinatie van het project. Indien beschikbaar kunnen ook andere
middelen of subsidies voor het project reeds worden vermeld, zoals bijdragen in de
realisatie van de doelen van het project.

Voor financiering van de personeelskosten (projectcodrdinatie) en werkingskosten wordt €125.000
voorzien, verspreid over de termijn van 3 jaar.

Hiervan kan 80% gesubsidieerd worden, zijnde €100.000. De cofinanciering wordt verdeeld over de
13 betrokken gemeenten (Retie, Dessel, Kasterlee, Geel, Olen, Lille, Herentals, Vorselaar,
Grobbendonk, Zandhoven, Ranst, Nijlen en Lier) en de provincie Antwerpen.

e Aanvraag: 3 jaar 125 000EUR/jaar

o 80% gesubsidieerd (100 000EUR/jaar)

o 20% cofinanciering(25 000EUR/jaar):
o Provinciebestuur: 3 x 3000EUR/jaar => 3000 EUR/jaar/provincie
o Gemeenten (13): 3x 22 000EUR/jaar => 1693 EUR/jaar/gemeente
o Enkel overheidspartners financieren

e Besteding middelen:
o Loonkost: ca. 100 000EUR /jaar
o Werkingsmiddelen: ca. 25 000EUR/jaar

Bijlagen bij het aanvraagformulier:
e Bijlage 1 - Samenvattende nota

e Bijlage 2 - GIS-bestanden van perimeter Strategisch Project en focusgebied ‘Living Lab
Kleine Nete’
o Bijlage 3 - Engagementsverklaringen
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ONDERTEKENING FORMULIER FASE 2

Verklaring op erewoord door de aanvrager

e Datervoor de betaling en de werkingskosten van de projectcodrdinatie geen subsidie wordt
aangevraagd en verkregen op grond van andere wetgeving of reglementering;

e Dat de aanvrager elke wijziging in de personeelsbezetting en de werking van de organisatie
onmiddellijk door middel van een aangetekende brief ter kennis zal brengen aan de

administratie;

e Dat een boekhouding zal worden bijgehouden, gebaseerd op het minimaal genormaliseerd

rekeningstelsel.

Ondertekening (digitaal of te scannen handtekening)

Aanvrager

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete

Naam en functie

Bas Van der Veken, codrdinator Regionaal Landschap Kleine en Grote
Nete

Handtekening

/] /,]

//"'/ d / T

v

Datum

16 juli 2025

Enkel te ondertekenen door de aanvrager zijnde één vertegenwoordiger van de
actuele projectstructuur.

Andere actoren van de projectstructuur: handtekening of kopie van de beslissing van

bevoegd orgaan als bijlage.

Andere relevante engagementen, verklaringen, beslissingen, overeenkomsten of
contracten worden als bijlage meegestuurd.

Indienen aanvraag via e-mail strategische.projecten@vlaanderen.be met als onderwerp:
‘Aanvraag oproep 16 fase 2 - ‘titel project’ ‘aanvrager”.
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ADMINISTRATIEF FORMULIER AANVRAAG STRATEGISCH PROJECT RSV (05.10.2007)

Adresgegevens van de aanvrager

Naam van de contactpersoon igg\t/i;tger ?i(')c:ld 2HleLet L L;l;i‘c,lizcg};:tatuut Evt. Relevante website(s)
Coordinator www.rlkgn.be

Bas Van der Veken RLKGN coordinator VZW www.dekleinenete.be

Adres AANVRAGER Postcode Plaats Telefoon e-mail

Polderstraat 33 2360 Oud-Turnhout 014 85 25 14 bas.vanderveken@rlkgn.be

Projectstructuur - actoren die deze aanvraag mee hebben onderschreven / beslissing tot deelname

hebben genomen

Naam actor Orgaan Datum beslissing Wie heeft ondertekend

Stad Geel GR 5 mei 2025 Voorzitter GR

Gemeente Retie GR 28 april 2025 AD, voorzitter GR

Gemeente Dessel GR 24 april 2025 AD, voorzitter GR

Gemeente Kasterlee GR 22 april 2025 AD, voorzitter GR

Gemeente Olen GR 7 mei 2025 AD, voorzitter GR

Stad Herentals GR 6 mei 2025 AD, voorzitter GR

Gemeente Lille CBS 29 april 2024 AD, voorzitter GR

Gemeente Vorselaar GR 27 mei 2025 AD, voorzitter GR

Gemeente Grobbendonk CBS 14 juli 2025 AD, Burgemeester

Gemeente Zandhoven GR 24 mei 2025 AD, voorzitter GR

Gemeente Ranst CBS 13 mei 2025 AD, burgemeester

Gemeente Nijlen GR 6 mei 2025 AD, voorzitter GR

Stad Lier GR 28 april 2025 AD, Voorzitter GR

Provincie Antwerpen Deputatie 3juli 2025 Gedeputeerde

Regionaal Landschap

Rivierenland RvB 31 mei 2025 Codrdinator

Regionaal Landschap de

Voorkempen RvB 30 juni 2025 Codrdinator

Natuurpunt RvB 21 april 2025 Algemeen directeur

Natuurpunt Kempen RvB 1 april 2025 Voorzitter

Boerenbond DIR 26 juni 2025 Provinciaal secretaris

KUL RvB 19 mei 2025 Vicerector, academisch beheerder

Thomas More RvB 26 juni 2025 Unit manager Life Sciences & Chemistry

KMDA RvB 17 april 2025 Algemeen directeur

ILVO RvB 7 april 2025 Administrateur-Generaal

Agentschap L&ZV RvB 15 mei 2025 Administrateur-Generaal

VLM RvB 5 mei 2025 Afdelingshoofd regio Oost

VMM RvB 24 juni 2025 Administrateur-generaal

Aquafin RvB 30 juni 2025 Directeur Business Development & Innovatie

UA RvB 28 april 2025 Vice rector onderzoek en impact

VITO RvB 9 mei 2025 Program Manager

HOGent RvB 4 juli 2025 Algemeen Directeur

Umicore Olen DIR 21 mei 2025 Site directeur Umicore Olen

Latitude Zaakvoerder 23 april 2025 Zaakvoerder

Earth Plant & Fiber RvB 7 april 2025 Bestuurder

Wervel RvB 28 april 2025 Project- en beleidsmedewerker

Rurant RvB 30 april 2025 Codrdinator
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ZESTIENDE OPROEP 2024-2025

SUBSIDIE STRATEGISCHE PROJECTEN IN UITVOERING VAN

HET RUIMTELIJK BELEID
(BVR 5 oktober 2007)

Financiéle gegevens - samenvatting

Raming van de totale Percentage dat door - Al Functie van ieder

. Gevraagde subsidie | personeels- .
loonkosten (euro) projectstructuur wordt gedragen leden personeelslid
315.000 EUR (105.000 EUR
per jaar) 20% 80% 1 Projectcodrdinator

Raming van de
werkingskosten

Percentage dat door
projectstructuur wordt gedragen

Gevraagde subsidie

60.000EUR (20.000 EUR per
jaar) 20% 80%
Financieel - administratieve gegevens
AANVRAGER Rekeningnumm | Ondernemingsnu Sub51dle'>per10de Totazlbedrag sebsidie (3 aar]
er mmer (aantal jaar)
Regionaal Landschap Kleine BE45 5230 3 jaar 300.000 EUR (= 100.000 EUR x 3 jaar) (=
en Grote Nete vzw 8031 7489 BE0810.764.897 | 2026/2027/2028 80% van 375.000 EUR)




